

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

Správa pražských hřbitovů, p. o.

se sídlem: Praha 3, Žižkov, Vinohradská 2807/153c, PSČ 130 00
IČO: 45245801
DIČ: CZ45245801
zastoupená: Mgr. Martinem Červeným, ředitelem
číslo účtu: 685329/0300

(dále také jen „**objednatel**“) na straně jedné

a

AKANT ART, v.o.s.

se sídlem: Celniční 238, 198 00 Praha 9
IČO: 25686763
DIČ: CZ 25686763
zastoupená/ý: ve věcech smluvních [REDAKCE], společníkem
zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 27994
číslo účtu: 246503329/0800

(dále také jen „**zhotovitel**“) na straně druhé

uzavřeli níže uvedeného dne a roku tento

dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo:

Článek I. Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 30. 11. 2021 smlouvu o dílo s názvem „Revitalizace II - V, oddělení 7b“ (dále jen „smlouva“). Smluvní strany se dohodly na změně ceny předmětu plnění, za účelem čehož smluvní strany uzavírají tento dodatek č. 1.

Článek II. Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly na základě nově vzniklých skutečností v průběhu stavby a průběžných požadavků investora na změnu díla v průběhu stavby na změně v čl. VII - Cena díla. V odst. 1 smlouvy bude nově uvedeno:

cena díla bez DPH 2.765.592 Kč

cena celkem za dílo vč. DPH 3.346.366,30 Kč

slovy: tři miliony tři sta čtyřicet šest tisíc tři sta šedesát šest korun českých a třicet haléřů

Změna byla vyvolána méněpracemi, jejichž seznam je nedílnou přílohou dodatku č. 1.

2. Smluvní strany se dohodly i na úpravě osoby uvedené jako oprávněný zástupce objednatele ve věcech technických, kterým je [REDACTED].

Článek III. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, a že byl uzavřen po vzájemném projednání dle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně a jeho autentičnost stvrzují svými podpisy.
2. Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejněním v registru smluv.
3. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek bude zveřejněn v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, jelikož je objednatel povinnou osobou ve smyslu tohoto zákona, a s jeho zveřejněním souhlasí. Zveřejnění se zavazuje zajistit objednatel do 10 dnů od podpisu tohoto dodatku oběma smluvními stranami.
4. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dva stejnopisy a zhotovitel obdrží dva stejnopisy.

Za zhotovitele

[REDACTED], společník

Za objednatele:

Dílo:	Revitalizace II - V, oddělení 7b
Smlouva:	ze dne 26.11.2021
Reg.č. stavby:	
Objekt:	Olšanské hřbitovy, oddělení 7b
Objednatel:	Správa pražských hřbitovů, příspěvková organizace se sídlem: Vinohradská 2807/153c, 130 00 Praha 3 IČ: 00023337
Zhotovitel:	AKANT ART, v.o.s. se sídlem: Celníční 238, 198 00 Praha 9 IČ: 25686763

Název změnového listu: Nепrovádění prací na náhrobku rodiny Dlouhých a rodiny Eberlovy a neprovádění části prací na náhrobku kněžny Poniatowské a rodiny Kubešovy.

Popis změny	Změnu vyvolal: Objednatel		
	Popis změny: V souladu s čl. VIl odst. 5 smlouvy o dílo objednatel rozhodl o neprovádění prací na náhrobku rodiny Dlouhých a rodiny Eberlovy a neprovádění části prací na náhrobku kněžny Poniatowské a rodiny Kubešovy.		
	Vyhodnocení změny ve vazbě na zákon o zadávání veřejných zakázek: V souladu s ustanovením § 222, odstavce 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek se předmětné práce nepovažují za podstatnou změnu ze smlouvy na veřejnou zakázku, neboť : a) se jedná o změnu, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, b) změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky, c) hodnota změny nepřekračuje 50% původní hodnoty závazku, a to ani v součtu hodnot všech změn provedených podle ustanovení § 222, odstavce 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.		
	Způsob projekčního zpracování: Není		
	Vliv změny na náklady stavby: Ponižení ceny díla		
	Ocenění změny předložil: Zhotovitel		Ve formě: oceněného změnového výkazu
			výměr v souladu s ČI. VII, odst. 5 Smlouvy o dílo
	Náklady na změnu	vícepráce	méněpráce
	Stavební náklady	0 Kč	-127 399 Kč
	Projekční náklady	0 Kč	0 Kč
	Úprava smluvní ceny: zvýšení		
	Dosud platná cena dle SOD bez DPH:		2 892 991 Kč
	Zvýšení:		0 Kč
	Snížení:		-127 399 Kč
	Nová cena:		2 765 592 Kč
		. Podpis:	Datum:
Zhotovitel: ██████████			
Objednatel: Mgr. Martin Červený			
TDS: ██████████			
Termín předání PD změny: ----- ^ / i			
Termín realizace změn: 2022 /			
Vliv změny na smluvní termín dokončení stavby: Bez vlivu na smluvní termín dokončení stavby.			

SOD	Změna je smluvně zakotvena v:-----
	SOD: -----
	Dodatku Č.: 1
Přílohy	Přílohy protokolu: Příloha č. 1 : Nabídkový rozpočet zhotovitele
	Za zhotovitele: [REDACTED]
	Datum:
	Za objednatele: Mgr. Martin Červený
	Datum:
	Za TDS: [REDACTED]
	Datum:

typ náhrobku Čtyři nápisové desky na zdi, pískovcová stěla, reliéf, žulový rám a krycí deska nálezový
stav: Mechanické poškození, praskliny, krusty, degradace kamene, biocidní napadení
demonťáž částí, zpětná montáž, doplnění tvaru , plastická
retuš, zvýraznění písma, biocidní opatření, konzervace
popis prací: zábradlí - viz kovové prvky

<i>Celkem za</i>	<i>01 Neprováděné práce</i>	-127 399	
<i>Celkem za</i>	<i>objekt</i>	-127 399 Kč	

		0	-127 399
		0 Kč	-127 399 Kč