



DODATEK Č. 4

KE SMLouvĚ O DíLO Č.J. 12838/SOPK/20

(DÁLE JEN „SMLOUVA O DíLO“) UZAVŘENÉ DLE USTANOVENÍ § 2586 A NÁSL. ZÁK. Č.
89/2012 SB., OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

I. Smluvní strany

1.1 Objednatel

Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky

Sídlo: Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 - Chodov

Jednající: RNDr. František Pelc

IČO: 629 335 91

Bankovní spojení: ČNB Praha, Číslo účtu: 18228011/0710

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a k převzetí díla: Ing.

Telefon: , mob.

E-mail:

(dále jen „objednatel“)

1.2 Zhotovitel

ŠINDLAR s. r. o.

Sídlo: Na Brně 372/2a, 500 06 Hradec Králové

Zastoupený: Ing. Miloslav Šindlar, jednatel společnosti

Markéta Šindlarová, jednatelka společnosti

každý z jednatelů je oprávněn jednat za společnost samostatně

IČO: 26003236

Bankovní spojení: ČSOB a.s., Číslo účtu: 267632832/0300

zapsaný v obchodním rejstříku vedeným Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 19512

Telefon:

(dále jen „zhotovitel“)

II.

2.1. Vzhledem ke špatnému zařazení Žádosti o vydání společného povolení na akci „Investiční projekt Olomoucko, část IV. – rekonstrukce stavebních objektů v národní přírodní rezervaci Hrdibořické rybníky“ (dále jen „Žádost“) Magistrátem města Prostějova na Stavební úřad a následnému postoupení Žádosti na Vodoprávní úřad a vzhledem k dalším mimořádným a nepředvídatelným událostem na straně Vodoprávního úřadu, je nutné posunout termín pro dokončení části c) Obstarání pravomocného povolení stavby a povolení ke změně nakládání s vodami do 31. 5. 2022.

III. Doba a místo plnění

3.1 Čl. 3.1 Smlouvy o dílo se nahrazuje následujícím zněním

Zhotovitel se zavazuje provést části předmětu díla dle článku 2.2 smlouvy a předat je bez vad a nedodělků objednateli ve lhůtě do:

Část díla	Termín
a) přípravné práce, vyjádření k existenci inž. sítí a souhlas vlastníků stavebních objektů	30/11/20
b) vypracování projektové dokumentace pro povolení stavby a zpracování položkového rozpočtu, návrh provozního a manipulačního řádu a změny povolení k nakládání s vodami	30/11/20
c) obstarání pravomocného povolení stavby a povolení ke změně nakládání s vodami	31/05/2022
d) vypracování dokumentace pro provádění stavby včetně položkového rozpočtu pro provádění stavby a pro výběr zhotovitele stavby včetně slepého rozpočtu, povodňového a havarijního plánu	do 30 kalendářních dní od data vydání pravomocného povolení
e) výkon autorského dozoru	od data uzavření smlouvy o dílo mezi objednatelem a dodavatelem, po celou dobu realizace stavby až do její kolaudace

IV.

3.1 Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

3.2 Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněným zástupcem poslední smluvní strany. Podléhá-li však tento Dodatek povinnosti uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, nenabude účinnosti než dnem jeho uveřejnění. Smluvní strany se budou o nabytí účinnosti Dodatku neprodleně písemně informovat.

3.3 Tento dodatek je vyhotoven v elektronickém originále.

3.4 Zhotovitel bere na vědomí, že tento Dodatek podléhá povinnosti jejího uveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a/nebo jejího zpřístupnění podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a tímto s uveřejněním či zpřístupněním podle výše uvedených právních předpisů souhlasí.

V Praze, dne

RNDr. František Pelc
AOPK ČR, ředitel
(objednatel)

Markéta Šindlarová, jednatelka
ŠINDLAR s. r. o.
(zhotovitel)