

ZMĚNOVÝ LIST

ND Rekonstrukce historické a provozní budovy Státní opery

reg.č.stavby:		číslo ZL:
smlouva:	ze dne 20. 2. 2017	03
objednatel:	Národní divadlo, Ostrovní 1, 112 31 Praha 1, IČ: 00023337	
zhotovitel:	HOCHTIEF CZ a.s., Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5, IČ: 46678468	

název ZL:	Demontáž a likvidace ocelových rámu
------------------	--

předmět změny:
V provozní budově ve 2.NP a 4.NP v m.č. 1-227, 1-253, 1-236, 1-401, 1-404, 1-406, 1-407, 1-409, 1-410, 1-411, 1-425, 1-432 se nacházely stávající dřevěné obklady určené k demontáži a likvidaci. Po odstranění dřevěných obkladů bylo zjištěno, že dřevěná nosná konstrukce obkladu je dále kotvena do ocelových podkladních rámu z "U" a "L" profilů. Tyto ocelové konstrukce je nutné zdemontovat z důvodu kolize s novým obkladem předmětných prostorů.

zdůvodnění nezbytnosti změny (požadavek OPP, technické důvody):
Práce je nezbytné provést z důvodu kolize stávajících ocelových rámu s novým obkladem stěn. Místnosti č. 1-227, 1-253, 1-236, 1-401, 1-406, 1-407, 1-409, 1-410, 1-411, 1-425 jsou určené jako "Akusticky náročné prostory", kde na novou obkladovou SDK konstrukci zajišťující stavební akustiku protoru budou umístěny vykrývací akustické panely pro zajištění prostorové akustiky místností.

zdůvodnění příčin event.nepředvídatelnosti změny:
Z důvodu plného provozu v předmětných prostorách v době projektové přípravy nebylo možné provést demontáž původních akustických obkladů pro zjištění celé skladby nosné konstrukce obložení. Navíc dvojitá podkladová konstrukce obkladů není běžná a nelze jí považovat za standardní ani vzhledem k charakteru objektu. Teprve po zahájení odstrojování obkladu byla zjištěna ocelová podkladní konstrukce pod dřevěným roštěm obkladu.
V souladu s §222, odst.(6) zákona č. 134/2016 Sb. se předmětné stavební práce nepovažují za podstatnou změnu ze smlouvy na veřejnou zakázku, neboť:
a) se jedná o změnu, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat,
b) změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky a
c) hodnota změny nepřekračuje 50% původní hodnoty závazku, a to ani v součtu hodnot všech změn provedených dle §222, odst.(6) zákona č. 134/2016 Sb.

zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání:
Práce budou provedeny zhotovitelem provádějícím demontáž původních akustických obkladů stěn. Oddělení prací a samostatné zadání by způsobilo časovou prodlevu při realizaci a ekonomicky nevýhodné řešení z důvodu dělení prací, kolize etransportních tras a duplicitní náklady na lešení a stavební výtahy.

Bude postupováno v souladu s ustanovením §222, odst.(6) zákona č. 134/2016 Sb.

vliv na cenu díla:	ANO	rozpočet:	v příloze ZL	méněpráce NE
		cena:	bez DPH	0 Kč
			21%DPH	0 Kč
			celkem	0 Kč

vliv na cenu díla:		rozpočet:	v příloze ZL	vícepráce ANO
		cena:	bez DPH	50 048 Kč
			21%DPH	10 510 Kč
			celkem	60 558 Kč

CELKOVÁ BILANCE MĚNĚPRACÍ A VÍCEPRACÍ	cena:	bez DPH	50 048	Kč
		21%DPH	10 510	Kč
		celkem	60 558	Kč

vliv na termín dokončení:
práce nemají vliv na termín dokončení díla

jiné vlivy (na změnu PD apod.):

přílohy :	počet formát
Protokol o změně díla	3 A4

podpis zhotovitele:	Jan Křístek	Datum	<input type="text"/>
vyjádření projektanta :	Ing. arch. Jakub Masák	Datum	<input type="text"/>
vyjádření TDS :	Ing. Zdeněk Cvinger	Datum	<input type="text"/>
vyjádření projektového manažera: (objednatele ND)	Ing. Václav Pelouch	Datum	<input type="text"/>
vyjádření správce programu:		Datum	<input type="text"/>

číslo ZL:

Demontáž a likvidace ocelových rámu

03

Vyjádření projektanta

Vyjádření TDS

Dle TDS se jedná o změnu zakázky, kterou zadavatel nemohl předvídat. Jednotkové ceny odpovídají jednotkovým cenám z nabídkového rozpočtu zhotovitele a výměry odpovídají skutečným výměrám zjištěným na stavbě.

Vyjádření investora

Další vyjádření