

616/22
(2654/21)

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo uzavřené smluvními stranami dne 10. 11. 2021

Revitherm s.r.o.

se sídlem: Marešova 643/6, 198 00 Praha 9

IČO: 24198820

DIČ: CZ24198820

zastoupená: Martin Burreiter, jednatel společnosti

bankovní spojení:

číslo účtu:

kontaktní osoba:

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 187898
(dále jako „zhotovitel“)

a

Krajská zdravotní, a.s.

se sídlem: Sociální péče 3316/12A, 401 13 Ústí nad Labem

IČO: 25488627

DIČ: CZ25488627

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1550

bankovní spojení:

zastoupená: MUDr. Petrem Malým, MBA, generálním ředitelem společnosti

(dále jako „objednatel“)

I.

1. Smluvní strany uzavřely dne 10. 11. 2021 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je oprava prostor skladu MTZ v areálu Nemocnice Rumburk (Pavilon I.), Krajská zdravotní, a.s. – Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. – pracoviště Rumburk (dále jen „Smlouva“).
2. Smluvní strany se dnešního dne dohodly na změně Smlouvy formou tohoto dodatku č. 1 (dále jen „dodatek“) ke Smlouvě z důvodů méněprací, tj. z důvodu neprovedení některých prací nebo dodávek dle Smlouvy, kdy nebyla zřízena zkušební kabinka (3 000,- Kč), nebyl dodán stíněný datový kabel (648,- Kč) a nebyla provedena demontáž topných těles (532,50 Kč) dle přílohy č. 1 k dodatku.
3. Dodatkem č. 1 se mění Smlouva tak, že stávající článek II. odst. 1 Smlouvy se mění tak, že nově zní:

„Cena díla je stanovena ve výši 568 145,41 Kč bez daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“).“

II.


1. Jelikož se na Smlouvu, která je měněna tímto dodatkem, vztahuje povinnost jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv jako podmínka nabytí její účinnosti, nabývá tento dodatek účinnosti nejdříve dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv.
2. Smluvní strany shodně prohlašují, že žádné ustanovení tohoto dodatku (včetně přílohy), nepředstavuje obchodní tajemství žádné smluvní strany podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a ani důvěrné informace, a souhlasí s jeho uveřejněním v plném rozsahu. Dále se smluvní strany pro tento případ dohodly, že elektronický obraz tohoto dodatku a metadata vyžadovaná zákonem o registru smluv zašle správci registru smluv Krajská zdravotní,


a.s., ve lhůtě 14 dní ode dne jeho uzavření. V případě, že tento dodatek nebude uveřejněn prostřednictvím registru smluv v 15. den ode dne jeho uzavření, je oprávněna předat elektronický obraz dodatku a metadata druhá smluvní strana tak, aby byl dodatek poskytnut správci registru smluv v souladu se zákonem o registru smluv. Plnění předmětu tohoto dodatku před jeho účinností se považuje za plnění podle dodatku a práva a povinnosti z něho vzniklé se řídí tímto dodatkem.

3. V ostatních ustanoveních výslovně nedotčených tímto dodatkem zůstává Smlouva beze změn.
4. Tento dodatek je sepsán ve dvou stejnopisech s platností originálu, po jednom pro každou ze smluvních stran.
5. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují vlastnoručními podpisy osob oprávněných za ně jednat.

Přílohy

Příloha č. 1 – Dílčí předávací protokol ze dne 23. 12. 2021





PŘEDÁVACÍ PROKOTOL

NÁZEV ZAKÁZKY: Sklad MTZ

PŘEJÍMAJÍCÍ: Krajská zdravotní, a. s.
IČO: 25488627
DIČ: CZ25488627
Sídlo: Sociální péče 3316/13A, 401 13 Ústí nad Labem

PŘEDÁVAJÍCÍ: Revitherm s.r.o.
IČO: 24198820
DIČ: CZ24198820
Sídlo: Marešova 643/6, Praha

PŘEDMĚT PŘEDÁNÍ:

Oprava prostor skladu MTZ v areálu Nemocnice Rumburk (Pavilon I.), Krajská zdravotní, a.s. – Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o. z. – pracoviště Rumburk.

Převzato s těmito vadami a nedodělky (viz. Příloha č.1 – Předávacího protokolu).

Za Krajskou zdravotní, a.s. – Masarykovu nemocnici v Ústí nad Labem, o. z. – pracoviště Rumburk.

[Redacted signature line]

Datum: 23.12.2021

Za Revitherm s.r.o

[Redacted signature block]

[Redacted signature block]

Příloha č.1 předávacího protokolu - Sklad MTZ

Převzato s těmito vadami, nedodělky a změnami:

Kód	Cena	Popis vad, nedodělků a změn	Termín odstranění nedodělků
766623913	29 700,-	Nebyla provedena oprava oken dřevěných zdvojených, po dohodě předávající nechá vyrobit 3 chybějící křídla oken o celkovém rozměru 2,5 m ² (cena se pohybuje v rozmezí 10 – 12 tis. Kč za m ²) a natře vnitřní parapety.	3.týden v lednu 2022
	3 000,-	Nebyla zřízena zkušební kabinka – rozhodnutí přejímajícího.	X
735	532,50	Nebyla provedena demontáž otopných těles – rozhodnutí přejímajícího.	X
34121269	648,-	Nebyl dodán kabel datový stíněný z důvodů vlastního dodání kabelu objednatelem - rozhodnutí přejímajícího.	X
		Očištění otopných těles a rozvodů tepla.	1. týden
		Dodání plného počtu trubek do zářivek.	2. týden
		Práh u dveří do kanceláře natřít.	1. týden
		Stejná barva zásuvky, jako vypínače, u vchodu do skladu.	1. týden
		Hlavní vchod do skladu – zavírání a zamykání dveří.	1. týden

- Předávající ve vlastní režii natřel kovové kryty žlabů (cca 1 000,- Kč) a ještě dodělá na vlastní náklady soklové lišty v celém skladu a bezpečnostní žluté pruhy na kovových krytech žlabů.
- Vícenáklady dle předávajícího: Rozvody elektro materiál + práce 28 000,- Kč /nebylo možno posoudit z důvodu nemoci vedoucího OSUN RB i jeho zástupce/.
- Dle smlouvy o dílo se zhotovitel (předávající) zavázal provést dílo do 30.11.2021 (článek III. Smlouvy), stavba byla předána s výše uvedenými vadami a nedodělky 23.12.2021. Je třeba objektivně zkonstatovat, že předání bylo zpožděno přejímajícím z důvodu opravy rozvodů tepla o 10 dní. Předání předávajícím se tedy zpozdilo o 13 dní.

Datum 23.12.2021

