

Dílo:	ND Rekonstrukce historické a provozní budovy Státní opery
Smlouva:	ze dne 20. 2. 2017
Reg.č. stavby:	
Objekt:	Státní opera Praha , Wilsonova 4, 110 00 Praha 1
Objednatel:	Národní divadlo se sídlem: Ostrovní 1, 112 31 Praha 1 HOCHTIEF CZ a.s.
Zhotovitel:	se sídlem Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5 IČ: 02298244

Název změnového listu: Restaurátorské práce - Sochařská výzdoba - karyatidy

Popis změny	Změnu vyvolal: Zhotovitel.
	Popis změny: V historické budově Státní opery byly inventarizovány prvky štukové výzdoby 2. pořadí pod číslem 2/2-171 a určeny k restaurování jako štuková výzdoba. V průběhu průzkumných restaurátorských prací bylo zjištěno poškození struktury 2 prvků štukové výzdoby a zjištěna rozdílná barevnost těchto prvků. Bylo rozhodnuto o zpracování samostatného restaurátorského průzkumu a záměru na tyto prvky a jejich restaurování v režimu sochařské výzdoby - viz podrobný Restaurátorský záměr.
	Zdůvodnění nezbytnosti změny: Restaurování 2 prvků výzdoby je nezbytné pro zajištění celkové koncepce stropu 1. balkónu tak, aby sochy korespondovaly s okolní výmalbou stropu.
	Zdůvodnění příčin event.nepředvídatelnosti změny: V rámci projektové přípravy stavby a provedení předrestaurového záměru nebylo možné provést podrobné sondy každého z prvků štukové výzdoby stropu 1. balkónu a odhalit tak poškození karyatid a jejich odlišnou barevnost od okolní výmalby stropu. V souladu s §222, odst.(6) zákona č. 134/2016 Sb. se předmětné stavební práce nepovažují za podstatnou změnu ze smlouvy na veřejnou zakázku, neboť: a) se jedná o změnu, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, b) změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky a c) hodnota změny nepřekračuje 50% původní hodnoty závazku, a to ani v součtu hodnot všech změn provedených dle §222 odst.(6) zákona č. 134/2016 Sb.
	Zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání: Práce budou provedeny generálním zhotovitelem stavby prostřednictvím osoby s licenci k provádění restaurátorských prací sochařským způsobem. Oddělení prací a samostatné zadání by způsobilo časovou prodlevu při realizaci a ekonomicky nevýhodné řešení z důvodu dělení prací. Bude postupováno v souladu s ustanovením §222, odst.(6) zákona č. 134/2016 Sb.
	Způsob projekčního zpracování: Fotodokumentace prvků, Restaurátorský průzkum a záměr.

Cena (bez DPH)	Vliv změny na náklady stavby: Navýšení ceny díla		
	Ocenění změny předložil: HT CZ a.s.		Ve formě: oceněného změnového výkazu výměr v souladu s Čl. VIII., odst. 8. Smlouvy o dílo
	Náklady na změnu	vícepráce	méněpráce
	Stavební náklady	126 859 Kč	0 Kč
	Projekční náklady	0 Kč	0 Kč
	Úprava smluvní ceny: zvýšení		
	Dosud platná cena dle SOD vč. dod. č. bez DPH:		857 823 200 Kč
	Zvýšení:		126 859 Kč
	Snížení:		0 Kč
	Nová cena:		857 950 059 Kč
	Zhotovitel: Jan Křístek	Podpis:	Datum:
	Objednatel: Ing. Václav Pelouch		
	TDS: Ing. Zdeněk Cvinger		
AD: Ing.arch. Jakub Masák			
Termíny	Termín předání PD změny: -----		
	Termín realizace změn: 2018		
	Vliv změny na smluvní termín dokončení stavby: Bez vlivu na smluvní termín dokončení stavby.		
SOD	Změna je smluvně zakotvena v: Arch.-stavební část - Restaurátorské práce		
	SOD: -----		
	Dodatku č.: 2		
Přílohy	Přílohy protokolu:		
	Příloha č.1 - Kalkulace ceny		
	Příloha č. 2 - Fotodokumentace nálezu.		
	Příloha č. 3 - Restaurátorský záměr		
Jiné vlivy (na změnu PD apod.):			
Datum:	5.10.2017		
Vyjádření:	Za objednatele: Ing. Václav Pelouch		
	Podpis:	Datum:	
	Za TDS: Ing. Zdeněk Cvinger Dle TDS se jedná o změnu zakázky, kterou zadavatel nemohl předvídat. Kalkulace jednotkové ceny odpovídá zásadám pro tvorbu kalkulačního vzorce dle katalogu ÚRS Praha, a.s., Výměry odpovídají skutečný výměrám zjištěným na stavbě.		
	Podpis:	Datum:	
	Za AD: Ing.arch.Jakub Masák		
	Podpis:	Datum:	
	Další vyjádření:		
	Podpis:	Datum:	