

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

uzavřené smluvními stranami dne 10. 11. 2021

Revitherm s.r.o.

se sídlem: Marešova 643/6, 198 00 Praha 9

IČO: 24198820

DIČ: CZ24198820

zastoupená: Martin Burreiter, jednatel společnosti

bankovní spojení: [REDACTED]

číslo účtu: [REDACTED]

kontaktní osoba: [REDACTED]

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 187898

(dále jako „zhotovitel“)

a

Krajská zdravotní, a.s.

se sídlem: Sociální péče 3316/12A, 401 13 Ústí nad Labem

IČO: 25488627

DIČ: CZ25488627

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1550

bankovní spojení: [REDACTED]

zastoupená: MUDr. Petrem Malým, MBA, generálním ředitelem společnosti

(dále jako „objednatel“)

I.

1. Smluvní strany uzavřely dne 10. 11. 2021 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je oprava prostor skladu čistého a špinavého prádla v areálu Nemocnice Rumburk (Pavilon I.), Krajská zdravotní, a.s. – Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. – pracoviště Rumburk (dále jen „Smlouva“).
2. Smluvní strany se dnešního dne dohodly na změně Smlouvy formou tohoto dodatku č. 1 (dále jen „dodatek“) ke Smlouvě a to z důvodů vymezených víceprací a méněprací, kdy nebyla provedena montáž jednokřídlých dveří mezi sklady (4 550,- Kč), nebyl dodán stíněný datový kabel (648,- Kč), nebyla provedena montáž 2 ks jednokřídlých plastových dveří (21 000,- Kč), byla provedena instalace oken (10 000,- Kč), byla provedena oprava obkladů, dlažeb a zhotoveny sádrokartonové předstěny (10 000,- Kč), a byly dodány spínače (97,- Kč) a zásuvky (193,- Kč) dle přílohy č. 1 k dodatku.
3. Tímto dodatkem č. 1 se mění Smlouva tak, že stávající článek II. odst. 1 Smlouvy se mění tak, že nově zní:

„Cena díla je stanovena ve výši 918 717,62 Kč bez daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“).“

II.


1. Jelikož se na Smlouvu, která je měněna tímto dodatkem, vztahuje povinnost jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv jako podmínka nabytí její účinnosti, nabývá tento dodatek účinnosti nejdříve dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv.
2. Smluvní strany shodně prohlašují, že žádné ustanovení tohoto dodatku (včetně přílohy), nepředstavuje obchodní tajemství žádné smluvní strany podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a ani důvěrné informace, a souhlasí s jeho uveřejněním v plném rozsahu.

Dále se smluvní strany pro tento případ dohodly, že elektronický obraz tohoto dodatku a metadata vyžadovaná zákonem o registru smluv zašle správci registru smluv Krajská zdravotní, a.s., ve lhůtě 14 dní ode dne jeho uzavření. V případě, že tento dodatek nebude uveřejněn prostřednictvím registru smluv v 15. den ode dne jeho uzavření, je oprávněna předat elektronický obraz dodatku a metadata druhá smluvní strana tak, aby byl dodatek poskytnut správci registru smluv v souladu se zákonem o registru smluv. Plnění předmětu tohoto dodatku před jeho účinností se považuje za plnění podle dodatku a práva a povinnosti z něho vzniklé se řídí tímto dodatkem.

3. V ostatních ustanoveních výslovně nedotčených tímto dodatkem zůstává Smlouva beze změn.
4. Tento dodatek je sepsán ve dvou stejnopisech s platností originálu, po jednom pro každou ze smluvních stran.
5. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují vlastnoručními podpisy osob oprávněných za ně jednat.

Přílohy

Příloha č. 1 – Dílčí předávací protokol ze dne 23. 12. 2021





PŘEDÁVACÍ PROKOTOL

NÁZEV ZAKÁZKY: Sklad čistého a špinavého prádla

PŘEJÍMAJÍCÍ: Krajská zdravotní, a. s.
IČO: 25488627
DIČ: CZ25488627
Sídlo: Sociální péče 3316/13A, 401 13 Ústí nad Labem

PŘEDÁVAJÍCÍ: Revitherm s.r.o.
IČO: 24198820
DIČ: CZ24198820
Sídlo: Marešova 643/6, Praha

PŘEDMĚT PŘEDÁNÍ:

Oprava prostor skladu čistého a špinavého prádla v areálu nemocnice Rumburk (Pavilon I.), Krajská zdravotní, a.s. – Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o. z. – pracoviště Rumburk.

Převzato s těmito vadami a nedodělky (viz. Příloha č.1 – Předávacího protokolu).

Za Krajskou zdravotní, a.s. – Masarykovu nemocnici v Ústí nad Labem, o. z. – pracoviště Rumburk.

Datum: 23. 12. 2021

Za Revitherm s.r.o.

Příloha č. 1 předávacího protokolu - Sklad prádla
Převzato s těmito vadami, nedodělky a změnami:

Kód	Cena	Popis vad, nedodělků a změn	Termín odstranění nedodělků
		Vstup do skladu špinavého prádla z kanceláře – zarovnání krycích plechů a instalace žlutého bezpečnostního pruhu na schodu.	1. týden v lednu 2022
		Vchod do místnosti se sprchou, za dveřmi oprava nerovností a díry v povrchu podlahy.	1. týden
		Dodání plného počtu trubice do zářivek.	2. týden
61162076	4550,-	Nebyla provedena montáž jednokřídlých dveří mezi sklady – rozhodnutí přejímajícího.	X
341211269	648,-	Nebyl dodán kabel datový stíněný z důvodů vlastního dodání kabelu objednatelem - rozhodnutí přejímajícího.	X
61140514	21 000,- -10 000,- -10 000,-	Nebyla 2x provedena montáž jednokřídlých plastových dveří (východ ze skladů do venkovních prostor)- rozhodnutí přejímajícího. <u>Místo dveří provedena instalace oken v hodnotě 10 000,- Kč. Dále provedena oprava obkladů, dlažeb a zhotoveny sádkartonové předstěny, zakrývající stávající rozvody. Proběhla instalace předokenních parapetů. Vše v hodnotě 10 000,- Kč.</u>	X
61162103		Ke dni předání nedodány dveře z chodby do místnosti (sprcha) před skladem čistého prádla z důvodu poškození dveří při dopravě.	3. týden

- Předávající ve vlastní režii natřel kovové kryty žlabů (cca 1 000,- Kč) a ještě dodělá na vlastní náklady soklové lišty v kanceláři a místnosti před skladem čistého prádla a bezpečnostní žluté pruhy na kovových krytech žlabů.
- Vícenáklady dle předávajícího: Rozvody elektro materiál + práce 30 000,- Kč /nebylo možno posoudit z důvodu nemoci vedoucího OSUN RB i jeho zástupce/. Navíc instalován 1 spínač jednopólový (97,- Kč) a jedna zásuvka dvojnásobná (193,- Kč).
- Dle smlouvy o dílo se zhotovitel (předávající) zavázal provést dílo do 30.11.2021 (článek III. Smlouvy), stavba byla předána s výše uvedenými vadami a nedodělky 23.12.2021. Je třeba objektivně zkonstatovat, že předání bylo zpožděno přejímajícím z důvodu rozhodnutí o neprovedení montáže tří dveří (kódy 61162076 a 61140514). Předání předávajícím se tedy zpozdilo o 13 dní.

Datum: 23.12.2021

