

Dodatek č. 1

Smlouvy o zpracování a projednání projektové dokumentace na zhotovení stavby „Dětský domov Strážnice – cvičné byty“

(uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník)

Smluvní strany

Název: **Jihomoravský kraj**
Se sídlem: Žerotínovo nám. 449/3, 601 82 Brno
Zastoupený: Mgr. Janem Grolichem, hejtmanem
IČ: 70888337
DIČ: CZ70888337

(dále jen „objednatel“)

a

Název: **MARK VALA s.r.o.**
Zastoupený: Ing. Richard Vala, Petr Mareček, jednatelem
Sídlo: Josefská 516/1, 602 00 Brno
IČO: 07214481
DIČ: CZ07214481

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

obchodní společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v odd. C, č. vl. 106889

(dále jen „zhotovitel“)

(společně v dalším textu také jako „smluvní strany“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek v následujícím znění:

I.

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany mezi sebou uzavřely dne 7.2.2020 **Smlouvu o zpracování a projednání projektové dokumentace na zhotovení stavby „Dětský domov Strážnice – cvičné byty“** (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je komplexní zpracování projektové dokumentace stavby „**Dětský domov Strážnice – cvičné byty**“ a provedení souvisejících uvedených odborných činností.
2. Účelem tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě je rozšíření rozsahu díla o inženýrskou činnost související s prokázáním existence objektu dílen, který je předmětem rekonstrukce na cvičné byty. Uvedená inženýrská činnost je nezbytná k provedení díla dle Smlouvy. V souvislosti s rozšířením rozsahu díla se smluvní strany tímto dodatkem ke Smlouvě též dohodly na změně ceny díla.

II.

Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na rozšíření předmětu Smlouvy takto:

A. Předmět dodatku

Předmětem dodatku je inženýrská činnost související s prokázáním existence objektu dílen, který je zanesen v katastru nemovitostí, ale nebyly k němu dohledány žádné písemné dokumenty.

Inženýrská činnost navazuje na projektovou dokumentaci „Pasport stavby“ zpracovanou na základě Smlouvy a bude probíhat dle požadavků příslušného stavebního úřadu.

B. Doba plnění

Výkon inženýrské činnosti bude zhotovitel provádět v závislosti na průběhu příslušných správních řízení a bude dokončen vydáním Ověření zjednodušené dokumentace „Pasport stávajících objektů ve Strážnici“ příslušným stavebním úřadem.

C. Cena

Cena za inženýrskou činnost, která je předmětem dodatku je sjednána ve výši **30 000 Kč bez DPH**.

D. Platební podmínky

Právo na úhradu ceny za inženýrskou činnost, která je předmětem dodatku, vzniká dnem protokolárního předání a převzetí Ověření zjednodušené dokumentace „Pasport stávajících objektů ve Strážnici“ mezi zhotovitelem a objednatelem.

III.

Závěrečná ujednání

1. Dodatkem č. 1 nedotčená ustanovení Smlouvy zůstávají v platnosti a přiměřeně dopadají i na plnění díla dle Dodatku č. 1.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Dvě vyhotovení jsou určena objednateli a dvě vyhotovení zhotoviteli.
3. Tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv zajistí objednatel, který současně zajistí, aby informace o uveřejnění byly zaslány druhé smluvní straně.
4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
5. Smluvní strany se s obsahem tohoto dodatku seznámily a souhlasí s ním.

Doložka dle ustanovení § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

Tento dodatek ke smlouvě byl schválen Radou Jihomoravského kraje dne 9.3.2022 na 53. schůzi usnesením č. 3437/22/R53.

V Brně dne 14.03.2022



objednatel
Jihomoravský kraj
zastoupený
Mgr. Janem Grolichem, hejtmanem

V Brně dne 14.03.2022



zhotovitel
MARK VALA s.r.o.
zastoupený
Ing. Richard Vala a Petr Mareček, jednatelemi