

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo a o výkonu autorského dozoru, č. objednatele **118/D/R/16** ze dne
5.12.2016

Zhotovení projektové dokumentace na stavbu

„Cyklotrasy v úseku od ulice Vrbová po Vodácký most“

uzavřený podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

I. SMLUVNÍ STRANY

I.1. Objednatel:	Město Trutnov
Sídlo:	Slovanské náměstí 165, 541 16 Trutnov
Adresa pro doručování:	Slovanské náměstí 165, 541 16 Trutnov
IČ:	00278360
DIC:	CZ00278360

zastoupený ve věcech smluvních: Mgr. Ivanem Adamcem – starostou města

zastoupený ve věcech technických v rozsahu této smlouvy:

Ing. Miroslavem Francem, vedoucím odboru rozvoje města (tel. 499 803 371)

Ing. Davidem Jelínkem, vedoucím investičního oddělení (tel. 499 803 232)

E-mail:	jelinek@trutnov.cz
Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s., pobočka Trutnov
Číslo účtu:	124601/0100

I.2. Zhotovitel:	Ing. David Pauzar – Projekty dopravních staveb
Sídlo:	Srpnová 171, 541 01 Trutnov
Adresa pro doručování:	Srpnová 171, 541 01 Trutnov
IČ:	71247815
E-mail:	dpauzar@seznam.cz
Bankovní spojení:	ČSOB Trutnov
Číslo účtu:	273462833/0300

I.3. Zástupci ve věcech smluvních prohlašují, že jsou oprávněni strany této smlouvy zastupovat, je bez omezení zavazovat, zejména tuto smlouvu platně uzavřít.

II. PŘEDMĚT DODATKU

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo a o výkonu autorského dozoru č. objednatele 118/D/R/16 ze dne 5.12.2016.

Článek III. doba plnění se ruší a nahrazuje zněním:

Zhotovitel se zavazuje předat dílo uvedené v čl. „II. Předmět smlouvy“ postupně po částech v následujících fázích/stupních:

- a) Příprava podkladů (podrobný geologický průzkum) a případné doplnění výškového zaměření trasy
- b) DUR (dokumentace pro územní rozhodnutí)
- c) DSP (dokumentace pro stavební povolení)
- d) Dokumentace pro realizaci stavby v podrobnosti prováděcí dokumentace

a v následujících termínech:

- pro provedení a předání částí a) termín odevzdání 04/2017

- pro provedení a předání částí b) DUR do 31.5.2017 za předpokladu vyřešení majetkoprávních vztahů dotčených pozemků stavbou. V případě nedořešení majetkoprávních vztahů bude DUR odevzdána nejpozději do 2 měsíců po dodání posledního kladného stanoviska vlastníka dotčeného pozemku.

- pro provedení a předání částí c) DSP nejpozději **do 4 týdnů od vydání územního rozhodnutí.**

- pro provedení a předání částí d) díla - termín **do 4 týdnů od vydání stavebního povolení.**

Autorský dozor bude zhotovitel vykonávat od zahájení realizace stavby do odstranění vad na stavbě nebránících jejímu užívání.

III.

ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo, která nejsou dotčena tímto dodatkem, se nemění.
2. Tento dodatek č.1 je vypracován ve 4 vyhotoveních, ze kterých 2 si ponechá objednatel a 2 zhotovitel.
3. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
4. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné vůle a že nebyl uzavřen za tísně či jinak nepříznivých podmínek ani pro jednu z nich.
5. Dodatek se uzavírá na základě usnesení porady vedení č. PV_2017-86/7 ze dne 3.4.2017

Objednatel:

Zhotovitel:

V Trutnově dne:

V Trutnově dne.....

.....
Město Trutnov
Mgr. Ivan Adamec, starosta města

.....
Ing. David Pauzar