

Dílo:	ND Rekonstrukce historické a provozní budovy Státní opery
Smlouva:	ze dne 20. 2. 2017
Reg.č. stavby:	
Objekt:	Státní opera Praha, Wilsonova 4, 110 00 Praha 1
Objednatel:	Národní divadlo se sídlem: Ostrovní 1, 112 31 Praha 1 HOCHTIEF CZ a.s.
Zhotovitel:	se sídlem Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5 IČ: 02298244

Název změnového listu: Dokumentace statiky soch nad tympanonem

Popis změny	Změnu vyvolal: Zhotovitel
	Popis změny: V historické budově Státní opery byl inventarizován prvek střechy pod číslem 2/6-003 a určen k restaurování jako kamenný prvek. V průběhu průzkumných restaurátorských prací bylo zjištěno větší poškození sousoší Thálie. Poškození je natolik značné, že musí být zpracován samostatný statický posudek na posouzení sousoší s výsledným návrhem opravy - hrozí odpadnutí části sousoší. Toto poškození bylo zjištěno při provádění snímání povrchových úprav sousoší.
	Zdůvodnění nezbytnosti změny: Provedení statického posudku s návrhem postupu opravy je nezbytný pro následnou opravu a zajištění statiky sousoší Thálie.
	Zdůvodnění příčin event.nepředvídatelnosti změny: V rámci projektové přípravy stavby a provedení předrestaurátorského záměru nebylo možné předpokládat poškození sochy z důvodu zakrytí trhlin povrchovou úpravou sochy. V souladu s §222, odst.(6) zákona č. 134/2016 Sb. se předmětné stavební práce nepovažují za podstatnou změnu ze smlouvy na veřejnou zakázku, neboť: a) se jedná o změnu, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, b) změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky a c) hodnota změny nepřekračuje 50% původní hodnoty závazku, a to ani v součtu hodnot všech změn provedených dle §222, odst.(6) zákona č. 134/2016 Sb.
	Zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání: Práce budou provedeny generálním zhotovitelem stavby prostřednictvím osoby s autorizací statika a dynamika staveb. Oddělení prací a samostatné zadání by způsobilo časovou prodlevu při realizaci a ekonomicky nevýhodné řešení z důvodu dělení prací. Bude postupováno v souladu s ustanovením §222, odst.(6) zákona č. 134/2016 Sb.
	Způsob projekčního zpracování: Statické posudek, návrh opravy

Cena (bez DPH)	Vliv změny na náklady stavby: Navýšení ceny díla		
	Ocenění změny předložil: HT CZ a.s.		Ve formě: kalkulačního vzorce v souladu s Čl. VIII., odst. 8. Smlouvy o dílo
	Náklady na změnu	vícepráce	méněpráce
	Stavební náklady	71 853 Kč	0 Kč
	Projekční náklady	0 Kč	0 Kč
	Úprava smluvní ceny: zvýšení		
	Dosud platná cena dle SOD vč. dod. č. bez DPH:		872 107 606 Kč
	Zvýšení:		71 853 Kč
	Snížení:		0 Kč
	Nová cena:		872 179 459 Kč
	Zhotovitel: Jan Křístek	Podpis:	Datum:
	Objednatel: Ing. Václav Pelouch		
	TDS: Ing. Jan Skupník		
	AD: Ing.arch. Jakub Masák		
Termíny	Termín předání PD změny: -----		
	Termín realizace změn: 2018		
	Vliv změny na smluvní termín dokončení stavby: Bez vlivu na smluvní termín dokončení stavby.		
SOD	Změna je smluvně zakotvena v: Arch.-stavební část		
	SOD: -----		
	Dodatku č.: 5		
Přílohy	Přílohy protokolu:		
	Příloha č.1 - Kalkulace ceny		
Jiné vlivy (na změnu PD apod.):			
Datum:	19.6.2018		
Vyjádření:	Za objednatele: Ing. Václav Pelouch		
	Podpis:	Datum:	
	Za TDS: Dle TDS se jedná o změnu zakázky, kterou zadavatel nemohl předvídat. Kalkulace jednotkové ceny odpovídá zásadám pro tvorbu kalkulačního vzorce dle katalogu ÚRS Praha, a.s.		
	Podpis:	Datum:	
	Za AD: Ing.arch.Jakub Masák		
Podpis:	Datum:		
Další vyjádření:			
Podpis:	Datum:		