



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

## DODATEK Č.2 K PROVÁDĚCÍ SMLOUVĚ

č. smlouvy objednatele: S-2517/DOP/2021, č. smlouvy zhotovitele: 2021/0139


ze dne **20.5.2021**

na akci: **„II/244 Měšice I/9 – Byšice I/16“**

**dále jen „Dodatek č.2“**

uzavřené na základě rámcové smlouvy č. S-6131//DOP/2019 ze dne 13.2.2020 na projektové práce staveb pozemních komunikací ve vlastnictví Středočeského kraje, včetně výkonu inženýrské činnosti a autorského dozoru

mezi

objednatel: **Středočeský kraj**  
se sídlem: Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5  
zastoupeným: Liborem Lesákem, radním pro oblast investic, majetku a veřejných zakázek  
IČO: 70891095 DIČ: CZ70891095  
Bankovní spojení: PPF banka, a.s.,  
Číslo účtu:   
Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Libor Lesák, radní pro oblast investic, majetku a veřejných zakázek  
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing. Jan Lichtneger, ředitel Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace  
(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a


### **Společnost AFSAG-PRISMOTT**

zhotovitelem: AFRY CZ s.r.o. (společník 1), Magistrů 1275/13, 140 00 Praha 4

zastoupeným: Ing. Petrem Košanem, jednatelem

osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing. Jakub Vyhnálek

email: 

bankovní spojení: HSBC Continental Europe, číslo účtu: 

IČ: 45306605

DIČ: CZ45306605

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: Městský soud v Praze, C 8073

zhotovitelem: SAGASTA s.r.o. (společník 2), Novodvorská 1010/14, 142 00 Praha 4  
zastoupeným: Ing. Jiřím Čurdou, jednatelem a Ing. Ladislavem Beranem, jednatelem  
IČ: 04598555  
DIČ: CZ04598555  
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: Městský soud v Praze, C 250116

zhotovitelem: Projekční kancelář PRIS spol. s r.o. (společník 3), Osová 717/20, 625 00 Brno  
zastoupeným: Ing. Martinem Řehulkou, jednatelem  
IČ: 46974806  
DIČ: CZ46974806  
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: Krajský soud v Brně, C 7545

zhotovitelem: Mott MacDonald CZ, spol. s r.o. (společník 4), Národní č. p. 984/15, 110 00 Praha 1  
zastoupeným: Ing. Radkem Buckem, jednatelem a Ing. Janem Loškou, Ph.D., jednatelem  
IČ: 48588733  
DIČ: CZ48588733  
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: Městský soud v Praze, C 14051  
(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

Smluvní strany uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č.1

### **Preambule**

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 2 z důvodu nově vzniklého záměru města Kostelec nad Labem na revitalizaci Komenského náměstí, kterým prochází opravovaná silnice II/244 a to v úseku označeném jako SO 106. Na základě této nové skutečnosti není možné ze strany KSUS vydat finální připomínky k odevzdanému konceptu části stavby pod označením SO 106 a následně získat čistopis DSP i pokračovat v samostatné žádosti o stavební povolení pro tento SO 106, včetně těsně navazujícího SO 107.1 a to do doby, než budou od města Kostelec nad Labem dostupné koordinační podklady. Předpoklad předání podkladů dle vyjádření starosty Kostelce nad Labem je do 16.5.2022.

Zároveň dochází k upřesnění termínu zpracování geometrických plánů pro jednotlivé způsoby povolování stavby (DSP vyžadující ÚR a DUSP) na základě odsouhlasené koncepce opravy Dodatkem č.1.

Dodatek č. 2 upravuje Článek III. Prováděcí smlouvy.

## Článek I.

1. Smluvní strany se dohodly na novém znění Článku III. Doba a místo plnění odst. 1, který nově zní:

*„Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:*

- a) *Zahájení prací: ihned po podpisu smlouvy*

*Dokumentace pro územní rozhodnutí DUR včetně záborového elaborátu - koncept*

- ***Nejpozději do 5 měsíců od podpisu Smlouvy***

*Dokumentace pro územní rozhodnutí DUR - čistopis*

- ***Nejpozději do 3 týdnů od obdržení písemných připomínek ke konceptu dokumentace pro územní řízení od Objednatele***

*Podání KOMPLETNÍ žádosti o vydání územního rozhodnutí s kompletní dokladovou částí*

- ***Nejpozději do 3 měsíců od vydání čistopisu DUR***

*Dokumentace pro stavební povolení DSP včetně záborového elaborátu - koncept*

- ***Do 3 měsíců od vydání pravomocného ÚR pro dílčí části stavby zajišťované ÚR***

*Dokumentace pro stavební povolení – DSP – čistopis*

- ***Nejpozději do 3 týdnů od obdržení písemných připomínek ke konceptu dokumentace pro stavební povolení od Objednatele***

*KONCEPT dokumentace pro stavební povolení DSP, dokumentace pro společné územní a stavební povolení DUSP a dokumentace na údržbové práce*

- ***Do 15.12.2021 pro dílčí části stavby bez nutnosti zajištění ÚR***

*ČISTOPIS dokumentace pro stavební povolení DSP, dokumentace pro společné územní a stavební povolení DUSP a dokumentace na údržbové práce*

- ***Všechny SO s výjimkou SO 106: Nejpozději do 3 týdnů od obdržení písemných připomínek ke konceptu dokumentací pro dílčí části stavby bez nutnosti zajištění ÚR***
- ***SO 106 nejpozději do 8 týdnů od výzvy Objednatele (po obdržení koordinačních podkladů k revitalizaci Komenského náměstí v Kostelci nad Labem – předpoklad 8 týdnů od 16.5.2022).***

- *Termín plnění pro majetkoprávní činnost – úseky s DSP vyžadujícím vydání ÚR:*

- *Návrh geometrických plánů včetně jejich schválení místně příslušným Katastrem nemovitostí – do 1 měsíce od schválení konceptu DSP objednatel*
- *Podání žádosti o vydání stanoviska na místně příslušný stavební úřad ke zpracovanému GP tj. souladu GP s výčtem pozemků definovaným v pravomocném ÚR– do 3 pracovních dnů od schválení návrhů geometrických plánů Katastrálním úřadem*
- *Podání žádosti k zavkládování GP na KN – do 1 týdne od vydání stanoviska stavebního úřadu k souladu dle předchozího bodu*
- *Zpracování materiálu pro jednání RK a ZK týkající se schválení kupních smluv popř. ostatních majetkových smluv – do 1 měsíce od předání znaleckých posudků objednatel*
- *Odeslání všech typů majetkových smluv protistraně (tj. kupní, věcné břemeno, nájemní smlouvy apod.) – do 1 měsíce od schválení ZK a provedení finanční kontroly krajským úřadem*
- *Zpracování návrhu na vklad do KN – do 1 týdne od obdržení podepsané kupní smlouvy popř. jiného typu majetkové smlouvy*

- Podání návrhu na vklad na KN – **do 3 dnů od podpisu návrhu na vklad do KN oprávněnou osobou (ředitel KSÚS)**
- Předání originálů smluv – **do jednoho týdne od provedení vkladu do KN**
- **Termín plnění pro majetkoprávní činnost – úseky s DUSP:**
  - **Návrh geometrických plánů včetně jejich schválení místně příslušným Katastrem nemovitostí – do 1 měsíce od podání žádosti o společné povolení**
  - **Podání žádosti o vydání stanoviska na místně příslušný stavební úřad ke zpracovanému GP tj. souladu GP s výčtem pozemků definovaným v pravomocném ÚR– do 3 pracovních dnů od schválení návrhů geometrických plánů Katastrálním úřadem**
  - **Podání žádosti k zavkládování GP na KN – do 1 týdne od vydání stanoviska stavebního úřadu k souladu dle předchozího bodu**
    - **Zpracování materiálu pro jednání RK a ZK týkající se schválení kupních smluv popř. ostatních majetkových smluv – do 1 měsíce od předání znaleckých posudků objednatelem**
    - **Odeslání všech typů majetkových smluv protistraně (tj. kupní, věcné břemeno, nájemní smlouvy apod.) – do 1 měsíce od schválení ZK a provedení finanční kontroly krajským úřadem**
    - **Zpracování návrhu na vklad do KN – do 1 týdne od obdržení podepsané kupní smlouvy popř. jiného typu majetkové smlouvy**
    - **Podání návrhu na vklad na KN – do 3 dnů od podpisu návrhu na vklad do KN oprávněnou osobou (ředitel KSÚS)**
    - **Předání originálů smluv – do jednoho týdne od provedení vkladu do KN**

*Podání KOMPLETNÍ žádosti o vydání stavebního a společného povolení s kompletní dokladovou částí a to pro všechna stavební a společná povolení, bude-li jich více (např. vodoprávní, drážní, apod.) mimo SO 106 a 107.1*

- **Nejpozději do 4 měsíců od vydání čistopisu DSP a DUSP**

*Podání KOMPLETNÍ žádosti o vydání stavebního povolení s kompletní dokladovou částí a to pro všechna stavební povolení, bude-li jich více (např. vodoprávní, drážní, apod.) pro SO 106 a 107.1*

- **Nejpozději do 4 měsíců od vydání čistopisu DSP na SO 106**

*Dokumentace PDPS*

- **Do 1 měsíce od vydání pravomocného stavebního povolení nebo na výzvu objednatele pro částí s DSP**

*Dokumentace PDPS*

- **Do 1 měsíce od vydání pravomocného společného povolení nebo na výzvu objednatele pro částí s DUSP**

*Výkon autorského dozoru*

- **Na výzvu Objednatele, v průběhu realizace stavby**

**Součástí plnění je technická pomoc investorovi v rámci dotazů v souvisejících zadávacích řízeních.“**

## Závěrečná ustanovení

1. Dodatek č. 2 je nedílnou součástí Smlouvy, jejíž ostatní ustanovení nedotčená tímto Dodatkem č. 2 zůstávají nadále v platnosti beze změn.
2. Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven v jednom (1) elektronickém vyhotovení s elektronickými podpisy smluvních stran.
3. Dodatek č. 2 byl schválen Radou kraje usnesením č. 016-09/2022/RK ze dne 3.3.2022
4. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv, které provede objednatel.
5. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 2 přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY ZALOŽENÉ NA KVALIFIKOVANÉM CERTIFIKÁTU DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

V Praze

V Praze

PODEPSÁN

PODEPSÁN

za objednatele: **Středočeský kraj**

za zhotovitele: **AFSAG-PRISMOTT**

**Libor**  
Digitálně  
podepsal Libor  
Lesák  
Datum: 2022.03.10  
08:25:55 +01'00'



.....  
Libor Lesák  
radní pro oblast investic,  
majetku a veřejných zakázek

Ing. Petr Košan  
jednatel AFRY CZ s.r.o.  
vedoucí společník AFSAG PRISMOTT