

| | |
|----------------|--|
| Dílo: | ND Rekonstrukce historické a provozní budovy Státní opery |
| Smlouva: | ze dne 20. 2. 2017 |
| Reg.č. stavby: | |
| Objekt: | Státní opera Praha , Wilsonova 4, 110 00 Praha 1 |
| | Národní divadlo |
| Objednatel: | se sídlem: Ostrovní 1, 112 31 Praha 1 IČ: 00023337 |
| | HOCHTIEF CZ a.s. |
| Zhotovitel: | se sídlem Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5 IČ: 02298244 |

Název změnového listu: PB - Výlez na střechu

| | |
|--------------------|--|
| Popis změny | Změnu vyvolal: Objednatel |
| | Popis změny: Jako výstup na střechu provozní budovy jsou navrženy dva výlezy. Tyto výlezy jsou navrženy jako nezateplené, neprůsvitné. Na přání klienta došlo ke změně ve formě výlezů, jenž jsou zatepleny a proskleny. Touto změnou dojde ke zlepšení tepelně izolačních vlastností (zabráněno srážení vody), prosvětlení podstřešního prostoru a ke zvýšení komfortu a bezpečnosti při výlezu na střechu. |
| | Zdůvodnění nezbytnosti změny: Změna je provedena na přání objednatele. Změnou dojde ke zlepšení tepelně izolačních vlastností (zabráněno srážení vody), prosvětlení podstřešního prostoru a ke zvýšení komfortu a bezpečnosti při výlezu na střechu. |
| | Zdůvodnění příčin event.nepředvídatelnosti změny: Jedná se o změnu, kterou vyvolal Objednatel v průběhu výstavby na základě podmínek zjištěných na stavbě. Dodatečné stavební práce budou v souladu s ustanovením §222, odst.(4) zákona č. 134/2016 Sb. realizovány dodavatelem původní veřejné zakázky. Nejedná se o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, neboť se jedná o změnu, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota je a) nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a b) nižší než 15 % původní hodnoty závazku zhotovitele; a to ani v součtu hodnoty všech změn podle odstavce (4), §222, zákona č. 134/2016 Sb. |
| | Zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání: Práce budou provedeny generálním zhotovitelem stavby, který provádí dodávku veškerých oken. Oddělení prací a samostatné zadání by způsobilo časovou prodlevu při realizaci a ekonomicky nevýhodné řešení z důvodu dělení prací. Bude postupováno v souladu s ustanovením §222, odst.(4) zákona č. 134/2016 Sb. |
| | Způsob projekčního zpracování: Revize prováděcí projektové dokumentace |

| | | | |
|--|--|----------------|--|
| Cena (bez DPH) | Vliv změny na náklady stavby: Navýšení ceny díla | | |
| | Ocenění změny předložil: HT CZ a.s. | | Ve formě: oceněného změnového výkazu výměr v souladu s Čl. VIII., odst. 8. Smlouvy o dílo |
| | Náklady na změnu | vícepráce | méněpráce |
| | Stavební náklady | 61 382 Kč | -3 969 Kč |
| | Projekční náklady | 0 Kč | 0 Kč |
| | Úprava smluvní ceny: zvýšení | | |
| | Dosud platná cena dle SOD vč. dod. č.8 bez DPH: | | 1 022 485 064 Kč |
| | Zvýšení: | | 61 382 Kč |
| | Snížení: | | -3 969 Kč |
| | Nová cena: | | 1 022 542 477 Kč |
| | Zhotovitel: Jan Křístek | Podpis: | Datum: |
| | Objednatel: Ing. Václav Pelouch | | |
| | TDS: Ing. Tomáš Moučka | | |
| | AD: Ing.arch. Jakub Masák | | |
| Termíny | Termín předání PD změny: ----- | | |
| | Termín realizace změn: 2018/2019 | | |
| | Vliv změny na smluvní termín dokončení stavby: Bez vlivu na smluvní termín dokončení stavby. | | |
| SOD | Změna je smluvně zakotvena v: Arch. Stavební část | | |
| | SOD: ----- | | |
| | Dodatku č.: 9 | | |
| Přílohy | Přílohy protokolu: | | |
| | Příloha č.1 - Položkový rozpočet | | |
| | Příloha č.2 - Kalkulační vzorec | | |
| Jiné vlivy (na změnu PD apod.): | | | |
| Datum: | 16.11.2018 | | |
| Vyjádření: | Za objednatele: Ing. Václav Pelouch | | |
| | Podpis: | Datum: | |
| | Za TDS: Ing. Tomáš Moučka Dle TDS se jedná o změnu zakázky, objednatel vyvolal během výstavby na základě podmínek zjištěných na stavbě. Jednotkové ceny odpovídají jednotkovým cenám z nabídkového rozpočtu zhotovitele, cenám z katalogu ÚRS Praha, a.s a oceněním formou schváleného kalkulačního vzorce. Výměry odpovídají skutečným výměrám zjištěným na stavbě. | | |
| | Podpis: | Datum: | |
| | Za AD: Ing.arch.Jakub Masák | | |
| Podpis: | Datum: | | |
| Další vyjádření: | | | |
| Podpis: | Datum: | | |