

| | |
|----------------|--|
| Dílo: | ND Rekonstrukce historické a provozní budovy Státní opery |
| Smlouva: | ze dne 20. 2. 2017 |
| Reg.č. stavby: | |
| Objekt: | Státní opera Praha , Wilsonova 4, 110 00 Praha 1 |
| | Národní divadlo |
| Objednatel: | se sídlem: Ostrovní 1, 112 31 Praha 1 IČ: 00023337 |
| | HOCHTIEF CZ a.s. |
| Zhotovitel: | se sídlem Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5 IČ: 02298244 |

Název změnového listu: **HB Osvětlovadla**

| | |
|--------------------|--|
| Popis změny | Změnu vyvolal: Zhotovitel |
| | Popis změny: Tento ZL řeší rozpor v ZD mezi výkresovou částí a výkazem výměr, kde bylo nesprávně vykázáno množství Osvětlovadel. Dále tento ZL napravljuje chyby způsobené uvedením špatného vzoru svítidla v ZD pro výrobu replik (typ H75 a H78) |
| | Zdůvodnění nezbytnosti změny: Předmětná změna uvádí do souladu výkresovou část PD s výkazem výměr a dále upravuje špatné zadání pro výrobu replik osvětlovadel. |
| | Zdůvodnění příčin event.nepředvídatelnosti změny: Ve výkazu výměr byly vykázány výměry, které nejsou v souladu s výkresovou částí PD. V souladu s §222, odst.(6) zákona č. 134/2016 Sb. se předmětné stavební práce nepovažují za podstatnou změnu ze smlouvy na veřejnou zakázku, neboť: a) se jedná o změnu, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, b) změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky a c) hodnota změny nepřekračuje 50% původní hodnoty závazku, a to ani v součtu hodnot všech změn provedených dle §222 odst (6) zákona č. 134/2016 Sb |
| | Zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání: Práce budou provedeny generálním zhotovitelem stavby, který provádí veškeré elektroinstalační a restaurátorské práce. Oddělení prací a samostatné zadání by způsobilo časovou prodlevu při realizaci a ekonomicky nevýhodné řešení z důvodu dělení prací. Bude postupováno v souladu s ustanovením §222, odst.(6) zákona č. 134/2016 Sb. |
| | Způsob projekčního zpracování: Revize PD |

| | | | |
|--|--|----------------|--|
| Cena (bez DPH) | Vliv změny na náklady stavby: Navýšení ceny díla | | |
| | Ocenění změny předložil: Hochtief CZ a.s. | | Ve formě: oceněného změnového výkazu výměr v souladu s Čl. VIII., odst. 8. Smlouvy o dílo |
| | Náklady na změnu | vícepráce | méněpráce |
| | Stavební náklady | 990 007 Kč | -654 304 Kč |
| | Projekční náklady | 0 Kč | 0 Kč |
| | Úprava smluvní ceny: zvýšení | | |
| | Dosud platná cena dle SOD vč. dod. č.9 bez DPH: | | 1 034 449 924 Kč |
| | Zvýšení: | | 990 007 Kč |
| | Snížení: | | -654 304 Kč |
| | Nová cena: | | 1 034 785 626 Kč |
| | Zhotovitel: Jan Křístek | Podpis: | Datum: |
| | Objednatel: Ing. Václav Pelouch | | |
| | TDS: Ing. Tomáš Moučka | | |
| | AD: Ing.arch. Jakub Masák | | |
| Termíny | Termín předání PD změny: ---- | | |
| | Termín realizace změn: 2019 | | |
| | Vliv změny na smluvní termín dokončení stavby: Bez vlivu na smluvní termín dokončení stavby. | | |
| SOD | Změna je smluvně zakotvena v: --- | | |
| | SOD: ---- | | |
| | Dodatku č.: 10 | | |
| Přílohy | Přílohy protokolu: | | |
| | Příloha č.1: Nabídkový rozpočet zhotovitele | | |
| | Příloha č.2: Nabídkový rozpočet zhotovitele | | |
| | Příloha č.3: Replika H75 | | |
| | Příloha č.4: Replika H78 | | |
| Jiné vlivy (na změnu PD apod.): | | | |
| Datum: | 21.1.2019 | | |
| Vyjádření: | Za objednatele: Ing. Václav Pelouch | | |
| | Podpis: | Datum: | |
| | Za TDS: Ing. Tomáš Moučka Dle TDS se jedná o změnu zakázky, protože množství osvětlovadel uvedené ve výkazu výměr neodpovídalo výkresové části zadávací projektové dokumentace a byly uvedené jiné vzory svítidel pro výrobu replik. Jednotkové ceny odpovídají jednotkovým cenám z nabídkového rozpočtu zhotovitele a cenám z katalogu ÚRS Praha, a.s., Výměry odpovídají skutečným výměrám zjištěným na stavbě. | | |
| | Podpis: | Datum: | |
| | Za AD: Ing. arch. Jakub Masák Souhlasíme s technickým řešením, k cenové kalkulaci a dílčím položkám se nevyjadřujeme. | | |
| | Podpis: | Datum: | |
| Další vyjádření: | | | |
| Podpis: | Datum: | | |