

DODATEK č. 4
smlouvy o dílo č. 6440-OŘS1-2020-001 ze dne 28. 8. 2020
 (SMVS: 107V322003003)

Česká republika – Ministerstvo obrany

Sídlo: Tychonova 1, 160 01 Praha 6 - Hradčany
 IČO: 601 62 694
 Bankovní spojení: Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1
 Číslo účtu: 404881/0710
 Zaměstnanec pověřený jednáním:

Roman Prášek, vedoucí Oddělení investic Praha Odboru řízení staveb Agentury hospodaření s nemovitým majetkem (AHNM)

Kontaktní osoby (zaměstnanci oprávnění k jednání):

- ve věcech smluvních: Roman Prášek, tel.: [REDACTED]

Fax: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

Datová schránka: hjyaavk

- - ve věcech technických: Ing. Jiří Kopejtko, (technický dozor objednatele – dále jen „TDO“)
 tel.: [REDACTED]

Adresa pro doručování: Agentura hospodaření s nemovitým majetkem
 Hradební 772/12, P.O. BOX č. 45, 110 05 Praha 1

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

Digitronic CZ s.r.o.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 4096

Sídlo: Za Pasáží 1429, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice
 IČO: 481 68 017
 DIČ: CZ48168017
 Zastoupená: **Tomášem Hejčlem, jednatelem**
 Bankovní spojení: ČSOB a.s.
 Číslo účtu: 111679298/0300

Kontaktní osoba:

- ve věcech smluvních: [REDACTED]

- ve věcech technických: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

Koordinátor BOZP: [REDACTED]

Datová schránka: hrayzdt

Adresa pro doručování: Šimkova 904, 500 03 Hradec Králové
 (dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

společně dále jen „smluvní strany“

se níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s odst. 13. 2. čl. 13 smlouvy o dílo č. 6440-OŘS1-2020-001 ze dne 28. 8. 2020 na zhotovení inženýrsko-projektových prací pro stavbu „**CRC Hlaveneč – výstavba chladících věží**“ (dále jen „smlouva“) dohodly na znění dodatku č. 4 smlouvy (dále jen „dodatek č. 4“):

Článek 1 Účel dodatku

Účelem dodatku č. 4 je vzájemně odsouhlasená změna závazku spočívající v posunutí termínu dokončení 1. etapy díla v návaznosti na objektivní nemožnost zhotovitele dokončit tuto etapu v termínu stanoveném smlouvou.

Článek 2 Předmět dodatku

- 2.1. Smluvní strany stvrzují skutečnost, že Oddělením stavebního úřadu Odboru ochrany územních zájmů Sekce nakládání s majetkem MO (dále jen „stavební úřad“) bylo přerušeno stavební řízení na stavbu „CRC Hlavenec – výstavba chladících věží“, a to z důvodu chybějícího vyjádření příslušného orgánu státní správy lesů podle § 14 odst. 2 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně některých zákonů ke stavbě na pozemku určeného k plnění funkcí lesa, konkrétně dokladu o vynětí z lesního fondu části pozemku, jehož vlastníkem jsou Vojenské lesy a statky, s.p.
- 2.2. Vzhledem ke skutečnosti, že objednatel musel vynětí z lesního fondu vyjednat u Vojenského lesního úřadu, bylo objednatelem dnem 9. 12. 2021 pozastaveno (přerušeno) provádění díla (viz příloha č. 1), a to do doby uzavření dodatku č. 4. Provádění prací bude opětovně zahájeno po nabytí účinnosti dodatku č. 4.
- 2.3. Dodatkem č. 4 se ručí odst. 4. 2. čl. 4 smlouvy a nahrazuje se zněním:
„4.2. Předmět smlouvy v rozsahu písemných výstupů 1. etapy díla zhotovitel předá **do 60 kalendářních dnů** od účinnosti dodatku č. 4 objednateli způsobem stanoveným v čl. 5 smlouvy.“

Článek 3 Závěrečná ustanovení

- 3.1. Ostatní dodatkem č. 4 nedotčená ustanovení zůstávají v platnosti v původním znění.
- 3.2. Dodatek č. 4 je vyhotoven ve 4 stejnopisných výtiscích, z nichž objednatel obdrží 3 výtisky a zhotovitel obdrží 1 výtisk. Nedílnou součástí dodatku je Příloha č. 1 – Zápis ze dne 9. 12. 2021 – počet stran: 1.
- 3.3. Dodatek č. 4 je výrazem projevu shodné svobodné vůle obou smluvních stran. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly a souhlasí s jeho obsahem, což potvrzují svými podpisy.
- 3.4. Dodatek č. 4 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou.
- 3.5. Zhotovitel bere na vědomí, že dodatek bude objednatelem připojen ke smlouvě, která byla v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, zveřejněna v registru smluv.

V Praze dne 15-03-2022

Za objednatele

.....
Roman Prášek
vedoucí Oddělení investic Praha
Odboru řízení staveb AHNM

V Pardubicích dne 14.3.2022

Za zhotovitele

.....
Tomáš Projezd
jednatel
Digitronic CZ s.r.o.

Zápis

z jednání ve věci realizace akce „CRC Hlavenec - výstavba chladících věží“

Přítomni:

za zhotovitele (DIGITRONIC s.r.o.): p. Tomáš Hejčl, 

za objednatele: (MO-ČR, AHNM): p. Roman Prášek

Dne 9. 12. 2021 od 10:00 hod. proběhlo z podnětu objednatele pracovní jednání ve věci realizace akce „CRC Hlavenec - výstavba chladících věží“ mezi zástupci České republiky Ministerstva obrany jako objednatele a společností DIGITRONIC s.r.o. jako zhotovitele výše uvedené akce realizované na základě smlouvy o dílo č. 6440-OŘS1-2020-001 ze dne 28. 8. 2020.

Jednání bylo svoláno objednatelem jako reakce na „Výzvu k doplnění podané žádosti“ Sekce nakládání s majetkem MO, odboru ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru, oddělení stavebního úřadu. Stavební úřad přerušuje stavební řízení na stavbu „Výstavba chladících věží“ zejména z důvodu, že chybí vyjádření příslušného orgánu státní správy lesů podle § 14 odst. 2 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů ke stavbě na pozemku určeného k plnění funkcí lesa. Při osobním jednání se zástupcem stavebního úřadu bylo oznámeno, že se požaduje doložit vynětí z lesního fondu dotčené části pozemku.

Závěry jednání, které vyplynuly z prodiskutování problematiky akce:

Vzhledem ke skutečnosti, že objednatel musí pro umožnění vydání stavebního povolení vyjednat u Vojenského lesního úřadu vynětí z lesního fondu část pozemku, jehož vlastníkem jsou Vojenské lesy a statky, s.p., do doby dořešení této problematiky pozastavuje dnešním dnem, tj. 9. 12. 2021 objednatel plnění díla, a to do doby uzavření dodatku smlouvy o dílo.

Roman Prášek 

Tomáš Hejčl

Ing. Jan Dinga