

Dílo:	ND Rekonstrukce historické a provozní budovy Státní opery
Smlouva:	ze dne 20. 2. 2017
Reg.č. stavby:	
Objekt:	Státní opera Praha , Wilsonova 4, 110 00 Praha 1 Národní divadlo
Objednatel:	se sídlem: Ostrovní 1, 112 31 Praha 1 IČ: 00023337 HOCHTIEF CZ a.s.
Zhotovitel:	se sídlem Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5 IČ: 02298244

Název změnového listu: HB Sloupy technických místností

Popis změny	Změnu vyvolal: Objednatel			
	Popis změny: V přízemí historické budovy, v divácké části, se nacházejí technické místnosti zvukařů, osvětlovačů, apod. Tyto prostory byly původně součástí hlavního sálu a nacházejí se v nich původní litinové sloupy.			
	Zdůvodnění nezbytnosti změny: Na základě požadavku zástupců památkové péče a Objednatele je požadováno restaurování těchto původních prvků.			
	Zdůvodnění příčin event.nepředvídatelnosti změny: V zadávací dokumentaci se neuvažovalo s restaurováním těchto původních sloupů, pravděpodobně vzhledem k jejich umístění v technických místnostech. Dodatečné stavební práce budou v souladu s ustanovením §222, odst.(4) zákona č. 134/2016 Sb. realizovány dodavatelem původní veřejné zakázky. Nejedná se o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, neboť se jedná o změnu, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota je: a) nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a b) nižší než 15 % původní hodnoty závazku zhotovitele; a to ani v součtu hodnoty všech změn podle odstavce (4), §222, zákona č. 134/2016 Sb.			
	Zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání: Práce budou provedeny generálním zhotovitelem stavby, který provádí veškeré restaurátorské práce v prostorách historické budovy. Oddělení prací a samostatné zadání by způsobilo časovou prodlevu při realizaci a ekonomicky nevýhodné řešení z důvodu dělení prací. Bude postupováno v souladu s ustanovením §222, odst.(4) zákona č. 134/2016 Sb.			
	Způsob projekčního zpracování: Restaurátorský záměr			
Cena (bez DPH)	Vliv změny na náklady stavby: Navýšení ceny díla			
	Ocenění změny předložil: Hochtief CZ a.s.	Ve formě: oceněného změnového výkazu výměr v souladu s Čl. VIII., odst. 8. Smlouvy o dílo		
	Náklady na změnu	<table border="1" style="width: 100%;"><tr><td>vícepráce</td><td>méněpráce</td></tr></table>	vícepráce	méněpráce
	vícepráce	méněpráce		
	Stavební náklady	30 240 Kč 0 Kč		
	Projekční náklady	0 Kč 0 Kč		
	Úprava smluvní ceny:	zvýšení		
Dosud platná cena dle SOD vč. dod. č.10 bez DPH:	1 049 016 460 Kč			
Zvýšení:	30 240 Kč			

C	Snížení: 0 Kč	
	Nová cena: 1 049 046 700 Kč	
	Zhotovitel: Jan Křístek	Podpis:
		Datum:
	Objednatel: Ing. Václav Pelouch	
	TDS: Ing. Tomáš Moučka	
AD: Ing.arch. Jan Luštický		
Termíny	Termín předání PD změny: ----	
	Termín realizace změn: 2019	
	Vliv změny na smluvní termín dokončení stavby: Bez vlivu na smluvní termín dokončení stavby.	
SOD	Změna je smluvně zakotvena v: ---	
	SOD: ----	
	Dodatku č.: 11	
Přílohy	Přílohy protokolu: Příloha č.1: Rekapitulace Příloha č.2: Kalkulační vzorec	
Jiné vlivy (na změnu PD apod.):		
Datum:	9.4.2019	
Vyjádření:	Za objednatele: Ing. Václav Pelouch	
	Podpis:	Datum:
	Za TDS: Ing. Tomáš Moučka	
	Dle TDS se jedná o změnu zakázky, kterou vyvolal požadavek Objednatele. Jednotkové ceny odpovídají jednotkovým cenám z nabídkového rozpočtu zhotovitele a cenám z katalogu ÚRS Praha, a.s., Výměry odpovídají skutečným výměrám zjištěným na stavbě.	
	Podpis:	Datum:
	Za AD: Ing.arch. Jan Luštický	
Podpis:	Datum:	
Další vyjádření:		
Podpis:	Datum:	