



DODATEK KE SMLouvĚ O DíLO

Č.J. MŠA 608/2021

ze dne 7.12.2020

uzavřená podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

I. Smluvní strany

1. Objednatel:

Mateřská škola Albrechtická

IČO: 71294368

DIČ: CZ71294368

sídlo: Albrechtická 598/2, 197 00 Praha 9 – Kbely

zastoupený: Lada Leiblová, ředitelka mateřské školy

bankovní spojení: Fio banka, a.s.

číslo účtu:

telefon, e-mail: +420 723359738, leiblovalada.msalb@seznam.cz

(dále též jen jako „Objednatel“)

2. Zhotovitel

obchodní firma/název: UTsport s.r.o.

IČO: 03760359

DIČ: CZ03760359

sídlo / místo podnikání: Nad lávkou 672/5, 160 00, Praha 6 - Vokovice

zapsaný v obchodním rejstříku vedeným Městským soudem v Praze

oddíl C, vložka 237361

zastoupený ve věcech smluvních: Dalibor Večerka, jednatel společnosti

zastoupený ve věcech technických: Dalibor Večerka

bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.

číslo účtu:

telefon: 724 511 261

email: info@utsport.cz

(dále též jen jako „Zhotovitel“)

IV.

Doba plnění

1. Práce na realizaci předmětu smlouvy zahájí Zhotovitel dne 1.4.2021. Zhotovitel se zavazuje Dílo řádně dokončit a Objednateli předat bez vad a nedodělků nejpozději do 54 týdnů od uzavření smlouvy o dílo.

2. Objednatel umožní Zhotoviteli užívat prostory staveniště, které budou písemně vymezeny v Protokolu o předání a převzetí staveniště.

3. V případě, že o to Objednatel požádá, přeruší Zhotovitel práce na provádění Díla. Zhotovitel je povinen po dobu přerušení prací zajistit staveniště tak, aby nedošlo ke škodám, a současně aby nebyla ohrožena bezpečnost a zdraví osob. Účelně vynaložené náklady na takové zajištění staveniště jdou k tíži Objednatele pouze za předpokladu, že přerušení bylo zapříčiněno toliko pochybením Objednatele. V případě přerušení prací z důvodu nikoli na straně Zhotovitele, dojde k posunutí termínu dokončení Díla sjednaného touto smlouvou o počet dní, po které přerušení prací trvalo. Před započítáním dalších prací vyhotoví smluvní strany zápis, ve kterém zhodnotí skutečný technický stav již zhotovených prací, dodávek a jejich montáže a určí rozsah jejich nezbytných úprav.

4. Termín dokončení díla se prodlužuje, pakliže nebude moci zhotovitel řádně provádět realizaci díla z důvodu nepříznivých klimatických podmínek (tj. sníh, mráz, déšť, vichřice, apod.), pokud tyto podmínky trvají déle než 3 po sobě jdoucí dny. Zhotovitel musí o této skutečnosti provést zápis ve stavebním deníku a návrh na prodloužení objednateli předložit ke schválení. Termín dokončení díla se v takovém případě prodlužuje o dobu, po kterou nepříznivé klimatické podmínky znemožňovaly zhotoviteli řádné provádění díla.

5. Dílo je dokončeno, pokud je Zhotovitelem Objednateli předvedena způsobilost předmětu Díla sloužit svému účelu a současně je oběma smluvními stranami podepsán Protokol o předání a



převzetí Díla a dále současně byly odstraněny veškeré případné vady a nedodělky zjištěné při předání/převzetí Díla.

6. Součástí protokolu o předání a převzetí Díla jsou atesty použitých materiálů, předepsané zkoušky a protokoly a všechny předepsané doklady, které prokazují jakost a úplnost Díla a další součásti vztahující se k předmětu Díla.

Obsah smlouvy se tímto dodatkem mění takto:

Dodatkem se mění výše uvedený článek IV. odst. 1 smlouvy o dílo ze dne 7.12.2020, kdy se obě smluvní strany shodně domluvily, že předmět díla bude zhotovitelem objednateli předán do 20.11.2021.

V Praze

V Praze

Dne 22.9.2021

Dne 22.9.2021

Objednatel:

Zhotovitel:

Mateřská škola Albrechtická

UTsport s.r.o

.....
Lada Leiblová
ředitelka mateřské školy

.....
Dalibor Večerka, jednatel společnosti