

DODATEK č. 1
ke smlouvě o dílo č. 145/OIRM/2021 ze dne 16.02.2021
na zpracování generelu vodohospodářské infrastruktury

(smlouva o dílo uzavřena po projednání v RM dne 30.11.2020, usn. č. 1008/2020,
dodatek č. 1 uzavřen po projednání v RM dne 07.02.2022, usn. č. 0127/2022)

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/20012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „OZ“)

Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje k provedení díla a objednatel se zavazuje k zaplacení ceny za jeho provedení.

I. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel:

město Příbram
sídlo: Tyršova 108, 261 01 Příbram
zastoupený: Mgr. Janem Konvalinkou, starostou
IČO: 00243132
DIČ: CZ00243132
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
č. účtu: [REDACTED]
(dále jen „objednatel“)

a

1.2. Zhotovitel:

Společnost VRV + PVK, zastoupená na základě plné moci ze dne 2. 11. 2020
vedoucím Společníkem, firmou Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.
sídlo: Nábřeží 90/4, 150 56 Praha 5
zastoupený: Ing. Šárkou Balšánkovou, místopředsdou představenstva VRV
Ing. Janem Cihlářem, členem představenstva VRV

Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. (VRV)
sídlo: Nábřeží 90/4, 150 56 Praha 5
zastoupený: Ing. Šárkou Balšánkovou, místopředsdou představenstva
Ing. Janem Cihlářem, členem představenstva
IČO: 471 16 901
DIČ: CZ47116901
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
č. účtu: [REDACTED]
zapsaný u Městského soudu v Praze, spisová značka B 1930

Společník: Pražské vodovody a kanalizace, a.s. (PVK)
sídlo: Ke Kablu 971, 102 00 Praha 10
zastoupený: Ing. Petr Mrkos, místopředseda představenstva a generální ředitel
IČO: 256 56 635
DIČ: CZ25656635
zapsaný u Městského soudu v Praze, spisová značka B 5297
(dále jen „zhotovitel“)

PREAMBULE

Město Příbram uzavřelo dne 16.02.2021 se Společností VRV + PVK smlouvu o dílo č. 145/OIRM/2021 na zhotovení generelu vodohospodářské infrastruktury města Příbram. Hodnota závazku ze smlouvy je 8.527.000,00 Kč bez DPH.

V průběhu zpracování podkladů pro generel se zjistilo, že dna jednotlivých šachet nejsou v jedné stabilně klesající přímce. Pro dokončení díla je tak nutné provést geodetická zaměření 2 177 ks kanalizačních šachet, pro které nejsou potřebná data k dispozici.

Předmětné práce jsou nezbytné pro zajištění relevantnosti informací o skutečném stavu kanalizační sítě. Z výše popsanych důvodů bude nutné provést práce související s výše uvedenými změnami, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy o dílo a jsou nezbytné pro dokončení díla. V důsledku toho se

rozšiřuje předmět díla a navyšuje cena díla (jedná se o přípustnou změnu závazku ve smyslu ust. § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, ve spojení s § 222 odst. 9 zákona). Navyšování rozsahu prací prodlužuje dobu plnění o 4 měsíce.

Na základě výše uvedených změn je uzavřen tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo.

II. ZMĚNY

Článek III. Předmět díla

Předmět díla se rozšiřuje o vícepráce, spočívající v geodetickém zaměření 2 177 ks kanalizačních šachet.

Článek IV. Doba plnění

Vzhledem k rozšíření předmětu díla o nové práce se termín dokončení díla posouvá o 4 měsíce.

Článek VI. Cena díla

Smluvní strany se dohodly na provedení víceprací ve výši 1.741.600,00 Kč bez DPH, čímž se mění celková cena díla na částku 10.268.600,00 Kč bez DPH.

III. OBECNÁ USTANOVENÍ

Ostatní články smlouvy zůstávají beze změny.


Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá ze smluvních stran obdrží po dvou výtiscích dodatku. Dodatek nabývá platnosti podpisem smluvních stran a účinnosti uveřejněním v registru smluv.

Smluvní strany prohlašují, že dodatek č. 1 uzavřely svobodně a vážně, že jim nejsou známy jakékoli skutečnosti, které by jeho uzavření vylučovaly, neuvedly se vzájemně v omyl a berou na vědomí, že v plném rozsahu nesou veškeré důsledky, plynoucí z vědomě jimi udaných nepravdivých údajů.

Tento dodatek nabývá platnosti podpisem a účinnosti uveřejněním v registru smluv.

V Příbrami dne-8.-03.-2022


za objednatele:



město Příbram
Mgr. Jan Konvalinka, starosta



za zhotovitele:



.....
Společnost VRV + PVK
Ing. Šárka Balšánková
místopředseda představenstva VRV



Společnost VRV + PVK
Ing. Jan Cihlář
člen představenstva VRV

