



## DODATEK KE SMLouvĚ O DíLO č.2 . MŠA 346 /2021

ze dne 7.12.2020

uzavřená podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

### I. Smluvní strany

#### 1. Objednatel:

**Mateřská škola Albrechtická**

IČO: 71294368

DIČ: CZ71294368

sídlo: Albrechtická 598/2, 197 00 Praha 9 – Kbely

zastoupený: Lada Leiblová, ředitelka mateřské školy

bankovní spojení: Fio banka, a.s.

číslo účtu:

telefon, e-mail: +420 723359738, leiblovalada.msalb@seznam.cz

(dále též jen jako „Objednatel“)

#### 2. Zhotovitel

**obchodní firma/název: UTsport s.r.o.**

IČO: 03760359

DIČ: CZ03760359

sídlo / místo podnikání: Nad lávkou 672/5, 160 00, Praha 6 - Vokovice

zapsaný v obchodním rejstříku vedeným Městským soudem v Praze

oddíl C, vložka 237361

zastoupený ve věcech smluvních: Dalibor Večerka, jednatel společnosti

zastoupený ve věcech technických: Dalibor Večerka

bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.

číslo účtu:

telefon: 724 511 261

email: info@utsport.cz

(dále též jen jako „Zhotovitel“)

### IV.

#### Doba plnění

1. Práce na realizaci předmětu smlouvy zahájí Zhotovitel dne 1.4.2021. Zhotovitel se zavazuje Dílo řádně dokončit a Objednateli předat bez vad a nedodělků nejpozději do 54 týdnů od uzavření smlouvy o dílo.

2. Objednatel umožní Zhotoviteli užívat prostory staveniště, které budou písemně vymezeny v Protokolu o předání a převzetí staveniště.

3. V případě, že o to Objednatel požádá, přeruší Zhotovitel práce na provádění Díla. Zhotovitel je povinen po dobu přerušení prací zajistit staveniště tak, aby nedošlo ke škodám, a současně aby nebyla ohrožena bezpečnost a zdraví osob. Účelně vynaložené náklady na takové zajištění staveniště jdou k tíži Objednatele pouze za předpokladu, že přerušení bylo zapříčiněno toliko pochybením Objednatele. V případě přerušení prací z důvodu nikoli na straně Zhotovitele, dojde k posunutí termínu dokončení Díla sjednaného touto smlouvou o počet dní, po které přerušení prací trvalo. Před započítáním dalších prací vyhotoví smluvní strany zápis, ve kterém zhodnotí skutečný technický stav již zhotovených prací, dodávek a jejich montáže a určí rozsah jejich nezbytných úprav.

4. Termín dokončení díla se prodlužuje, pakliže nebude moci zhotovitel řádně provádět realizaci díla z důvodu nepříznivých klimatických podmínek (tj. sníh, mráz, déšť, vichřice, apod.), pokud tyto



podmínky trvají déle než 3 po sobě jdoucí dny. Zhotovitel musí o této skutečnosti provést zápis ve stavebním deníku a návrh na prodloužení objednateli předložit ke schválení. Termín dokončení díla se v takovém případě prodlužuje o dobu, po kterou nepříznivé klimatické podmínky znemožňovaly zhotoviteli řádné provádění díla.

5. Dílo je dokončeno, pokud je Zhotovitelem Objednateli předvedena způsobilost předmětu Díla sloužit svému účelu a současně je oběma smluvními stranami podepsán Protokol o předání a převzetí Díla a dále současně byly odstraněny veškeré případné vady a nedodělky zjištěné při předání/převzetí Díla.

6. Součástí protokolu o předání a převzetí Díla jsou atesty použitých materiálů, předepsané zkoušky a protokoly a všechny předepsané doklady, které prokazují jakost a úplnost Díla a další součásti vztahující se k předmětu Díla.

## V. Cena Díla

1. Cena za provedené Dílo je stanovena dle položkové kalkulace nákladů ve výši **(doplň zhotovitel):**

<b>Cena díla bez DPH</b>	<b>1.307.082,59 Kč</b>
<b>Výše DPH</b>	<b>274.487,34 Kč</b>
<b>Cena díla vč. DPH</b>	<b>1.581.569,93,- Kč</b>

2. Cena je dohodnuta jako cena nejvýše přípustná, konečná a platí po celou dobu platnosti smlouvy.
3. V případě víceprací či méněprací u prací/dodávek/služeb, které jsou obsaženy v položkovém rozpočtu, bude změna ceny stanovena na základě jednotkové ceny dané práce/dodávky/služby v položkovém rozpočtu. V případě nezbytnosti provedení dodatečných prací, dodávek či služeb nad rámec položkového rozpočtu, které nejsou obsaženy ve výkazu výměr, a není tedy předem dána jejich jednotková cena, bude pro stanovení jednotkových cen závazným ceník stavebních prací vydaný společností ÚRS CZ, a.s., platný v době provádění dodatečných prací, dodávek či služeb.
4. Případná změna ceny Díla může být smluvními stranami sjednána pouze v souladu s platnými právními předpisy, nabídkou a zadávací dokumentací, a to výhradně z důvodu, že Objednatel požaduje realizovat práce či dodávky, které nejsou v předmětu Díla, resp. požaduje vypustit některé práce z předmětu Díla, nebo z důvodu, že při realizaci Díla se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu této smlouvy známy, a Zhotovitel je nezavinil a ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu Díla, či při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané Objednatelem.



**Obsah smlouvy se tímto dodatkem mění takto:**

**Dodatkem se mění výše uvedený článek IV. odst. 1 a článek V. odst. 1 Smlouvy o dílo ze dne 7.12.2020.**

**Úprava projektu byla provedena k 31.10.2021 a týká se rozměru venkovních dílen tzn. zvýšení o 200 mm.**

**Obě smluvní strany shodně domluvily, že předmět díla bude zhotovitelem objednateli předán do 15.12.2021.**

**Na základě změnového listů ze dne 2.11.2021 bude cena díla upravena**

**Cena díla bez DPH 1 314 082,59 Kč**

**Výše DPH 275 957,34 Kč**

**Cena vč. DPH 1 590 039,93 Kč.**

V Praze

V Praze

Dne 5.11.2021

Dne 5.11.2021

Objednatel:

Zhotovitel:

Mateřská škola Albrechtická

UTsport s.r.o

.....  
Lada Leiblová  
ředitelka mateřské školy

.....  
Dalibor Večerka, jednatel společnosti