

|                |                                                            |
|----------------|------------------------------------------------------------|
| Dílo:          | ND Rekonstrukce historické a provozní budovy Státní opery  |
| Smlouva:       | ze dne 20. 2. 2017                                         |
| Reg.č. stavby: |                                                            |
| Objekt:        | Státní opera Praha, Wilsonova 4, 110 00 Praha 1            |
|                | Národní divadlo                                            |
| Objednatel:    | se sídlem: Ostrovní 1, 112 31 Praha 1<br>IČ: 00023337      |
|                | HOCHTIEF CZ a.s.                                           |
| Zhotovitel:    | se sídlem Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5<br>IČ: 02298244 |

## Název změnového listu: HB Římsy poutců oken

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |                  |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| Popis změny             | <b>Změnu vyvolal:</b> Zhotovitel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |                  |
|                         | <b>Popis změny:</b><br>Po odstranění původního nátěru z okenních konstrukcí byly u 7ks oken na historické budově nalezeny uhnílé části poutců. Tyto části je nutné vyfrézovat a nahradit protézou následně přizpůsobenou do původního tvarosloví okenního poutce.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |                  |
|                         | <b>Zdůvodnění nezbytnosti změny:</b><br>Pro správnou funkci okenních otvorů a pro zvýšení jejich životnosti je nutné odstranit všechny uhnílé či napadené části.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |                  |
|                         | <b>Zdůvodnění příčin event.nepředvídatelnosti změny:</b><br>Inventarizace oken v zadávací dokumentaci uvažovala s nepoškozeným stavem okenních rámu a křídel na historické budově. A to zejména z důvodu novodobé výměny vnějších křídel za jejich repliky. Tento předpoklad se až na několik kusů oken potvrdil. Přesný technický stav stávajících oken je možné rozpoznat až po přistavění lešení a odstranění povrchové úpravy.<br>V souladu s §222, odst.(6) zákona č. 134/2016 Sb. se předmětné stavební práce nepovažují za podstatnou změnu ze smlouvy na veřejnou zakázku, neboť: <ul style="list-style-type: none"> <li>a) se jedná o změnu, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat,</li> <li>b) změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky a</li> <li>c) hodnota změny nepřekračuje 50% původní hodnoty závazku, a to ani v součtu hodnot všech změn provedených dle §222, odst.(6) zákona č. 134/2016 Sb.</li> </ul> |                  |                  |
|                         | <b>Zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání:</b><br>Výše popsané vícepráce budou provedeny subdodavatelem, který provádí veškeré činnosti spojené s repasí dřevěných oken.<br>Oddělení prací a samostatné zadání by způsobilo časovou prodlevu při realizaci a ekonomicky nevýhodné řešení z důvodu dělení prací.<br>Bude postupováno v souladu s ustanovením §222, odst.(6) zákona č. 134/2016 Sb.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                  |                  |
|                         | <b>Způsob projekčního zpracování:</b> Není                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |                  |
|                         | <b>Vliv změny na náklady stavby:</b> Navýšení ceny díla                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |                  |
|                         | <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div> <b>Ocenění změny předložil:</b> Hochtief CZ a.s.         </div> <div> <b>Ve formě:</b> oceněného změnového výkazu<br/>           výměr v souladu s Čl. VIII., odst. 8. Smlouvy o dílo         </div> </div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |                  |
| <b>Náklady na změnu</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>vícepráce</b> | <b>méněpráce</b> |
| Stavební náklady        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 44 794 Kč        | 0 Kč             |

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |                  |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|
| Cena (bez DPH)                         | Projekční náklady                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0 Kč           | 0 Kč             |
|                                        | <b>Úprava smluvní ceny:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                | zvýšení          |
|                                        | Dosud platná cena dle SOD vč. dod. č.11 bez DPH:                                                                                                                                                                                                                                                                    |                | 1 074 878 362 Kč |
|                                        | Zvýšení:                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                | 44 794 Kč        |
|                                        | Snížení:                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                | 0 Kč             |
|                                        | Nová cena:                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                | 1 074 923 156 Kč |
|                                        | <b>Zhotovitel:</b> Jan Křístek                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>Podpis:</b> | <b>Datum:</b>    |
|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |                  |
|                                        | <b>Objednatel:</b> Ing. Václav Pelouch                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |                  |
|                                        | <b>TDS:</b> Ing. Tomáš Moučka                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |                  |
| <b>AD:</b> Ing.arch. Jan Luštický      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |                  |
| Termíny                                | <b>Termín předání PD změny:</b> ----                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |                  |
|                                        | <b>Termín realizace změn:</b> 2019                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                |                  |
|                                        | <b>Vliv změny na smluvní termín dokončení stavby:</b> Bez vlivu na smluvní termín dokončení stavby.                                                                                                                                                                                                                 |                |                  |
| SOD                                    | <b>Změna je smluvně zakotvena v:</b> ---                                                                                                                                                                                                                                                                            |                |                  |
|                                        | <b>SOD:</b> ----                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |                  |
|                                        | <b>Dodatku č.:</b> 12                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                |                  |
| Přílohy                                | <b>Přílohy protokolu:</b><br>Příloha č.1: Kalkulační vzorec                                                                                                                                                                                                                                                         |                |                  |
| <b>Jiné vlivy (na změnu PD apod.):</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |                  |
| <b>Datum:</b>                          | 13.7.2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                |                  |
| Vyjádření:                             | <b>Za objednatele:</b> Ing. Václav Pelouch                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |                  |
|                                        | <b>Podpis:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>Datum:</b>  |                  |
|                                        | <b>Za TDS:</b> Ing. Tomáš Moučka<br>Dle TDS se jedná o změnu zakázky, kterou zadavatel nemohl předvídat. Jednotkové ceny odpovídají jednotkovým cenám z nabídkového rozpočtu zhotovitele, cenám z katalogu ÚRS Praha, a.s., případně cenám běžným na trhu. Výměry odpovídají skutečným výměrám zjištěným na stavbě. |                |                  |
|                                        | <b>Podpis:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>Datum:</b>  |                  |
|                                        | <b>Za AD:</b> Ing.arch. Jan Luštický                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |                  |
|                                        | <b>Podpis:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>Datum:</b>  |                  |
|                                        | <b>Další vyjádření:</b><br><b>Podpis:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                           |                |                  |
| <b>Datum:</b>                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |                  |