

Dílo: **ND Rekonstrukce historické a provozní budovy Státní opery**

Smlouva: ze dne 20. 2. 2017

Reg.č. stavby:

Objekt: **Státní opera Praha, Wilsonova 4, 110 00 Praha 1**

Objednatel: **Národní divadlo**
se sídlem: Ostrovní 1, 112 31 Praha 1
IČ: 00023337

Zhotovitel: **HOCHTIEF CZ a.s.**
se sídlem Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5
IČ: 02298244

Název změnového listu: HB Divadelní technologie

Popis změny	Změnu vyvolal: Objednatel		
	Popis změny: Bylo přistoupeno k několika změnám v rozsahu dodávky divadelní technologie oproti zadávací dokumentaci. Jedná se např. o zrušení jednoho prospektového tahu hlavního jeviště za účelem získání prostoru pro zvedání zadního horizontu, úpravu v řešení pohybu zadních řetězových tahů svítidel či o zkrácení kabiny strojníka.		
	Zdůvodnění nezbytnosti změny: Jedná se o změnu vyvolanou Objednatel.		
	Zdůvodnění příčin event.nepředvídatelnosti změny: Na základě aktuálních požadavků a potřeb pro provoz divadla došlo k optimalizaci návrhu divadelní technologie na jevišti. Dodatečné stavební práce budou v souladu s ustanovením §222, odst.(4) zákona č. 134/2016 Sb. realizovány dodavatelem původní veřejné zakázky. Nejedná se o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, neboť se jedná o změnu, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota je a) nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a b) nižší než 15 % původní hodnoty závazku zhotovitele; a to ani v součtu hodnoty všech změn podle odstavce (4), §222, zákona č. 134/2016 Sb.		
	Zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání: Popsané změny zasahují a mění technologii, která je součástí díla generálního dodavatele. Pro uvedené činnosti je nutná velká míra koordinace dodavatelů jednotlivých technologií a konstrukcí na jevišti. Oddělení prací a samostatné zadání by způsobilo časovou prodlevu při realizaci a ekonomicky nevýhodné řešení z důvodu dělení prací. Bude postupováno v souladu s ustanovením §222, odst.(4) zákona č. 134/2016 Sb.		
	Způsob projekčního zpracování: Dílenská dokumentace		
z DPH)	Vliv změny na náklady stavby: Navýšení ceny díla		
	Ocenění změny předložil: Hochtief CZ a.s.		Ve formě: oceněného změnového výkazu výměr v souladu s Čl. VIII., odst. 8. Smlouvy o dílo
	Náklady na změnu	vícepráce	méněpráce
	Stavební náklady	656 063 Kč	-585 279 Kč
	Projekční náklady	0 Kč	0 Kč
Úprava smluvní ceny:			zvýšení

Cena (be:	Dosud platná cena dle SOD vč. dod. č.12 bez DPH:		1 079 978 953 Kč
	Zvýšení:		656 063 Kč
	Snížení:		-585 279 Kč
	Nová cena:		1 080 049 737 Kč
	Zhotovitel: Jan Křístek	Podpis:	Datum:
	Objednatel: Ing. Václav Pelouch		
	TDS: Ing. Tomáš Moučka		
AD: Ing.arch. Jan Luštický			
Termíny	Termín předání PD změny: -----		
	Termín realizace změn: 2019		
	Vliv změny na smluvní termín dokončení stavby: Bez vlivu na smluvní termín dokončení stavby.		
SOD	Změna je smluvně zakotvena v: ---		
	SOD: -----		
	Dodatku č.: 13		
Přílohy	Přílohy protokolu: Příloha č.1: Nabídkový rozpočet zhotovitele_divadelní technologie Příloha č.2: Kalkulační vzorec_kabina strojníka		
Jiné vlivy (na změnu PD apod.):			
Datum:	10.10.2019		
Vyjádření:	Za objednatele: Ing. Václav Pelouch		
	Podpis:	Datum:	
	Za TDS: Ing. Tomáš Moučka Dle TDS se jedná o změnu zakázky vyvolanou Objednatelem. Jednotkové ceny odpovídají jednotkovým cenám z nabídkového rozpočtu zhotovitele, cenám z katalogu ÚRS Praha, a.s., případně cenám běžným na trhu. Výměry odpovídají skutečný výměrám zjištěným na stavbě.		
	Podpis:	Datum:	
	Za AD: Ing.arch. Jan Luštický		
	Podpis:	Datum:	
	Další vyjádření: Podpis: Datum:		