

Dílo:	ND Rekonstrukce historické a provozní budovy Státní opery
Smlouva:	ze dne 20. 2. 2017
Reg.č. stavby:	
Objekt:	Státní opera Praha , Wilsonova 4, 110 00 Praha 1
Objednatel:	Národní divadlo se sídlem: Ostrovní 1, 112 31 Praha 1 IČ: 00023337
Zhotovitel:	HOCHTIEF CZ a.s. se sídlem Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5 IČ: 02298244

Název změnového listu: PB Svítidlo J51

Popis změny	Změnu vyvolal: Objednatel								
	Popis změny: Na hlavním schodišti v provozní budově se nacházejí zavěšená původní svítidla určená k repasi a nově je navrženo také nouzové osvětlení na stěnách. Vzhledem k možnosti zabudování navrženého nouzového osvětlení do repasovaných svítidel byla zvolena tato estetičtější a technicky méně náročnější varianta.								
	Zdůvodnění nezbytnosti změny: Jedná se o změnu vyvolanou Objednatelem.								
	Zdůvodnění příčin event.nepředvídatelnosti změny: Možnost integrace nouzového osvětlení (NO) do stávajících repasovaných svítidel, krom jiného, přináší i menší zásah do stávajícího travertinového obkladu určeného k repasi, který by byl nutný v případě vedení nové elektroinstalace k pozicím svítidel NO. Dodatečné stavební práce budou v souladu s ustanovením §222, odst.(7) zákona č. 134/2016 Sb. realizovány dodavatelem původní veřejné zakázky. Nejedná se o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, neboť se jedná o záměnu jedné položky soupisu stavebních prací jednou položkou, která a) představuje srovnatelný druh materiálu a prací ve vztahu k nahrazované položce, b) cena materiálu a prací je ve vztahu k nahrazované položce stejná, c) materiál a práce jsou ve vztahu k nahrazované položce kvalitativně vyšší a d) zadavatel vyhotovil o záměně přehled obsahující nové položky soupisu stavebních prací s vymezením položky v původním soupisu stavebních prací, která je takto nahrazována, spolu s podrobným a srozumitelným odůvodněním srovnatelnosti materiálu a prací dle písmene a) a stejné nebo vyšší kvality podle písmene c)								
	Zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání: Integrace nouzového osvětlení do stávajícího svítidla bude provedena shodným dodavatelem, v jehož rozsahu díla je i samotná repase. Oddělení prací a samostatané zadání by způsobilo časovou prodlevu při realizaci a ekonomicky nevýhodné řešení z důvodu dělení prací. Bude postupováno v souladu s ustanovením §222, odst.(7) zákona č. 134/2016 Sb.								
	Způsob projekčního zpracování: Není								
	Vliv změny na náklady stavby: Beze změny ceny díla								
	Ocenění změny předložil: Hochtief CZ a.s. Ve formě: oceněného změnového výkazu výměr v souladu s Čl. VIII., odst. 8. Smlouvy o dílo								
	<table><tr><td>Náklady na změnu</td><td>vícepráce</td><td>méněpráce</td></tr><tr><td>Stavební náklady</td><td>31 259 Kč</td><td>-31 259 Kč</td></tr></table>			Náklady na změnu	vícepráce	méněpráce	Stavební náklady	31 259 Kč	-31 259 Kč
	Náklady na změnu	vícepráce	méněpráce						
Stavební náklady	31 259 Kč	-31 259 Kč							

Cena (bez DPH)	Projekční náklady	0 Kč	0 Kč
	Úprava smluvní ceny:		
	Dosud platná cena dle SOD vč. dod. č.12 bez DPH:		1 079 978 953 Kč
	Zvýšení:		31 259 Kč
	Snížení:		-31 259 Kč
	Nová cena:		1 079 978 953 Kč
	Zhotovitel: Jan Křístek	Podpis:	Datum:
	Objednatel: Ing. Václav Pelouch		
	TDS: Ing. Tomáš Moučka		
	AD: Ing.arch. Jan Luštický		
Termíny	Termín předání PD změny: -----		
	Termín realizace změn: 2019		
	Vliv změny na smluvní termín dokončení stavby: Bez vlivu na smluvní termín dokončení stavby.		
SOD	Změna je smluvně zakotvena v: ---		
	SOD: -----		
	Dodatku č.: 13		
Přílohy	Přílohy protokolu: Příloha č. 1: Nabídkový rozpočet zhotovitele		
Jiné vlivy (na změnu PD apod.):			
Datum:	10.10.2019		
Vyjádření:	Za objednatele: Ing. Václav Pelouch		
	Podpis:	Datum:	
	Za TDS: Ing. Tomáš Moučka Dle TDS se jedná o změnu zakázky vyvolanou Objednatelem. Jednotkové ceny odpovídají jednotkovým cenám z nabídkového rozpočtu zhotovitele, cenám z katalogu ÚRS Praha, a.s., případně cenám běžným na trhu. Výměry odpovídají skutečný výměrám zjištěným na stavbě.		
	Podpis:	Datum:	
	Za AD: Ing.arch. Jan Luštický		
	Podpis:	Datum:	
	Další vyjádření:		
	Podpis:	Datum:	