

Dílo: **ND Rekonstrukce historické a provozní budovy Státní opery**

Smlouva: ze dne 20. 2. 2017

Reg.č. stavby:

Objekt: **Státní opera Praha, Wilsonova 4, 110 00 Praha 1**

Objednatel: **Národní divadlo**
se sídlem: Ostrovní 1, 112 31 Praha 1
IČ: 00023337

Zhotovitel: **HOCHTIEF CZ a.s.**
se sídlem Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5
IČ: 02298244

Název změnového listu: HB Madla v zázemí

Popis změny	Změnu vyvolal: Objednatel		
	Popis změny: V provozní části historické budovy se na schodištích nacházejí madla tvořená železnou kulatinou malého průměru. Zadávací dokumentace počítala s repasí těchto madel. Na základě požadavku Objednatele byl navržen novotvar madla tvořený jasanovou kulatinou o průměru vyhovujícím současným normativním i uživatelským požadavkům.		
	Zdůvodnění nezbytnosti změny: Jedná se o změnu vyvolanou Objednatelem.		
	Zdůvodnění příčin event.nepředvídatelnosti změny: Záměrem změny je zvýšení komfortu a bezpečnosti užívání provozní části historické budovy. Dodatečné stavební práce budou v souladu s ustanovením §222, odst.(4) zákona č. 134/2016 Sb. realizovány dodavatelem původní veřejné zakázky. Nejedná se o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, neboť se jedná o změnu, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota je a) nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a b) nižší než 15 % původní hodnoty závazku zhotovitele; a to ani v součtu hodnoty všech změn podle odstavce (4), §222, zákona č. 134/2016 Sb.		
	Zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání: Výše popsané práce budou provedeny dodavatelem, v jehož rozsahu díla jsou další zámečnické prvky v budově. Oddělení prací a samostatné zadání by způsobilo časovou prodlevu při realizaci a ekonomicky nevýhodné řešení z důvodu dělení prací. Bude postupováno v souladu s ustanovením §222, odst.(4) zákona č. 134/2016 Sb.		
	Způsob projekčního zpracování: Revize dokumentace pro provádění stavby		
(bez DPH)	Vliv změny na náklady stavby: Navýšení ceny díla		
	Ocenění změny předložil: Hochtief CZ a.s. Ve formě: oceněného změnového výkazu výměr v souladu s Čl. VIII., odst. 8. Smlouvy o dílo		
	Náklady na změnu	vícepráce	méněpráce
	Stavební náklady	236 214 Kč	-36 744 Kč
	Projekční náklady	0 Kč	0 Kč
	Úprava smluvní ceny: zvýšení		
Dosud platná cena dle SOD vč. dod. č.12 bez DPH:			1 079 978 953 Kč

Cena	Zvýšení: 236 214 Kč	
	Snížení: -36 744 Kč	
	Nová cena: 1 080 178 423 Kč	
	Zhotovitel: Jan Křístek	Podpis: Datum:
	Objednatel: Ing. Václav Pelouch	
	TDS: Ing. Tomáš Moučka	
	AD: Ing.arch. Jan Luštický	
Termíny	Termín předání PD změny: -----	
	Termín realizace změn: 2019	
	Vliv změny na smluvní termín dokončení stavby: Bez vlivu na smluvní termín dokončení stavby.	
SOD	Změna je smluvně zakotvena v: ---	
	SOD: -----	
	Dodatku č.: 13	
Přílohy	Přílohy protokolu: Příloha č. 1: Nabídkový rozpočet zhotovitele	
Jiné vlivy (na změnu PD apod.):		
Datum:	10.10.2019	
Vyjádření:	Za objednatele: Ing. Václav Pelouch Podpis: Datum:	
	Za TDS: Ing. Tomáš Moučka Dle TDS se jedná o změnu zakázky vyvolanou Objednatelem. Jednotkové ceny odpovídají jednotkovým cenám z nabídkového rozpočtu zhotovitele, cenám z katalogu ÚRS Praha, a.s., případně cenám běžným na trhu. Výměry odpovídají skutečný výměrám zjištěným na stavbě.	
	Podpis: Datum:	
	Za AD: Ing.arch. Jan Luštický Podpis: Datum:	
	Další vyjádření:	
	Podpis: Datum:	