

Dílo:	<b>ND Rekonstrukce historické a provozní budovy Státní opery</b>
Smlouva:	ze dne 20. 2. 2017
Reg.č. stavby:	
Objekt:	<b>Státní opera Praha</b> , Wilsonova 4, 110 00 Praha 1
Objednatel:	<b>Národní divadlo</b> se sídlem: Ostrovní 1, 112 31 Praha 1 IČ: 00023337
Zhotovitel:	<b>HOCHTIEF CZ a.s.</b> se sídlem Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5 IČ: 02298244

**Název změnového listu: Záměna materiálu akustického pohledu LOP**

<b>Popis změny</b>	<b>Změnu vyvolal:</b> Objednatel
	<b>Popis změny:</b> V návaznosti na tvorbu dílenské dokumentace a vzorkování jednotlivých prvků prostorové akustiky v sálech a korepeticích na provozní budově bude přistoupeno k záměně materiálu tvořícího akustický pohled LOP. A to laminovaná dřevotříská (LTD) namísto přírodní dýhy na dřevotříске.
	<b>Zdůvodnění nezbytnosti změny:</b> Jedná se o změnu vyvolanou Objednatelem.
	<b>Zdůvodnění příčin event.nepředvídatelnosti změny:</b> Záměna materiálu nemá vliv na akustické parametry pohledu a vzhledem k tomu, že se pohled nachází ve výšce 4m a více nad podlahou je změna, co se týká vzhledu, nepostřehnutelná. Dodatečné stavební práce budou v souladu s ustanovením §222, odst.(7) zákona č. 134/2016 Sb. realizovány dodavatelem původní veřejné zakázky. Nejedná se o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, neboť se jedná o záměnu jedné položky soupisu stavebních prací jednou položkou, která a) představuje srovnatelný druh materiálu a prací ve vztahu k nahrazované položce, b) cena materiálu a prací je ve vztahu k nahrazované položce stejná, c) materiál a práce jsou ve vztahu k nahrazované položce kvalitativně vyšší a d) zadavatel vyhotovil o záměně přehled obsahující nové položky soupisu stavebních prací s vymezením položky v původním soupisu stavebních prací, která je takto nahrazována, spolu s podrobným a srozumitelným odůvodněním srovnatelnosti materiálu a prací dle písmene a) a stejné nebo vyšší kvality podle písmene c)
	<b>Zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání:</b> Jedná se o záměnu materiálu u prvku prostorové akustiky, který je součástí dodávky díla zhotovitele. Oddělení prací a samostatné zadání je nemožné. Bude postupováno v souladu s ustanovením §222, odst.(7) zákona č. 134/2016 Sb.
	<b>Způsob projekčního zpracování:</b> Není

<b>z DPH)</b>	<b>Vliv změny na náklady stavby:</b> Snížení ceny díla		
	<b>Ocenění změny předložil:</b> Hochtief CZ a.s.		<b>Ve formě:</b> oceněného změnového výkazu výměr v souladu s Čl. VIII., odst. 8. Smlouvy o dílo
	<b>Náklady na změnu</b>	vícepráce	méněpráce
	Stavební náklady	0 Kč	-249 315 Kč
	Projekční náklady	0 Kč	0 Kč
<b>Úprava smluvní ceny:</b>		snížení	

<b>Cena (be:</b>	Dosud platná cena dle SOD vč. dod. č.12 bez DPH:		1 079 978 953 Kč
	Zvýšení:		0 Kč
	Snížení:		-249 315 Kč
	Nová cena:		1 079 729 638 Kč
	<b>Zhotovitel:</b> Jan Křístek	<b>Podpis:</b>	<b>Datum:</b>
	<b>Objednatel:</b> Ing. Václav Pelouch		
	<b>TDS:</b> Ing. Tomáš Moučka		
<b>AD:</b> Ing.arch. Jan Luštický			
<b>Termíny</b>	<b>Termín předání PD změny: -----</b>		
	<b>Termín realizace změn: 2019</b>		
	<b>Vliv změny na smluvní termín dokončení stavby:</b> Bez vlivu na smluvní termín dokončení stavby.		
<b>SOD</b>	<b>Změna je smluvně zakotvena v: ---</b>		
	<b>SOD: -----</b>		
	<b>Dodatku č.: 13</b>		
<b>Přílohy</b>	<b>Přílohy protokolu:</b>		
	Příloha č. 1: Nabídkový rozpočet zhotovitele		
<b>Jiné vlivy (na změnu PD apod.):</b>			
<b>Datum:</b>	10.10.2019		
<b>Vyjádření:</b>	<b>Za objednatele:</b> Ing. Václav Pelouch		
	<b>Podpis:</b>	<b>Datum:</b>	
	<b>Za TDS:</b> Ing. Tomáš Moučka		
	Dle TDS se jedná o změnu zakázky vyvolanou Objednatelem. Jednotkové ceny odpovídají jednotkovým cenám z nabídkového rozpočtu zhotovitele, cenám z katalogu ÚRS Praha, a.s., případně cenám běžným na trhu. Výměry odpovídají skutečný výměrám zjištěným na stavbě.		
	<b>Podpis:</b>	<b>Datum:</b>	
	<b>Za AD:</b> Ing.arch. Jan Luštický		
<b>Podpis:</b>	<b>Datum:</b>		
<b>Další vyjádření:</b>			
<b>Podpis:</b>	<b>Datum:</b>		