

**Dodatek č. 6**  
**k Souhrnu smluvních dohod - Smlouvě o DÍLO**

**č. smlouvy Objednatele: 08PT-000442**

**č. smlouvy Zhotovitele: 1171/16**

Tento Dodatek č. 6 byl sepsán

mezi

**Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR**

**se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4**

**zastoupeným:** [REDACTED]

**Osoba ve věcech smluvních:** [REDACTED]

**bankovní spojení:** [REDACTED]

**IČO: 65993390 DIČ: CZ65993390**

(dále jen „Objednatel“) na straně jedné

a

**Zhotovitelem: SATRA, spol. s r. o. (vedoucím členem společnosti SAAF)**

**se sídlem: Pod pekárnami 878/2, 190 00 Praha 9 Vysočany**

**zastoupeným** [REDACTED]

**bankovní spojení:** [REDACTED]

**IČO: 18584209 DIČ: CZ18584209**

**údaj o zápisu v obchodním rejstříku: zápis u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 3014**

- **AFRY CZ s.r.o. (řádný člen společnosti SAAF)**

**se sídlem: Magistrů 1275/13, 140 00 Praha 4**

**bankovní spojení:** [REDACTED]

**IČ: 45306605, DIČ: CZ45306605**

**zápis v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 8073**

(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé. (Objednatel a Zhotovitel dále společně také jako „Smluvní strany“)

**„I/13 Kladrubská spojka, akt. DSP/IČ“**

**ISPROFIN: „500 151 0002“**

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 6 k Souhrnu smluvních dohod č. 08PT-000442 ze dne 14.2.2017, Dodatku č. 1 ze dne 24. 8. 2020, Dodatku č. 2 ze dne 30. 9. 2020, Dodatku č. 3 ze dne 11. 11. 2020, Dodatku č. 4 ze dne 28. 6. 2021 a Dodatku č. 5 ze dne 1. 9. 2021.

**I.**  
**Předmět dodatku**

1. Tímto Dodatkem č. 6 se stávající text (čl. 22.1 **Všeobecných smluvních podmínek**):

Popis části díla (služeb)	Termín (lhůta) dokončení
koncept DSP (mimo doplnění MÚK v km 95,2)	do 20. 11. 2020
koncept DSP - doplnění MÚK v km 95,2 a úpravy MÚK Kladruby	do 2 měsíců od výzvy Objednatele
záborový elaborát	do 3 měsíců od konečného odsouhlasení návrhu technického řešení stavby Objednatelem na výrobním výboru, termíny zpracování jednotlivých geometrických plánů budou dohodnuty na výrobním výboru s cílem zajistit co nejrychlejší postup majetkoprávní přípravy
čistopis DSP	do 1 měsíce od protokolárního předání všech připomínek Objednatele ke konceptům DSP
dokončení majetkoprávní přípravy zahrnující provedení výkupů nebo zajištění podkladů pro potřebné vyvlastnění	do 18 měsíců od písemné výzvy Objednatele k zahájení plnění na této dílčí části veřejné zakázky
podání žádostí o vydání všech stavebních povolení	v průběhu majetkoprávní přípravy dle zákona č.416/2009 Sb., nejpozději však do 9 měsíců schválení čistopisu dokumentace pro stavební povolení Objednatelem
technická pomoc při získání pravomocných stavebních povolení	v celém průběhu všech stavebních řízení (až do vydání posledního stavebního povolení)
provedení dopravních průzkumů	do 30. 9. 2021
vyhodnocení dopravních průzkumů	do 2 týdnů od provedení průzkumů
model současného stavu	do 3 týdnů od vyhodnocení průzkumů
prognóza a výhledový model	do 2 týdnů od schválení modelu současného stavu
kapacitní posouzení - koncept	do 1 týden od schválení prognózy
kapacitní posouzení - čistopis	do 1 týdne od připomínek ke konceptu

nahrazuje textem:

Popis části díla (služeb)	Termín (lhůta) dokončení
koncept DSP (mimo doplnění MÚK v km 95,2)	do 20. 11. 2020
koncept DSP - doplnění MÚK v km 95,2 a úpravy MÚK Kladruby	do 2 měsíců od výzvy Objednatele
záborový elaborát	do 1 měsíce od konečného odsouhlasení návrhu technického řešení stavby Objednatelem na výrobním výboru, termíny zpracování jednotlivých geometrických plánů budou dohodnuty na výrobním výboru s cílem zajistit co nejrychlejší postup majetkoprávní přípravy
čistopis DSP	do 1 měsíce od protokolárního předání všech připomínek Objednatele ke konceptům DSP
dokončení majetkoprávní přípravy zahrnující provedení výkupů nebo zajištění podkladů pro potřebné vyvlastnění	do 18 měsíců od písemné výzvy Objednatele k zahájení plnění na této dílčí části veřejné zakázky
podání žádostí o vydání všech stavebních povolení	v průběhu majetkoprávní přípravy dle zákona č.416/2009 Sb., nejpozději však do 6 měsíců schválení čistopisu dokumentace pro stavební povolení Objednatelem
technická pomoc při získání pravomocných stavebních povolení	v celém průběhu všech stavebních řízení (až do vydání posledního stavebního povolení)
provedení dopravních průzkumů	do 30. 9. 2021
vyhodnocení dopravních průzkumů	do 2 týdnů od provedení průzkumů
model současného stavu	do 3 týdnů od vyhodnocení průzkumů
prognóza a výhledový model	do 2 týdnů od schválení modelu současného stavu
kapacitní posouzení - koncept	do 1 týden od schválení prognózy
kapacitní posouzení - čistopis	do 1 týdne od připomínek ke konceptu

## II. Odůvodnění

Tento Dodatek č. 6 se uzavírá na základě dohody zástupců Objednatele a Zhotovitele ve věci zkrácení smluvních termínů na zpracování záborového elaborátu a podání žádostí o vydání všech stavebních povolení.

## III. Závěrečná ustanovení

1. Všechna ostatní ujednání Souhrnu smluvních dohod nedotčená tímto Dodatkem č. 6 zůstávají v platnosti a bez jakékoli změny.
2. Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č. 6 uzavřely na základě pravé a svobodné vůle, nikoli v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
3. Dodatek č. 6 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci Smluvních stran a účinnosti zveřejněním v registru smluv.
4. Tento Dodatek č. 6 se vyhotovuje ve dvou (2) stejnopisech, z nichž obě Smluvní strany obdrží po jednom (1) stejnopisu.

Na důkaz svého souhlasu s obsahem tohoto Dodatku č. 6 Smluvní strany připojily své podpisy:

za Objednatele  
**Ředitelství silnic a dálnic ČR**

za Zhotovitele  
**SATRA, spol. s r. o**

V Chomutově dne: **16 -03- 2022**

V Praze dne: **11 -03- 2022**