

Město Přelouč

Číslo objednatele: 5 309 01
Číslo zhotovitele: C29/21

SMLOUVA O DÍLO – DODATEK Č.2

I. Smluvní strany

Objednatel:

Město Přelouč

Sídlo: Československé armády 1665, 535 33 Přelouč
Zastoupený: Bc. Irenou Burešovou, starostkou města
Kontaktní osoba pro věcná a technická jednání:



IČ: 00274101
DIČ: CZ00274101
Bank. spojení:
číslo účtu:



a

Zhotovitel:

Raeder & Falge s.r.o.

Sídlo: Přívozní 114/2, 410 02 Lovosice
Zastoupený: Mg. Martina Červinská, jednatelka
Kontaktní osoba pro věcná jednání:



E-mail/telefon:
IČO: 287 14 989
DIČ: CZ28714989
Bank. spojení:
číslo účtu:



(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

DODATEK Č.2

Smluvní strany se dohodly na změně smlouvy o dílo ze dne 4. 6. 2021 na akci: **Stavební úpravy jídelny a kuchyně budovy školní jídelny v ulici Obránců míru č.p. 1714, Přelouč** (dále jen **SoD**) takto:

II. Předmět smlouvy

doplňuje se odst. 8.

Předmět plnění díla se mění z důvodu vzniklých víceprací a méněprací vyvolaných rozdílem mezi projektovou dokumentací a skutečně zjištěným stavem. Změnové listy č. 6, 7 a 8 jsou nedílnou přílohou dodatku č. 2 SoD.

IV. Doba a místo plnění

Mění se část odstavce 2. ve znění:

Předpokládaný termín zahájení plnění 3.etapy: 05/2023

(zahájením plnění se rozumí předání staveniště)

Požadovaný termín ukončení plnění 3.etapy: do 12 týdnů od předání staveniště

(ukončením plnění předmětu smlouvy se rozumí předání hotového díla objednateli)

a nahrazuje se tímto textem:

Předpokládaný termín zahájení plnění 3.etapy: 02/2022

(zahájením plnění se rozumí předání staveniště)

Požadovaný termín ukončení plnění 3.etapy: do 31. 8. 2022

(ukončením plnění předmětu smlouvy se rozumí předání hotového díla objednateli)

V. Cena díla

Cena díla se na základě doplnění v čl. II. odst. 8. mění o cenu víceprací v rozsahu položkových rozpočtů odsouhlasených změn *(dále jen ZL)*, které jsou přílohou tohoto dodatku:

Celková cena díla ve znění dodatku č. 1 činí:

Cena bez DPH 35 569 055,90 Kč

DPH 21 % 7 469 501,74 Kč

Cena vč. DPH 43 038 557,64 Kč

ZL č. 6 – tuková kanalizace 149 961,22 Kč bez DPH

ZL č. 7 – dopojení ležaté kanalizace na venkovní řad 73 361,89 Kč bez DPH

ZL č. 8 – změna umístění oken 11 426,74 Kč bez DPH

Celková cena ve znění dodatku č. 2 činí:

Cena bez DPH 35 803 805,75 Kč

DPH 21% 7 518 799,21 Kč

Cena vč. DPH 43 322 604,96 Kč

Další ujednání

1. Ustanovení SoD ve znění dodatku č. 1 neřešená tímto dodatkem č. 2 zůstávají v platnosti beze změn.
2. Tento dodatek č. 2 je vyhotoven jako digitální originál s elektronickými podpisy.
3. Tento dodatek č. 2 nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv, k jehož zajištění se ve lhůtě 10 dnů tímto zavazuje objednatel.

4. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku č. 2 v registru smluv.
5. Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy ve znění dodatků č. 1 a 2 nenaplní znaky obchodního tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
6. Tento dodatek č. 2 schválila rada města Přelouče na své schůzi konané dne 7.3.2022, usnesením č. 88/3/2022.

V Přelouči dne

V Lovosicích dne

.....
Město Přelouč
Bc. Irena Burešová
Starostka města

.....
Raeder & Falge s.r.o.
Mgr. Martina Červinská
jednatelka

Přílohy

1. ZL č. 6
2. ZL č. 7
3. ZL č. 8