

Město Přelouč

Číslo objednatele: 5 202 68

Číslo zhotovitele:

SMLOUVA O DÍLO – DODATEK Č.1

I. Smluvní strany

Objednatel:

Město Přelouč

Sídlo: Československé armády 1665, 535 33 Přelouč

Zastoupený: Bc. Irenou Burešovou, starostkou města

Kontaktní osoba pro věcná a technická jednání:

Štěpán Bartoš, TDI, odbor správy majetku

E-mail/telefon: [REDACTED]

IČ: 00274101

DIČ: CZ00274101

Bank. spojení: [REDACTED]

číslo účtu: [REDACTED]

a

Zhotovitel:

D & D PROFI, s.r.o.

Sídlo: Ostřešany 401, 530 02 Pardubice

Zastoupený: Jiří Dymák, Jednatel

Kontaktní osoba pro věcná jednání: [REDACTED]

E-mail/telefon: [REDACTED]

IČ: 25250167

DIČ: CZ25250167

Bank. spojení: [REDACTED]

číslo účtu: [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

DODATEK Č.1

Smluvní strany se dohodly na změně smlouvy o dílo ze dne 22.7.2021 na akci: „Rekonstrukce Veverkovy ulice, Přelouč / Regenerace prostranství kolem kostela sv. Jakuba, Přelouč / Komunikace pro chodce i cyklisty v místě chodníku mezi ulicí Dobrovského a Kolínskou“ (dále jen *SoD*) takto:

II. Předmět smlouvy

doplňuje se odst. 7.

Předmět plnění díla se mění z důvodu vzniklých víceprací a méněprací vyvolaných rozdílem mezi projektovou dokumentací a skutečně zjištěným stavem. Změnové listy č. 1, 2, 3, 4, 5, 6 a 7 jsou nedílnou přílohou dodatku č. 1 SoD.

IV. Doba a místo plnění

Mění se část odstavce 1. ve znění:

Požadovaný termín ukončení plnění: do 12 týdnů od předání staveniště
(za ukončení plnění je považováno předání hotového díla objednateli)

a nahrazuje se tímto textem:

Požadovaný termín ukončení plnění: do 11.03.2022 s výjimkou prací, které nelze provádět v nepříznivých klimatických podmínkách.

Požadovaný termín ukončení plnění prací, které nelze provádět v nepříznivých klimatických podmínkách (oprava asfaltového krytu komunikace, vodorovné dopravní značení, zálivka spáry komunikací pružnou asfaltovou emulzí, sadové úpravy): do 30.04.2022
(ukončením plnění předmětu smlouvy se rozumí předání hotového díla objednateli)

V. Cena díla

Cena díla se na základě doplnění v čl. II. odst. 7. mění o cenu víceprací a méněprací v rozsahu položkových rozpočtů odsouhlasených změn, které jsou přílohou tohoto dodatku:

1. Původní cena díla byla sjednána ve výši:

Cena bez DPH	4.649.246,34 Kč
DPH 21 %	976.341,73 Kč
Cena vč. DPH	5.625.588,07 Kč

Změnový list č. 1 – vícepráce Rek. Veverkovy ulice 505.629,88 Kč bez DPH

Změnový list č. 2 – méněpráce Rek. Veverkovy ulice -131.555,79 Kč bez DPH

Změnový list č. 3 – vícepráce Regenerace prostranství kolem kostela sv. Jakuba, Přelouč - VO 223.063,60 Kč bez DPH

Změnový list č. 4 – vícepráce Komunikace pro chodce i cyklisty v místě chodníku mezi ulicí Dobrovského a Kolínskou, Přelouč - nové dopojení VO 107.304,60 Kč bez DPH

Změnový list č. 5 - vícepráce Komunikace pro chodce i cyklisty v místě chodníku mezi ulicí Dobrovského a Kolínskou, Přelouč 13.489,73 Kč bez DPH

Změnový list č. 6 - méněpráce Regenerace prostranství kolem kostela sv. Jakuba, Přelouč -111.082,91 Kč bez DPH

Změnový list č. 7 - méněpráce Regenerace prostranství kolem kostela sv. Jakuba, Přelouč -103.881,39 Kč bez DPH

Celková cena díla ve znění dodatku č. 1 činí:

Cena bez DPH 5.152.214,06 Kč

DPH 21 % 1.081.964,95 Kč

Cena vč. DPH 6.234.179,01 Kč

Další ujednání

1. Ustanovení SoD neřešená tímto dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti beze změn.
2. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží 2 stejnopisy.
3. Tento dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv, k jehož zajištění se ve lhůtě 10 dnů tímto zavazuje objednatel.
4. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku č. 1 v registru smluv.
5. Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy ani dodatku č. 1 nenaplnuje znaky obchodního tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
6. Tento dodatek č. 1 schválila rada města Přelouče na své schůzi konané dne 7.3.2022, usnesením č. 88/2/2022.

V Přelouči dne

V Ostřešanech dne

.....
Město Přelouč
Bc. Irena Burešová
Starostka města

.....
D & D PROFI, s.r.o.
Jiří Dymák
jednatel

Přílohy

1. Změnový list č. 1
2. Změnový list č. 2
3. Změnový list č. 3
4. Změnový list č. 4
5. Změnový list č. 5
6. Změnový list č. 6
7. Změnový list č. 7