



DODATEK č. 2 ke Smlouvě o dílo

č. objednatele 126 - 21

č. zhotovitele 21-40

registrační číslo projektu: CZ.06.2.11/0.0/0.0/17_097/0014495

1. Smluvní strany

Objednatel:

Název: Nemocnice Kyjov, příspěvková organizace
Sídlo: Strážovská 1247/22, 697 01 Kyjov
IČ: 002 26 912
DIČ: CZ00226912
bankovní spojení: [REDACTED]
č. účtu: [REDACTED]
zastoupený: Ing. Mgr. Lubomír Wenzl, ředitel nemocnice

dále jen jako „Objednatel“

Zhotovitel:

Název: TOMIreko, s r. o.
se sídlem: Karlovo náměstí 48, 674 01 Třebíč
zapsán v obchodním rejstříku vedeném u KS v Brně, oddíl C, vložka 63551
IČ: 283 59 216
DIČ: CZ28359216
bankovní spojení: [REDACTED]
č. účtu: [REDACTED]
zastoupený: Ing. Tomáš Klíner, Milan Šťastný, jednatele společnosti

dále jen jako „Zhotovitel“

dále také obecně jako „smluvní strany“.

2. Předmět dodatku

2.1. Smluvní strany uzavřely dne 24. 8. 2021 Smlouvu o dílo č. objednatele 126 - 21, č. zhotovitele 21-40, jejímž předmětem je zajištění stavebních prací spojených se snížením energetické náročnosti bytového domu Nemocnice Kyjov (dále také jen „smlouva o dílo“), která byla uzavřena na základě zadávacího řízení s názvem: „Energetické úspory v bytovém domě Nemocnice Kyjov“.



- 2.2. Smluvní strany se v souladu s občanským zákoníkem ve spojení s § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále také jen „zákon“) dohodly, že se rozsah díla navyšuje o vícepráce specifikované ve Změnovém listu č. 1 vč. položkového rozpočtu, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku tak, že nedojde ke změně celkové povahy veřejné zakázky. Ve změnovém listu je podrobně popsáno odůvodnění.

Celková hodnota víceprací bez DPH je: 360 712 Kč

- 2.3. Smluvní strany si sjednávají nové znění čl. III odst. 1 smlouvy o dílo:

Zhotovitel se zavazuje ke zhotovení stavebních prací na díle „Energetické úspory v bytovém domě Nemocnice Kyjov“ (dále jen „stavba“ nebo „dílo“).

Rozsah předmětu stavby, včetně technických a uživatelských standardů, je vymezen (priorita dokumentů je dána pořadím tohoto bodu):

- a) *dle této smlouvy,*
- b) *dle podmínek zadávacího řízení na veřejnou zakázku – „Energetické úspory v bytovém domě Nemocnice Kyjov“ (dále jen „Zadávací dokumentace“), jejíž součástí je projektová dokumentace (dále jen „PD“), zpracovaná společností DEA Energetická agentura s.r.o., se sídlem Benešova 425, 664 42 Modřice, IČ: 415 39 656, pod názvem „Zateplení a výměna oken – Budova obytná 240 lůžek Nemocnice Kyjov“ se zodpovědným projektantem Tomášem Sýkorou, autorizovaným technikem pro pozemní stavby, číslo autorizace ČKAIT – 1005516 a Tomášem Sýkorou, se sídlem Bieblova 18, 613 00 Brno, IČO: 733 13 190 pod názvem „Zateplení a výměny oken – Budova obytná 240 lůžek Nemocnice Kyjov“. Zadavatel prohlašuje, že odpovídá za správnost a úplnost předané dokumentace,*
- c) *dle podmínek pro poskytnutí dotace z IROP*
- d) *dle Dodatku č. 1 vč. změnového listu č. 1 a položkového rozpočtu.*

- 2.4. Smluvní strany si sjednávají nové znění čl. VII odst. 1 smlouvy o dílo:

1. *Cena za provedené dílo dle této Smlouvy je stanovena na základě výsledku zadávacího řízení objednatel a dodatku č. 2 a činí:*

26 805 637,23 Kč bez DPH



3. Závěrečná ujednání


- 3.1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti a účinnosti beze změn.
- 3.2. Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti a účinnosti nejdříve dnem podpisu obou smluvních stran. Dodatek, na nějž se vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv, nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv v souladu s § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
- 3.3. Dodatek č. 2 je vyhotoven v šesti stejnopisech podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž Objednatel obdrží čtyři a Zhotovitel dvě vyhotovení.
- 3.4. Nedílnou součástí tohoto dodatku je:

Příloha č. 1 – změnový list č. 1 vč. položkového rozpočtu.
- 3.5. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, a že byl uzavřen po vzájemném projednání dle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně a její autentičnost stvrzují svými podpisy.


V Kyjově dne *16.3.2022*

V Třebíči dne

za objednatele:

.....


Ing. Mgr. Lubomír Wenzl, ředitel nemocnice



Ing. Tomáš Kliner, jednatel

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	O21068	ZATEPLENÍ A VÝMĚNA OKEN - BUDOVA OBYTNÁ 240 LŮŽEK NEMOCNICE KYJOV
Objekt:	D01	Dodatekč. 2
Rozpočet:	01	Dodávka a montáž žaluzii
Objednatel:	Nemocnice Kyjov, příspěvková organizace Strážovská 1247/22 69701 Kyjov	
		IČO: 00226912 DIČ: CZ00226912
Zhotovitel:	TOMIreko, s.r.o. Karlovo nám. 67401 Třebíč	
		IČO: 28359216 DIČ: CZ28359216

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	0,00
PSV	360 712,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	360 712,00

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	360 712,00 CZK
Základní DPH	21 %	75 749,52 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK
Cena celkem s DPH		436 461,52 CZK

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
786	Zastiňující technika	PSV			360 712,00	100
Cena celkem					360 712,00	100

RTS, a.s.
Všeobecné podmínky
pro poskytnutí
stavby a jejího
dokončení
stavby

RTS, a.s.
Všeobecné podmínky
pro poskytnutí
stavby a jejího
dokončení
stavby

Položkový rozpočet

S:	O21068	ZATEPLENÍ A VÝMĚNA OKEN - BUDOVA OBYTNÁ 240 LŮŽEK NEMOCNICE KYJOV
O:	D01	Dodatekč. 2
R:	01	Dodávka a montáž žaluzii

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena/ MJ	Celkem
Díl: 786		Zastíňující technika				360 712,00
1	Ž-1	D+M Žaluzie celostínící, barva lamel: 404 - stříbrná metalíza, 783x1274	kus	82,00000	1 042,00	85 444,00
2	Ž-1A	D+M Žaluzie celostínící, barva lamel: 404 - stříbrná metalíza, 783x1274	kus	82,00000	1 042,00	85 444,00
3	Ž-5	D+M Žaluzie celostínící, barva lamel: 404 - stříbrná metalíza, 506X1250	kus	28,00000	874,00	24 472,00
4	Ž-5A	D+M Žaluzie celostínící, barva lamel: 404 - stříbrná metalíza, 506x702	kus	28,00000	718,00	20 048,00
5	Ž-5B	D+M Žaluzie celostínící, barva lamel: 404 - stříbrná metalíza, 908x1274	kus	28,00000	1 114,00	31 192,00
6	Ž-6	D+M Žaluzie celostínící, barva lamel: 404 - stříbrná metalíza, 908x1274	kus	34,00000	1 114,00	37 876,00
7	Ž-6A	D+M Žaluzie celostínící, barva lamel: 404 - stříbrná metalíza, 506x1250	kus	34,00000	874,00	29 716,00
8	Ž-6B	D+M Žaluzie celostínící, barva lamel: 404 - stříbrná metalíza, 506x702	kus	34,00000	718,00	24 344,00
9	Ž-3/1	D+M Žaluzie celostínící, barva lamel: 404 - stříbrná metalíza, 896x1208	kus	6,00000	1 103,00	6 618,00
10	Ž-3/2	D+M Žaluzie celostínící, barva lamel: 404 - stříbrná metalíza, 896x378	kus	6,00000	745,00	4 470,00
11	Ž-3/3	D+M Žaluzie celostínící, barva lamel: 404 - stříbrná metalíza, 896x1208	kus	6,00000	1 103,00	6 618,00
12	Ž-3/4	D+M Žaluzie celostínící, barva lamel: 404 - stříbrná metalíza, 896x378	kus	6,00000	745,00	4 470,00

Celkem	360 712,00
---------------	-------------------

Poznámky uchazeče k zadání

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 1
Zhotovitel:	TOMIreko, s.r.o. Karlovo náměstí 48, 674 01 Třebíč IČO: 28359216	
Změnový list vystavil:	[REDAKCE]	
Objednatel:	Nemocnice Kyjov, příspěvková organizace Strážovská 1247/22, 697 01 Kyjov IČO: 00226912	
Název akce:	Energetické úspory v bytovém domě Nemocnice Kyjov Registrační číslo: CZ.06.2.11/0.0/0.0/17_097/0014495	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>1. Jedná se o doplnění nově vyměněných otvorových výplní o vnitřní žaluzie</p>		
Cena méněprací vč. DPH:		Cena víceprací vč. DPH:
0,- Kč		436.461,52 Kč
Výsledná cena změny vč. DPH:		Nově sjednaná lhůta dokončení díla:
436.461,52 Kč		dle SOD, nedochází ke změně
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>		
[REDAKCE]		

V Kyjově dne: *14. 3. 2022*



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR