

ZDŮVODNĚNÍ

změny termínu plnění dle § 2913 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Zhotovitel byl vystaven v průběhu plnění předmětu smlouvy předem nepředvídatelným okolnostem, plynoucím z pandemie COVID19. A to jak s nemocí či karanténou klíčových zaměstnanců znalecké kanceláře s odpovídající specializací, tak odborných konzultantů, specialistů na fyzickou ochranu osob a objektů. V důsledku toho se v oblasti pracovních kapacit dostal do závažné tísně, kterou nemohl při respektování vládou nařízených protiepidemických opatření překonat. Ke dni podání návrhu na úpravu termínu dodání díla Dodatkem č.1 ke smlouvě, tj. k 17.1.2022, byla akceschopnost zpracovatelského týmu paralyzována těmito skutečnostmi:

a) Znalec v oboru

xxx

znalec znalecké kanceláře, IČ: xxx, specializace: xxx

13.1.2022 – dosud – rizikový kontakt při styku s klientem – karanténa

b) Přizvaní odborní konzultanti

Z celkového počtu 5 (pěti) přizvaných odborných konzultantů, zařazených do řešitelského týmu, byli neschopni výkonu práce 4 (čtyři). Z toho 3 (tři) z důvodu pracovní neschopnosti pro onemocnění COVID19 a 1 (jeden) v karanténě z důvodu kontaktu s nimi.

Jsem přesvědčen, že tento stav, momentálně nepříznivý předpoklad jeho vývoje i specifičnost zadání Objednatele, znemožňující po odborné stránce možnost doplnit řešitelský tým jinými zaměstnanci, činí ve smyslu § 2913 odst. 2 NOZ, naši žádost o posunutí termínu dodání znaleckého posouzení plně opodstatněnou.

V Ostravě dne 24. ledna 2022

.....
Ing. Miroslav FRYŠAR
Předseda představenstva
F.S.C. BEZPEČNOSTNÍ PORADENSTVÍ, a.s.