

Dílo:	ND Rekonstrukce historické a provozní budovy Státní opery
Smlouva:	ze dne 20. 2. 2017
Reg.č. stavby:	
Objekt:	Státní opera Praha , Wilsonova 4, 110 00 Praha 1
Objednatel:	Národní divadlo se sídlem: Ostrovní 1, 112 31 Praha 1 IČ: 00023337 HOCHTIEF CZ a.s.
Zhotovitel:	se sídlem Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5 IČ: 02298244

Název změnového listu: HB I.Balkón

Popis změny	Změnu vyvolal: Objednatel
	Popis změny: V průběhu realizace bylo přistoupeno ke změně návrhu distribučního VZT prvku pro 1.balkón, a to zejména vzhledem k velké navrhované rychlosti vzduchu vycházejícího z tohoto prvku. Na základě reference z Rudolfiny bylo přistoupeno k záměně původně navržené výústky za perforovaný díl koberce umístěný na perforovaném plechu. Zároveň s tím bude prostor pod řadami 1.balkónu částečně upraven a vzduchotěsně zatěsněn za účelem vzniku jedné přetlakové komory, do které bude přiváděn čerstvý vzduch, který se následně bude distribuovat skrz perforovaný koberec do prostoru hlediště.
	Zdůvodnění nezbytnosti změny: Jedná se o změnu vyvolanou Objednatelem.
	Zdůvodnění příčin event.nepředvídatelnosti změny: Důvodem změny je zejména tepelná pohoda diváků v letním období, kdy proudící vzduch funguje jako médium pro přívod chladu do hlediště. Nově navržené řešení zajistí okamžité smísení přiváděného chladného vzduchu s ohřátým vzduchem v místnosti. Divák tak nepocítí chladně působící proud vzduchu jako by tomu bylo v případě použití původního řešení. Dodatečné stavební práce budou v souladu s ustanovením §222, odst.(4) zákona č. 134/2016 Sb. realizovány dodavatelem původní veřejné zakázky. Nejedná se o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, neboť se jedná o změnu, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota je a) nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a b) nižší než 15 % původní hodnoty závazku zhotovitele; a to ani v součtu hodnoty všech změn podle odstavce (4), §222, zákona č. 134/2016 Sb.
	Zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání: Pro popsanou činnost je nutná úzká koordinace s ostatními pracemi, které jsou v rozsahu díla zhotovitele. Jedná se např. o pokládku koberce na 1.balkoně, instalaci zábradlí pro LCD displaye apod. Oddělení prací a samostatné zadání by způsobilo časovou prodlevu při realizaci a ekonomicky nevýhodné řešení z důvodu dělení prací. Bude postupováno v souladu s ustanovením §222, odst.(4) zákona č. 134/2016 Sb.
	Způsob projekčního zpracování: Dílenská dokumentace

Cena (bez DPH)	Vliv změny na náklady stavby: Navýšení ceny díla		
	Ocenění změny předložil: Hochtief CZ a.s.		Ve formě: oceněného změnového výkazu výměr v souladu s Čl. VIII., odst. 8. Smlouvy o dílo
	Náklady na změnu	vícepráce	méněpráce
	Stavební náklady	284 677 Kč	-123 484 Kč
	Projekční náklady	0 Kč	0 Kč
	Úprava smluvní ceny: zvýšení		
	Dosud platná cena dle SOD vč. dod. č.14 bez DPH:		1 098 065 400 Kč
	Zvýšení:		284 677 Kč
	Snížení:		-123 484 Kč
	Nová cena:		1 098 226 593 Kč
	Zhotovitel: Jan Křístek	Podpis:	Datum:
	Objednatel: Ing. Václav Pelouch		
	TDS: Ing. Tomáš Moučka		
AD: Ing.arch. Jan Luštický			
Termíny	Termín předání PD změny: ----		
	Termín realizace změn: 2019		
	Vliv změny na smluvní termín dokončení stavby: Bez vlivu na smluvní termín dokončení stavby.		
SOD	Změna je smluvně zakotvena v: ---		
	SOD: ----		
	Dodatku č.: 15		
Přílohy	Přílohy protokolu:		
	Příloha č.1: Nabídkový rozpočet zhotovitele Příloha č. 2: KV01		
Jiné vlivy (na změnu PD apod.):			
Datum:	24.10.2019		
Vyjádření:	Za objednatele: Ing. Václav Pelouch		
	Podpis:	Datum:	
	Za TDS: Ing. Tomáš Moučka Dle TDS se jedná o změnu zakázky vyvolanou Objednatelem. Jednotkové ceny odpovídají jednotkovým cenám z nabídkového rozpočtu zhotovitele, cenám z katalogu ÚRS Praha, a.s., případně cenám běžným na trhu. Výměry odpovídají skutečným výměrám zjištěným na stavbě.		
	Podpis:	Datum:	
	Za AD: Ing.arch. Jan Luštický		