

Dílo: **ND Rekonstrukce historické a provozní budovy Státní opery**

Smlouva: ze dne 20. 2. 2017

Reg.č. stavby:

Objekt: **Státní opera Praha**, Wilsonova 4, 110 00 Praha 1**Národní divadlo**

Objednatel: se sídlem: Ostrovní 1, 112 31 Praha 1

IČ: 00023337

**HOCHTIEF CZ a.s.**

Zhotovitel: se sídlem Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5

IČ: 02298244

**Název změnového listu: HB Magnety oken**

<b>Popis změny</b>	<b>Změnu vyvolal:</b> Objednatel
	<b>Popis změny:</b> Do oken historické budovy je navržen okenní závrtný kontakt za účelem získání informací o poloze okenních křídel pro systém měření a regulace a pro poplachový zabezpečovací systém. V průběhu realizace byla zvolena varianta montáže přívodní kabeláže k těmto kontaktům rovněž zapuštěná do konstrukce okenního rámu.
	<b>Zdůvodnění nezbytnosti změny:</b> Jedná se o změnu vyvolanou Objednatelem.
	<b>Zdůvodnění příčin event.nepředvídatelnosti změny:</b> V průběhu vzorkování byla zvolena esteticky vhodnější varianta řešení přívodu kabeláže v okenní konstrukci než je vedení volné připevněné k okenní rámové konstrukci. Dodatečné stavební práce budou v souladu s ustanovením §222, odst.(4) zákona č. 134/2016 Sb. realizovány dodavatelem původní veřejné zakázky. Nejedná se o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, neboť se jedná o změnu, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota je a) nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a b) nižší než 15 % původní hodnoty závazku zhotovitele; a to ani v součtu hodnoty všech změn podle odstavce (4), §222, zákona č. 134/2016 Sb.
	<b>Zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání:</b> Uvedená činnost je zásahem do oken, jejichž repase je součástí díla generálního dodavatele. Oddělení prací a samostatné zadání by způsobilo časovou prodlevu při realizaci a ekonomicky nevýhodné řešení z důvodu dělení prací. Bude postupováno v souladu s ustanovením §222, odst.(4) zákona č. 134/2016 Sb.
	<b>Způsob projekčního zpracování:</b> Není

<b>Cena (bez DPH)</b>	<b>Vliv změny na náklady stavby:</b> Navýšení ceny díla		
	<b>Ocenění změny předložil:</b> Hochtief CZ a.s.		<b>Ve formě:</b> oceněného změnového výkazu výměr v souladu s Čl. VIII., odst. 8. Smlouvy o dílo
	<b>Náklady na změnu</b>	vícepráce	méněpráce
	Stavební náklady	414 853 Kč	0 Kč
	Projekční náklady	0 Kč	0 Kč
	<b>Úprava smluvní ceny:</b> zvýšení		
	Dosud platná cena dle SOD vč. dod. č.14 bez DPH:		1 098 065 400 Kč
	Zvýšení:		414 853 Kč
	Snížení:		0 Kč
	Nová cena:		1 098 480 253 Kč
	<b>Zhotovitel:</b> Jan Křístek	<b>Podpis:</b>	<b>Datum:</b>
	<b>Objednatel:</b> Ing. Václav Pelouch		
	<b>TDS:</b> Ing. Tomáš Moučka		
<b>AD:</b> Ing.arch. Jan Luštický			
<b>Termíny</b>	<b>Termín předání PD změny:</b> -----		
	<b>Termín realizace změn:</b> 2019		
	<b>Vliv změny na smluvní termín dokončení stavby:</b> Bez vlivu na smluvní termín dokončení stavby.		
<b>SOD</b>	<b>Změna je smluvně zakotvena v:</b> ---		
	<b>SOD:</b> -----		
	<b>Dodatku č.:</b> 15		
<b>Přílohy</b>	<b>Přílohy protokolu:</b>		
	Příloha č.1: Nabídkový rozpočet zhotovitele		
	Příloha č.2: Nabídkový rozpočet zhotovitele II		
	Příloha č.3: KV01		
	Příloha č.4: KV02		
	Příloha č.5: KV03		
	Příloha č.6: KV04		
	Příloha č.7: KV05		
	Příloha č.8: KV06		
	Příloha č.9: KV07		
	Příloha č.10: KV08		
	Příloha č.11: KV09		
	Příloha č.12: KV10		
<b>Jiné vlivy (na změnu PD apod.):</b>			

<b>Datum:</b>	18.10.2019
<b>Vyjádření:</b>	<b>Za objednatele:</b> Ing. Václav Pelouch
	<b>Podpis:</b> _____ <b>Datum:</b> _____
	<b>Za TDS:</b> Ing. Tomáš Moučka Dle TDS se jedná o změnu zakázky vyvolanou Objednatelem. Jednotkové ceny odpovídají jednotkovým cenám z nabídkového rozpočtu zhotovitele, cenám z katalogu ÚRS Praha, a.s., případně cenám běžným na trhu. Výměry odpovídají skutečný výměrám zjištěným na stavbě.
	<b>Podpis:</b> _____ <b>Datum:</b> _____
	<b>Za AD:</b> Ing.arch. Jan Luštický
<b>Podpis:</b> _____ <b>Datum:</b> _____	
<b>Další vyjádření:</b>	
<b>Podpis:</b> _____ <b>Datum:</b> _____	