

Dílo: **ND Rekonstrukce historické a provozní budovy Státní opery**

Smlouva: ze dne 20. 2. 2017

Reg.č. stavby:

Objekt: **Státní opera Praha**, Wilsonova 4, 110 00 Praha 1**Národní divadlo**

Objednatel: se sídlem: Ostrovní 1, 112 31 Praha 1

IČ: 00023337

**HOCHTIEF CZ a.s.**

Zhotovitel: se sídlem Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5

IČ: 02298244

**Název změnového listu: HB Doplnění magnetů do dveří**

|                    |  |
|--------------------|--|
| <b>Popis změny</b> | <b>Změnu vyvolal:</b> Objednatel   |
|                    | <b>Popis změny:</b><br>Do exteriérových dveří historické budovy je navržen závrtný kontakt za účelem získání informací o poloze dveřních křídel pro systém měření a regulace a pro poplachový zabezpečovací systém. V průběhu realizace byla zvolena varianta montáže přívodní kabeláže k těmto kontaktům rovněž zapuštěná do konstrukce dveřního rámu.  |
|                    | <b>Zdůvodnění nezbytnosti změny:</b><br>Jedná se o změnu vyvolanou Objednatelem.   |
|                    | <b>Zdůvodnění příčin event.nepředvídatelnosti změny:</b><br>V průběhu vzorkování byla zvolena esteticky vhodnější varianta řešení přívodu kabeláže v rámové konstrukci než je vedení volné připevněné k rámové konstrukci.<br>Dodatečné stavební práce budou v souladu s ustanovením §222, odst.(4) zákona č. 134/2016 Sb. realizovány dodavatelem původní veřejné zakázky. Nejedná se o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, neboť se jedná o změnu, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota je<br>a) nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a<br>b) nižší než 15 % původní hodnoty závazku zhotovitele; a to ani v součtu hodnoty všech změn podle odstavce (4), §222, zákona č. 134/2016 Sb. |
|                    | <b>Zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání:</b><br>Uvedená činnost je zásahem do dveří, jejichž restaurování je součástí díla generálního dodavatele. Oddělení prací a samostatné zadání by způsobilo časovou prodlevu při realizaci a ekonomicky nevýhodné řešení z důvodu dělení prací.<br>Bude postupováno v souladu s ustanovením §222, odst.(4) zákona č. 134/2016 Sb.   |
|                    | <b>Způsob projekčního zpracování:</b> Není   |

|  |   |                |  |
|--|---|----------------|--|
| <b>Cena (bez DPH)</b>                  | <b>Vliv změny na náklady stavby:</b> Navýšení ceny díla   |                |  |
|  | <b>Ocenění změny předložil:</b> Hochtief CZ a.s.  |                | <b>Ve formě:</b> oceněného změnového výkazu výměr v souladu s Čl. VIII., odst. 8. Smlouvy o dílo |
|  | <b>Náklady na změnu</b>   | vícepráce      | méněpráce  |
|  | Stavební náklady  | 113 035 Kč     | 0 Kč   |
|  | Projekční náklady   | 0 Kč           | 0 Kč   |
|  | <b>Úprava smluvní ceny:</b> zvýšení   |                |  |
|  | Dosud platná cena dle SOD vč. dod. č.14 bez DPH:  |                | 1 098 065 400 Kč   |
|  | Zvýšení:  |                | 113 035 Kč   |
|  | Snížení:  |                | 0 Kč   |
|  | Nová cena:  |                | 1 098 178 435 Kč   |
|  | <b>Zhotovitel:</b> Jan Křístek  | <b>Podpis:</b> | <b>Datum:</b>  |
|  | <b>Objednatel:</b> Ing. Václav Pelouch  |                |  |
|  | <b>TDS:</b> Ing. Tomáš Moučka   |                |  |
| <b>AD:</b> Ing.arch. Jan Luštický      |   |                |  |
| <b>Termíny</b>                         | <b>Termín předání PD změny:</b> -----   |                |  |
|  | <b>Termín realizace změn:</b> 2019  |                |  |
|  | <b>Vliv změny na smluvní termín dokončení stavby:</b> Bez vlivu na smluvní termín dokončení stavby.   |                |  |
| <b>SOD</b>                             | <b>Změna je smluvně zakotvena v:</b> ---  |                |  |
|  | <b>SOD:</b> -----   |                |  |
|  | <b>Dodatku č.:</b> 15   |                |  |
| <b>Přílohy</b>                         | <b>Přílohy protokolu:</b>   |                |  |
|  | Příloha č.1: Kalkulační vzorec  |                |  |
| <b>Jiné vlivy (na změnu PD apod.):</b> |   |                |  |
| <b>Datum:</b>                          | 18.10.2019  |                |  |
| <b>Vyjádření:</b>                      | <b>Za objednatele:</b> Ing. Václav Pelouch  |                |  |
|  | <b>Podpis:</b>  | <b>Datum:</b>  |  |
|  | <b>Za TDS:</b> Ing. Tomáš Moučka<br>Dle TDS se jedná o změnu zakázky vyvolanou Objednatel. Jednotkové ceny odpovídají jednotkovým cenám z nabídkového rozpočtu zhotovitele, cenám z katalogu ÚRS Praha, a.s., případně cenám běžným na trhu. Výměry odpovídají skutečným výměrám zjištěným na stavbě. |                |  |
|  | <b>Podpis:</b>  | <b>Datum:</b>  |  |
|  | <b>Za AD:</b> Ing.arch. Jan Luštický  |                |  |