

| | |
|----------------|--|
| Dílo: | ND Rekonstrukce historické a provozní budovy Státní opery |
| Smlouva: | ze dne 20. 2. 2017 |
| Reg.č. stavby: | |
| Objekt: | Státní opera Praha , Wilsonova 4, 110 00 Praha 1 |
| Objednatel: | Národní divadlo se sídlem: Ostrovní 1, 112 31 Praha 1 IČ: 00023337 HOCHTIEF CZ a.s. |
| Zhotovitel: | se sídlem Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5 IČ: 02298244 |

Název změnového listu: Stůl pro mix pult režie

| | |
|--------------------|---|
| Popis změny | Změnu vyvolal: Objednatel |
| | Popis změny: V přízemí divácké části historické budovy se nachází místnost zvukové režie. Do této místnosti je nad rámec zadávací dokumentace navržen atypický dřevěný stůl pro obsluhu AV technologie hlavního sálu. |
| | Zdůvodnění nezbytnosti změny: Jedná se o změnu vyvolanou Objednatelem. |
| | Zdůvodnění příčin event.nepředvídatelnosti změny: Nově navržená část vnitřního vybavení nahradí původní provizorní stůl, který již nevyhovuje požadavkům provozu divadla. Dodatečné stavební práce budou v souladu s ustanovením §222, odst.(4) zákona č. 134/2016 Sb. realizovány dodavatelem původní veřejné zakázky. Nejedná se o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, neboť se jedná o změnu, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota je a) nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a b) nižší než 15 % původní hodnoty závazku zhotovitele; a to ani v součtu hodnoty všech změn podle odstavce (4), §222, zákona č. 134/2016 Sb. |
| | Zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání: Pro montáž stolu do zvukové režie je nutná úzká koordinace s montáží AV technologie, která je součástí rozsahu díla zhotovitele. Oddělení prací a samostatné zadání by způsobilo časovou prodlevu při realizaci a ekonomicky nevýhodné řešení z důvodu dělení prací. Bude postupováno v souladu s ustanovením §222, odst.(4) zákona č. 134/2016 Sb. |
| | Způsob projekčního zpracování: Revize DPS |

| | | | |
|--|---|----------------|--|
| Cena (bez DPH) | Vliv změny na náklady stavby: Navýšení ceny díla | | |
| | Ocenění změny předložil: Hochtief CZ a.s. | | Ve formě: oceněného změnového výkazu výměr v souladu s Čl. VIII., odst. 8. Smlouvy o dílo |
| | Náklady na změnu | vícepráce | méněpráce |
| | Stavební náklady | 50 538 Kč | 0 Kč |
| | Projekční náklady | 0 Kč | 0 Kč |
| | Úprava smluvní ceny: zvýšení | | |
| | Dosud platná cena dle SOD vč. dod. č.14 bez DPH: | | 1 098 065 400 Kč |
| | Zvýšení: | | 50 538 Kč |
| | Snížení: | | 0 Kč |
| | Nová cena: | | 1 098 115 938 Kč |
| | Zhotovitel: Jan Křístek | Podpis: | Datum: |
| | Objednatel: Ing. Václav Pelouch | | |
| | TDS: Ing. Tomáš Moučka | | |
| AD: Ing.arch. Jan Luštický | | | |
| Termíny | Termín předání PD změny: ----- | | |
| | Termín realizace změn: 2019 | | |
| | Vliv změny na smluvní termín dokončení stavby: Bez vlivu na smluvní termín dokončení stavby. | | |
| SOD | Změna je smluvně zakotvena v: --- | | |
| | SOD: ----- | | |
| | Dodatku č.: 15 | | |
| Přílohy | Přílohy protokolu: | | |
| | Příloha č.1: Nabídkový rozpočet zhotovitele | | |
| Jiné vlivy (na změnu PD apod.): | | | |
| Datum: | 5.11.2019 | | |
| Vyjádření: | Za objednatele: Ing. Václav Pelouch | | |
| | Podpis: | Datum: | |
| | Za TDS: Ing. Tomáš Moučka Dle TDS se jedná o změnu zakázky vyvolanou Objednatel. Jednotkové ceny odpovídají jednotkovým cenám z nabídkového rozpočtu zhotovitele, cenám z katalogu ÚRS Praha, a.s., případně cenám běžným na trhu. Výměry odpovídají skutečným výměrám zjištěným na stavbě. | | |
| | Podpis: | Datum: | |
| | Za AD: Ing.arch. Jan Luštický | | |