



MUHTP004QY56

Dodatek č.1 ke SMLOUVĚ O DÍLO č. 2-21

Rozsah a obsah vzájemných práv a povinností smluvních stran z této smlouvy vyplývajících se bude řídit příslušnými ustanoveními smlouvy o dílo zákona č. 89/2012 Sb. nový občanský zákoník v platném znění (dále též „NOZ“), konkrétně ustanoveními § 2586 a následujícími.

Smluvní strany

Objednatel: Město Horšovský Týn

Se sídlem: náměstí Republiky čp. 52, 346 01 Horšovský Týn

IČ: 00253383

DIČ: CZ00253383

Zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Josef Holeček – starosta

bankovní spojení: Komerční banka a.s.

číslo účtu: 27-3284670287/0100

(dále jen objednatel)

a

Zhotovitel: STEMONT JS s.r.o.

Se sídlem: Hřbitovní čp. 281, 346 01 Horšovský Týn

IČ: 27971589

DIČ: CZ27971589

Zastoupený ve věcech smluvních: Jiří Steinberger – jednatel s.r.o.

bankovní spojení: Komerční banka a.s.

číslo účtu: XXXXXXXXXX

(dále jen zhotovitel)

Dodatkem č. 1 se mění rozsah a termín provedených prací na akci

„ Trafostanice Horšovský Týn – ČOV“

Oddíl I.

Předmět smlouvy a doba plnění, cena díla

I. Předmět smlouvy

1. Předmětem plnění podle tohoto Dodatku č.1 je provedení připojení elektrického vedení ze stávající trafostanice na novou trafostanici a dále navýšení ceny nového transformátoru.

II. Termín a místo plnění prací z Dodatku č.1

1. Termíny plnění:

Zahájení prací: 3/2021,

Dokončení prací: 2/2022

Předání a převzetí díla: do 5 dnů po dokončení díla

2. Místo plnění předmětu smlouvy: lokalita Horšovský Týn

III. Cena za Dílo

1. Cena za provedení:

Dle smlouvy 876.000,- Kč bez DPH

Vícenáklady na přepojení 34.483,- Kč bez DPH

Vícenáklady transformátor 38.000,- Kč bez DPH

CELKEM nová cena 948.483,- Kč bez DPH

DPH 21% 199.181,43 Kč

CELKEM s DPH 1.147.664,43 Kč s DPH

IV. Ustanovení závěrečná

1. Tento Dodatek č.1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po jednom vyhotovení. Všechna vyhotovení mají platnost originálu.
2. Tento Dodatek č.1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv (§6 odst.1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“), není-li stanovena účinnost pozdější, odvíjející se od lhůty stanovené v ust. § 5 odst. 2 zákona o registru smluv. Objednatel tuto smlouvu zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od jejího uzavření (§5 odst. 2 zákona o registru smluv).
3. Smluvní strany tento Dodatek č.1 přečetly, prohlašují, že je projevem jejich svobodné a vážné vůle, že nebyl sjednán v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz souhlasu doplňují zástupci obou smluvních stran své vlastnoruční podpisy.

Ostatní body Smlouvy o dílo se nemění.

Tento Dodatek byl schválen Radou města dne 3.3.2022, bod usnesení č.83/7.

V Horšovském Týně dne: 15.3.2022

V Horšovském Týně dne: 15.3.2022

Město Horšovský Týn
Ing. Josef Holeček
starosta
(objednatel)

STEMONT JS s.r.o.
Jiří Steinberger
jednatel s.r.o.
(zhotovitel)