

**Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo**

Číslo smlouvy objednatele: RISML/00108/2021

*uzavřené mezi níže uvedenými smluvními stranami podle § 2586 a násl.
zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů*

o zhotovení akce „Projektová dokumentace ve stupni pro provedení stavby na
akci: Řešení zpevněných ploch v centru města Kralupy nad Vltavou – 4. etapa “

Smluvní strany

Město Kralupy nad Vltavou,

se sídlem Palackého náměstí 1, Kralupy nad Vltavou, PSČ 278 01

IČ: 00236977, DIČ: CZ236977

Zastoupené starostou města Ing. Markem Czechmannem

Bankovní spojení: [REDAKCE]

Číslo účtu: [REDAKCE]

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:

paní Marcela Horčíčková, pan Jindřich Karvánek, pan Jan Novotný

(dále jen „**Objednatel**“)

a

ATELIER DUK s.r.o.

se sídlem: Kopřivnická 615, 199 00 Praha 9

IČ: 27116468 DIČ: CZ27116468

Zastoupený jednatelem: [REDAKCE]

Bankovní spojení: [REDAKCE]

Číslo účtu: [REDAKCE]

(dále jen „**Zhotovitel**“)

(dále jen „**Zhotovitel**“)

1. Smluvní strany se v souvislosti s vícepracemi, které jsou blíže specifikovány v příloze tohoto dodatku, dohodly na změně konečné ceny díla, která je uvedena v čl. IV. smlouvy, na celkovém navýšení ceny díla o 32 400,- Kč bez DPH, následovně:

Původní částka díla dle SOD:

Cena za zhotovení díla bez DPH

498 800,- Kč

DPH 21%

104 748,- Kč

Cena s DPH 21% (cena celkem)

603 548,- Kč

Nová částka vyplývající z víceprací:

Cena za zhotovení díla bez DPH	531 200,- Kč
DPH 21%	111 552,- Kč
Cena s DPH 21% (cena celkem)	642 752,- Kč

2. Opatření uvedené v bodě č. 1 tohoto dodatku byla schválena radou města, usnesením č.: 21/24/4/6, ze dne 20.12.2021.
3. Další ujednání smlouvy zůstávají nezměněné.
4. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, jeden stejnopis obdrží objednatel a jeden stejnopis zhotovitel.
5. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran.
6. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek podléhá zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění objednatel. Zveřejnění tohoto dodatku v registru smluv je podmínkou účinnosti tohoto dodatku. Dodatek nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

V Kralupech nad Vltavou, dne 15.3.22

V Praze, dne 11.3.22

objednatel:

zhotovitel: