

č. objednatele č. 1: 1-2015-521101  
č. objednatele č. 2: 03PT-002093  
č. zhotovitele: 2015\_10001\_KPU

### DODATEK č. 3

ke smlouvě o dílo č. objednatele č.1: 1-2015-521101, č. objednatele č.2: 03PT-002093 a  
č. zhotovitele : 2015\_10001\_KPU, uzavřené dne 29.1.2015

### KOMPLEXNÍ POZEMKOVÁ ÚPRAVA V K. Ú. RADVANICE U LIPNÍKA NAD BEČVOU

#### Smluvní strany:

#### Objednatel č. 1:

se sídlem:

zastoupen:

Doručovací adresa:

Telefon:

E-mail:

V tech. záležitostech oprávněn jednat:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ/DIČ:

dále jen „objednatel č. 1“

ČR – Státní pozemkový úřad,

Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj  
Blanická 383/1, 779 00 Olomouc

JUDr. Romanem Brnčalem, LL.M., ředitelem  
KPÚ pro Olomoucký kraj

Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj,  
Pobočka Přerov

Wurmova 606/2, 750 02 Přerov

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

01312774/CZ01312774

#### Objednatel č. 2:

Sídlo:

jež zastupuje:

kontaktní adresa:

ve věcech smluvních:

v technických záležitostech:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ:

dále jen „objednatel č. 2“

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 - Nusle

Mgr. David Fiala, ředitel Závodu Brno

Šumavská 525/33, 602 00 Brno

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

65993390/CZ65993390

a

## Zhotovitel:

### Sdružení firem

**1.Geo, spol. s r.o.**

**GEOŠRAFO, s.r.o.**

Sídlo:

Hradební 6, 796 01 Prostějov

IČ/DIČ:

Zemědělská 1091/3b, 500 03 Hradec Králové

01573161/ CZ01573161

64793036/ CZ64793036

Zastoupený:

Ing. Martin Holinka, Jiří Foltán, jednatelé společnosti

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

Ing. Martin Holinka, na základě smlouvy o společnosti dle § 2716 a násl. OZ (z.č. 89/2012 Sb.) ze dne 21.11.2014

V technických záležitostech oprávněn jednat:

Ing. Martin Holinka

Tel. / e-mail :

DS:

mn8tgr2

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Společnost 1. Geo, spol. s r.o. je zapsána v OR vedeném u KS v Brně, odd. C, vložka 78662.

Společnost GEOŠRAFO, s.r.o. je zapsána v OR vedeném u KS v Hradci Králové, oddíl C, vl.č. 9769.

dále jen "zhotovitel"

## Čl. I.

### Předmět dodatku

Předmětem dodatku č. 3 je **změna termínů** u těchto dílčích částí:

- 3.2.1. Vypracování plánu společných zařízení z 28. 2. 2017 na 30. 11. 2017
- 3.2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona z 30. 11. 2017 na 30. 5. 2018

a u hlavního celku

- Návrhové práce celkem z 31. 1. 2018 na 31. 7. 2018

Dále je předmětem dodatku změna počtu měrných jednotek – **zvýšení počtu MJ** u níže uvedených dílčích částí:

- 3.2.1.1. Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro opatření sloužící ke zpřístupnění pozemků z **15 MJ na 36 MJ**

- 3.2.1.3. Potřebné podélné a příčné profily liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami z **10 MJ na 36 MJ** (3 522 m pro polní cesty vč. návrhu odvodnění příkopem u VC3 a VC5)

a **snížení počtu MJ** u těchto dílčích částí:

- 3.2.1.1. Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření z **6 MJ na 0 MJ**
- 3.2.1.4. Potřebné podélné a příčné profily vodohospodářských PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami z **10 MJ na 0 MJ**

#### Odůvodnění:

Důvodem pro změnu termínů u výše uvedených dílčích částí a hlavního celku je časová náročnost výkupu státní a obecní půdy potřebné na navrhované prvky PSZ.

Důvodem k navýšení počtu MJ u výše uvedených dílčích částí byly požadavky sboru zástupců na zpřístupnění pozemků pomocí zpevněných polních cest, které objednatel shledal jako odůvodněné a při uzavření smlouvy o dílo s nimi v tomto rozsahu nepočítal. S ohledem na platnou legislativu a požadavky Regionální dokumentační komise je nutné výše uvedená opatření navrhovat včetně dokumentace technického řešení, aby byla zaručena realizovatelnost těchto opatření, nejen v parametrech pozemků pro opatření, ale také v souladu s požadavky stavebního zákona na stabilitu, odolnost, bezpečnost staveb a s ohledem na neškodné odvedení povrchových vod z těchto staveb.

Vodohospodářská a technická protierozní opatření navrhována v rámci PSZ nejsou, proto se u dílčích částí týkajících se těchto opatření počet MJ snižuje na 0.

Hodnota dodatečných služeb činí 50 100,- Kč, hodnota méněprací činí 36 000,- Kč.

**Celkově se cena díla zvýší o 14 100,- Kč bez DPH.**

Výše uvedené dodatečné služby představují nepodstatnou změnu hodnoty závazku ze smlouvy a dodatek č. 3 je uzavřen v souladu s ust. § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Upravený počet měrných jednotek u dílčích fakturačních částí a nové termíny jsou uvedeny v příloze č. 1, která je nedílnou součástí tohoto dodatku, zvýrazněny červenou barvou.

## Čl. II.

### Cena za provedení díla

Cena za provedení díla uvedená v čl. VI smlouvy o dílo se mění takto:

1. Hlavní celek-Přípravné práce celkem (Dílčí části 3.1.1.- 3.1.5.) bez DPH	390 670 Kč
2. Hlavní celek -Návrhové práce celkem (Dílčí části 3.2.1.- 3.2.3.) bez DPH	333 620 Kč
3. Hlavní celek-Mapové dílo celkem bez DPH	94 680 Kč

4. Hlavní celek-Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	16 000 Kč
<b>Celková cena díla bez DPH</b>	<b>834 970 Kč</b>
DPH 21%	175 344 Kč
<b>CELKOVÁ CENA DÍLA VČETNĚ DPH</b>	<b>1 010 314 Kč</b>

### Čl. III

#### Ostatní ustanovení

Osobou odpovědnou (úředně oprávněnou) za zpracování návrhu KoPÚ je dále Ing. Petr Mihulka, který je rovněž oprávněn jednat za zhotovitele ve věcech technických.

### Čl. IV

#### Závěrečná ustanovení

V ostatních bodech se smlouva o dílo č. objednatele č. 1: 1-2015-521101, č. objednatele č. 2: 03PT-002093 a č. zhotovitele: 2015\_10001\_KPU uzavřená dne 29. 1. 2015, její dodatek č. 1 ze dne 17. 4. 2015 a její dodatek č. 2 ze dne 25. 11. 2016 nemění.

Dodatek je vyhotoven v šesti stejnopisech, z toho ve dvou vyhotoveních pro objednatele č. 1, ve dvou vyhotoveních pro objednatele č. 2 a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele, z nichž každý má povahu originálu.

Smluvní strany prohlašují, že se seznámily se zněním dodatku a na důkaz souhlasu připojují své podpisy.

V Olomouci dne:27.2.2017

V Brně dne:12.4.2017

V Prostějově dne: 23.2.2017

**Za objednatele č.1:**

**Za objednatele č.2:**

**Za zhotovitele:**

.....  
JUDr. Roman Brnčal, LL.M.,  
ředitel KPÚ pro Olomoucký kraj

.....  
Mgr. David Fiala  
ředitel Závodu Brno

.....  
Ing. Martin Holinka,  
jednatel společnosti  
1.Geo, spol. s r.o.