

Dodatek č. 1

ke smlouvě o provedení stavby č. OLP/3016/2021

"Výměna poškozených dřevěných trémových stropů nad 3. NP hlavní budovy SPŠSE a VOŠ Liberec, Masarykova 460/3, p.o."

uzavřený mezi těmito smluvními stranami:

Liberecký kraj

se sídlem U Jezu 642/2a, Liberec, 460 01

IČO: 70891508

DIČ: CZ70891508

zastoupený Martinem Půtou, hejtmanem, v plné moci Ing. Zbyňkem Miklíkem, náměstkem hejtmána

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 19-7964200287/0100

dále jen „objednatel“


a

Stavby MH s.r.o.

se sídlem Lužická 102, Hrádek nad Nisou - Dolní Sedlo, 463 34



IČO: 09185500

DIČ: CZ09185500

osoba oprávněná podepsat dodatek: 

bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.

číslo účtu: 5901432399/0800

evidence: v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí n.L. , oddíl  vložka 

dále jen „zhotovitel“

takto:

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 24.11.2021 smlouvu o provedení stavby, vedenou objednatelem pod č. OLP/3016/2021, kterou se zhotovitel zavázal pro objednatele provést

dílo "Výměna poškozených dřevěných trámových stropů nad 3.NP hlavní budovy SPŠSE a VOŠ Liberec, Masarykova 460/3, p.o." (dále jen „smlouva“).

2. Objednatel prohlašuje, že splnil podmínky dle § 222 odst. 4, 5, 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen "zákon č. 134/2016").
3. Podrobný popis změn závazku(ů) ze smlouvy včetně konkrétního odůvodnění je uveden v příloze tohoto dodatku.

Článek I. **Předmět dodatku**

1. Předmět smlouvy se vzhledem k výše uvedenému doplňuje o stavební práce tak, jak vyplývá z příloh tohoto dodatku.
2. V souvislosti s výše uvedeným se smluvní strany dále dohodly na změně ceny díla, která se navyšuje o částku 644 053,44 Kč bez DPH.
3. Celkový přehled změny ceny díla:

Cena díla dle smlouvy bez DPH	7 172 612,66 Kč
Cena změny závazků ze smlouvy dle § 222 odst. 4, 5, 6 zákona č. 134/2016 bez DPH- vícepráce	644 053,44 Kč
Cena změny závazků ze smlouvy dle § 222 zákona č. 134/2016 bez DPH - méněpráce	0,00 Kč
Cena díla po započítání ceny změn závazků ze smlouvy (přičtení ceny za vícepráce) bez DPH	7 816 666,10 Kč
DPH	1 641 499,88 Kč
Cena díla po započítání ceny změn závazků ze smlouvy (přičtení ceny za vícepráce) včetně DPH	9 458 165,98 Kč

4. Termín pro dokončení stavebních prací a pro předání a převzetí stavby zůstává nezměněn a zhotovitel je povinen dokončit stavební práce včetně dodatečných stavebních prací, sjednaných tímto dodatkem, v termínu stanoveném smlouvou.

Článek II. **Závěrečná ustanovení**



1. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.
2. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy: Příloha č. 1 - Změnový list č. 1 a Příloha č. 2 - Soupis prací, dodávek a služeb
3. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž tři obdrží objednatel a jeden obdrží zhotovitel.
4. Zhotovitel bere na vědomí, že smlouvy s hodnotou předmětu převyšující 50.000 Kč bez

DPH včetně dohod, na základě kterých se tyto smlouvy mění, nahrazují nebo ruší, zveřejní objednatel v **registru smluv** zřízeném jako informační systém veřejné správy na základě zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek byl v plném rozsahu v registru smluv objednatelem zveřejněn. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažuje za obchodní tajemství a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

5. Tento dodatek nabývá účinnosti jeho zveřejněním objednatelem v registru smluv.
6. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s textem tohoto dodatku. Tento dodatek byl schválen usnesením Rady Libereckého kraje č. 370/22/RK ze dne 1. 3. 2022.

V Liberci dne 14.3.2022

V Hrádku n.N.dne 7.3.2022



REKAPITULACE STAVBY

Kód: SPSSEaVOS

Stavba: SPŠSE a VOS Liberec, Masarykova 460/3, Oprava stropu nad 3.NP - Dodatek č. 1

KSO:		CC-CZ:	
Místo:		Datum:	17. 2. 2022
Zadavatel:		IČ:	70891508
Liberecký kraj		DIČ:	CZ70891508
Zhotovitel:		IČ:	09185500
Stavby MH s.r.o.		DIČ:	CZ09185500
Projektant:		IČ:	47282525
V & M spol. s r.o.		DIČ:	CZ47282525
Zpracovatel:		IČ:	
Michaela Vlková		DIČ:	

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezení popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podminkv.urs.cz.

Cena bez DPH			644 053,44
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	644 053,44	135 251,22
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH	v	CZK	779 304,66

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: SPSSEaVOS

Stavba: SPŠSE a VOS Liberec, Masarykova 460/3, Oprava stropu nad 3.NP - Dodatek č. 1

Místo: Datum: 17. 2. 2022

Zadavatel: Liberecký kraj Projektant: V & M spol. s r.o.

Zhotovitel: Stavby MH s.r.o. Zpracovatel: Michaela Víková

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		644 053,44	779 304,66	
1.01	Vysekání a zazdívka kapes	513 195,70	620 966,80	STA
1.02	Propojení stávajících táhel a kotev trámů	22 927,46	27 742,23	STA
1.03	Demontáž příložek	81 802,09	98 980,53	STA
1.04	Výměna napadeného podhledu	4 631,53	5 604,15	STA
1.05	Výměna 2 kusů napadených trámů	21 496,66	26 010,96	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SPŠSE a VOS Liberec, Masarykova 460/3, Oprava stropu nad 3.NP - Dodatek č. 1

Objekt:

1.01 - Vysekání a zazdívka kapes

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Liberecký kraj

Zhotovitel:

Stavby MH s.r.o.

Projektant:

V & M spol. s r.o.

Zpracovatel:

Michaela Vlková

CC-CZ:

Datum:

17. 2. 2022

IČ:

70891508

DIČ:

CZ70891508

IČ:

09185500

DIČ:

CZ09185500

IČ:

47282525

DIČ:

CZ47282525

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezení popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH

513 195,70

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	513 195,70	21,00%	107 771,10
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

620 966,80

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SPŠSE a VOS Liberec, Masarykova 460/3, Oprava stropu nad 3.NP - Dodatek č. 1

Objekt:

1.01 - Vysekání a zazdívka kapes

Místo:

Datum: 17. 2. 2022

Zadavatel: Liberecký kraj

Projektant: V & M spol. s r.o.

Zhotovitel: Stavby MH s.r.o.

Zpracovatel: Michaela Víková

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

513 195,70

HSV - Práce a dodávky HSV

513 195,70

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

2 073,91

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

311 116,00

997 - Přesun sutě

199 339,84

998 - Přesun hmot

665,95

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

SPŠSE a VOS Liberec, Masarykova 460/3, Oprava stropu nad 3.NP - Dodatek č. 1

Objekt:

1.01 - Vysekání a zazdívka kapes

Místo:

Datum: 17. 2. 2022

Zadavatel:

Liberecký kraj

Projektant:

V & M spol. s r.o.

Zhotovitel:

Stavby MH s.r.o.

Zpracovatel:

Michaela Víková

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

513 195,70

D	HSV	Práce a dodávky HSV	513 195,70					
D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	2 073,91					
11	K	631312141R	Doplnění rýh v dosavadních mazaninách betonem prostým - C20/25 - lože nosníků	m3	0,306	5 342,70	1 634,87	dle SoD
			"odpočet SoD" -3,132					
			skutečnost část A					
			"A" (10+0,1*(51+27+11)+0,1)*0,1*0,4*0,45		0,342			
			"B" 26*0,1*0,4*0,45		0,468			
			"C" 18*0,1*0,4*0,45		0,324			
			"D" 11*0,1*0,4*0,45		0,198			
			"E" (16+0,1*(21+23+15+9*2)+0,3)*0,1*0,4*0,45		0,432			
			"Y" 10*0,1*0,4*0,45		0,180			
			"Z" 12*0,1*0,4*0,45		0,216			
			"označené ?? - poz.11 a 63" 2*0,1*0,4*0,45		0,036			
			skutečnost část B					
			"A" ((49+8)*0,5+(49+8)*0,1+0,8)*0,1*0,4*0,45		0,630			
			"E"		0,540			
			((45+7)*0,1+(32+12+4*2+7*2+4*2+7)*0,3+0,5)*0,1*0,4*0,45		0,540			
			"Y" 4*0,1*0,4*0,45		0,072			
			Součet		0,306			
12	K	631351101	Zřízení bednění hran	m2	0,765	486,70	372,33	dle SoD
			"odpočet SoD" -7,83					
			skutečnost část A					
			"A" (10+0,1*(51+27+11)+0,1)*0,1*0,45		0,855			
			"B" 26*0,1*0,45		1,170			
			"C" 18*0,1*0,45		0,810			
			"D" 11*0,1*0,45		0,495			
			"E" (16+0,1*(21+23+15+9*2)+0,3)*0,1*0,45		1,080			
			"Y" 10*0,1*0,45		0,450			
			"Z" 12*0,1*0,45		0,540			
			"označené ?? - poz.11 a 63" 2*0,1*0,45		0,090			
			skutečnost část B					
			"A" ((49+8)*0,5+(49+8)*0,1+0,8)*0,1*0,45		1,575			
			"E" ((45+7)*0,1+(32+12+4*2+7*2+4*2+7)*0,3+0,5)*0,1*0,45		1,350			
			"Y" 4*0,1*0,45		0,180			
			Součet		0,765			
13	K	631351102	Odstranění bednění hran	m2	0,765	87,20	66,71	dle SoD
			"odpočet SoD" -7,83					
			skutečnost část A					
			"A" (10+0,1*(51+27+11)+0,1)*0,1*0,45		0,855			
			"B" 26*0,1*0,45		1,170			
			"C" 18*0,1*0,45		0,810			
			"D" 11*0,1*0,45		0,495			
			"E" (16+0,1*(21+23+15+9*2)+0,3)*0,1*0,45		1,080			
			"Y" 10*0,1*0,45		0,450			
			"Z" 12*0,1*0,45		0,540			
			"označené ?? - poz.11 a 63" 2*0,1*0,45		0,090			
			skutečnost část B					
			"A" ((49+8)*0,5+(49+8)*0,1+0,8)*0,1*0,45		1,575			
			"E" ((45+7)*0,1+(32+12+4*2+7*2+4*2+7)*0,3+0,5)*0,1*0,45		1,350			
			"Y" 4*0,1*0,45		0,180			
			Součet		0,765			
D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	311 116,00					
23	K	964061341	Uvolnění zhlaví trámů ze zdiva cihelného průřezu zhlaví přes 0,05 m2	kus	386,000	411,00	158 646,00	dle SoD
			"odpočet SoD" -174					
			"skutečnost část A" 51*2+21*2*2+27*2+15*2+9*2+11*2		310,000			
			"skutečnost část B" 7*2*2+45*2*2+5*2*4*2+7*2+4*2+2		250,000			
			Součet		386,000			
26	K	973031336	Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl do 0,16 m2 hl do 450 mm	kus	386,000	395,00	152 470,00	dle SoD
			"odpočet SoD" -174					
			"skutečnost část A" 51*2+21*2*2+27*2+15*2+9*2+11*2		310,000			
			"skutečnost část B" 7*2*2+45*2*2+5*2*4*2+7*2+4*2+2		250,000			
			Součet		386,000			
D	997	Přesun sutě	199 339,84					
32	K	997013157	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 21 do 24 m s omezením mechanizace	t	58,672	1 150,00	67 472,80	dle SoD
34	K	997013323	Příplatek k shozu suti v přes 20 do 30 m za první a ZKD den použití (30dní)	m	210,000	88,10	18 501,00	dle SoD
			21*10		210,000			
35	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	58,672	230,00	13 494,56	dle SoD

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
36	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km (+14km)	t	821,408	17,30	14 210,36	dle SoD
	VV		58,672		58,672			
	VV		58,672*14 "Přepočtené koeficientem množství"		821,408			
37	K	997013609	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 07	t	58,672	1 460,00	85 661,12	dle SoD
	D	998	Přesun hmot				665,95	
39	K	998018003	Přesun hmot ruční pro budovy v přes 12 do 24 m	t	0,701	950,00	665,95	dle SoD

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SPŠSE a VOS Liberec, Masarykova 460/3, Oprava stropu nad 3.NP - Dodatek č. 1

Objekt:

1.02 - Propojení stávajících táhel a kotev trámů

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Liberecký kraj

Zhotovitel:

Stavby MH s.r.o.

Projektant:

V & M spol. s r.o.

Zpracovatel:

Michaela Vlková

CC-CZ:

Datum:

17. 2. 2022

IČ:

70891508

DIČ:

CZ70891508

IČ:

09185500

DIČ:

CZ09185500

IČ:

47282525

DIČ:

CZ47282525

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezení popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH

22 927,46

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	22 927,46	21,00%	4 814,77
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

27 742,23

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SPŠSE a VOS Liberec, Masarykova 460/3, Oprava stropu nad 3.NP - Dodatek č. 1

Objekt:

1.02 - Propojení stávajících táhel a kotev trámů

Místo:

Datum: 17. 2. 2022

Zadavatel: Liberecký kraj

Projektant: V & M spol. s r.o.

Zhotovitel: Stavby MH s.r.o.

Zpracovatel: Michaela Víková

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

22 927,46

PSV - Práce a dodávky PSV

22 927,46

762 - Konstrukce tesařské

18 240,18

767 - Konstrukce zámečnické

4 399,05

783 - Dokončovací práce - nátěry

288,23

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

SPŠSE a VOS Liberec, Masarykova 460/3, Oprava stropu nad 3.NP - Dodatek č. 1

Objekt:

1.02 - Propojení stávajících táhel a kotev trámů

Místo:

Datum: 17. 2. 2022

Zadavatel: Liberecký kraj

Projektant: V & M spol. s r.o.

Zhotovitel: Stavby MH s.r.o.

Zpracovatel: Michaela Víková

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

22 927,46

D	PSV		Práce a dodávky PSV				22 927,46	
D	762		Konstrukce tesařské				18 240,18	
0	K	548132111	Vrtání otvoru	kus	57,000	217,00	12 369,00	CS ÚRS 2022 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/548132111					
0	M	548.X01	kobaltové vrtáky	kpl	1,000	3 000,00	3 000,00	
0	K	762085111	Montáž svorníků nebo šroubů dl do 150 mm	kus	57,000	25,70	1 464,90	CS ÚRS 2022 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/762085111					
			VV "1.etapa 19 kusů pásovin, kotvená na 3 šrouby" 19*3		57,000			
0	M	30925261	šroub metrický celozávit DIN 933 8.8 BZ M10x45mm	100 kus	0,570	1 930,00	1 100,10	CS ÚRS 2022 01
			VV 57/100		0,570			
0	M	31111005	matice přesná šestihranná Pz DIN 934-8 M10	100 kus	0,570	197,00	112,29	CS ÚRS 2022 01
0	M	31120005	podložka DIN 125-A ZB D 10mm	100 kus	1,140	161,00	183,54	CS ÚRS 2022 01
			VV 57*2/100		1,140			
78	K	998762103	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v přes 12 do 24 m	t	0,003	2 300,00	6,90	dle SoD
79	K	998762181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 762 prováděný bez použití mechanizace	t	0,003	1 150,00	3,45	dle SoD
D	767		Konstrukce zámečnické				4 399,05	
0	K	767995111	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm do 5 kg	kg	22,420	145,00	3 250,90	CS ÚRS 2022 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/767995111					
			VV "pásová ocel 50/6 dl. 500 mm" 0,5*19*2,36		22,420			
0	M	13010220	tyč ocelová plochá jakost S235JR (11 375) 50x6mm	t	0,025	42 200,00	1 055,00	CS ÚRS 2022 01
			VV 22,42*1,1/1000		0,025			
81	K	998767103	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v přes 12 do 24 m	t	0,027	2 300,00	62,10	dle SoD
82	K	998767181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 767 prováděný bez použití mechanizace	t	0,027	1 150,00	31,05	dle SoD
D	783		Dokončovací práce - nátěry				288,23	
0	K	783314201	Základní antikorozní jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	2,151	134,00	288,23	CS ÚRS 2022 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/783314201					
			VV "dvojnásobný nátěr" 2*19*(0,5*(0,05*2+0,006*2)+0,05*0,006*2)		2,151			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SPŠSE a VOS Liberec, Masarykova 460/3, Oprava stropu nad 3.NP - Dodatek č. 1

Objekt:

1.03 - Demontáž příložek

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Liberecký kraj

Zhotovitel:

Stavby MH s.r.o.

Projektant:

V & M spol. s r.o.

Zpracovatel:

Michaela Vlková

CC-CZ:

Datum:

17. 2. 2022

IČ:

70891508

DIČ:

CZ70891508

IČ:

09185500

DIČ:

CZ09185500

IČ:

47282525

DIČ:

CZ47282525

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezení popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH

81 802,09

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	81 802,09	21,00%	17 178,44
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

98 980,53

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SPŠSE a VOS Liberec, Masarykova 460/3, Oprava stropu nad 3.NP - Dodatek č. 1

Objekt:

1.03 - Demontáž přílozek

Místo:

Datum: 17. 2. 2022

Zadavatel: Liberecký kraj

Projektant: V & M spol. s r.o.

Zhotovitel: Stavby MH s.r.o.

Zpracovatel: Michaela Víková

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	81 802,09
HSV - Práce a dodávky HSV	17 507,99
997 - Přesun sutě	17 507,99
PSV - Práce a dodávky PSV	64 294,10
762 - Konstrukce tesařské	64 294,10

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

SPŠSE a VOS Liberec, Masarykova 460/3, Oprava stropu nad 3.NP - Dodatek č. 1

Objekt:

1.03 - Demontáž přílozek

Místo:

Datum: 17. 2. 2022

Zadavatel: Liberecký kraj

Projektant: V & M spol. s r.o.

Zhotovitel: Stavby MH s.r.o.

Zpracovatel: Michaela Víková

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

81 802,09

D	HSV		Práce a dodávky HSV				17 507,99	
D	997		Přesun sutě				17 507,99	
32	K	997013157	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v přes 21 do 24 m s omezením mechanizace	t	5,270	1 150,00	6 060,50	dle SoD
35	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	5,270	230,00	1 212,10	dle SoD
36	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km (+14km)	t	73,780	17,30	1 276,39	dle SoD
	VV		5,27*14		73,780			
38	K	997013811	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 17 02 01	t	5,270	1 700,00	8 959,00	dle SoD

D	PSV		Práce a dodávky PSV				64 294,10	
D	762		Konstrukce tesařské				64 294,10	
0	K	762085824	Demontáž svorníků nebo šroubů dl přes 450 do 1000 mm	kus	52,000	122,00	6 344,00	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/762085824					
	VV		"demontáž svorníků - 4 kusy á 1 pozice" 4*13		52,000			
0	K	762711941	Vyřezání částí prostorových vázaných konstrukcí průřezové pl řeziva přes 288 do 450 cm2 dl do 3 m - příplatek za odřezávání po částech	m	70,200	272,00	19 094,40	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/762711941					
	VV		2,7*2*13		70,200			
0	K	762821941	Vyřezání částí stropního trámu průřezové pl řeziva přes 288 do 450 cm2 dl přes 1 do 3 m	m	70,200	244,00	17 128,80	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/762821941					
	VV		2,7*2*13		70,200			
0	K	762822830	Demontáž stropních trámů z hraněného řeziva průřezové pl přes 288 do 450 cm2	m	70,200	65,50	4 598,10	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/762822830					
	VV		2,7*2*13		70,200			
0	K	762823914	Otesání částí stropního trámu z hranolů průřezové pl přes 288 do 450 cm2	m	70,200	244,00	17 128,80	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/762823914					
	VV		2,7*2*13		70,200			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SPŠSE a VOS Liberec, Masarykova 460/3, Oprava stropu nad 3.NP - Dodatek č. 1

Objekt:

1.04 - Výměna napadeného podhledu

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Liberecký kraj

Zhotovitel:

Stavby MH s.r.o.

Projektant:

V & M spol. s r.o.

Zpracovatel:

Michaela Vlková

CC-CZ:

Datum:

17. 2. 2022

IČ:

70891508

DIČ:

CZ70891508

IČ:

09185500

DIČ:

CZ09185500

IČ:

47282525

DIČ:

CZ47282525

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezení popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH				4 631,53
	Základ daně	Sazba daně		Výše daně
DPH základní	4 631,53	21,00%		972,62
snížená	0,00	15,00%		0,00
Cena s DPH	v	CZK		5 604,15

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SPŠSE a VOS Liberec, Masarykova 460/3, Oprava stropu nad 3.NP - Dodatek č. 1

Objekt:

1.04 - Výměna napadeného podhledu

Místo:

Datum: 17. 2. 2022

Zadavatel: Liberecký kraj

Projektant: V & M spol. s r.o.

Zhotovitel: Stavby MH s.r.o.

Zpracovatel: Michaela Víková

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	4 631,53
HSV - Práce a dodávky HSV	2 120,74
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	993,60
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	708,80
997 - Přesun sutě	401,24
998 - Přesun hmot	17,10
PSV - Práce a dodávky PSV	2 510,79
762 - Konstrukce tesařské	2 510,79

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

SPŠSE a VOS Liberec, Masarykova 460/3, Oprava stropu nad 3.NP - Dodatek č. 1

Objekt:

1.04 - Výměna napadeného podhledu

Místo:

Datum: 17. 2. 2022

Zadavatel:

Liberecký kraj

Projektant: V & M spol. s r.o.

Zhotovitel:

Stavby MH s.r.o.

Zpracovatel: Michaela Víková

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

4 631,53

D	HSV		Práce a dodávky HSV				2 120,74	
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				993,60	
2	K	611131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stropů nanášený ručně	m2	4,000	47,80	191,20	dle SoD
3	K	611142001	Potažení vnitřních stropů sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	2,000	240,70	481,40	dle SoD
4	K	611311131	Potažení vnitřních rovných stropů vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	2,000	160,50	321,00	dle SoD
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				708,80	
16	K	949101112	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v přes 1,9 do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2	m2	2,000	67,00	134,00	dle SoD
20	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	2,000	92,30	184,60	dle SoD
21	K	952902121	Čištění budov zametení drsných podlah	m2	2,000	3,60	7,20	dle SoD
22	K	952902611	Čištění budov vysátí prachu z ostatních ploch	m2	2,000	13,50	27,00	dle SoD
0	K	978012191	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů rákosových v rozsahu přes 50 do 100 %	m2	2,000	178,00	356,00	CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/978012191								
D	997		Přesun sutě				401,24	
32	K	997013157	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 21 do 24 m s omezením mechanizace	t	0,128	1 150,00	147,20	dle SoD
35	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,128	230,00	29,44	dle SoD
36	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	1,792	17,30	31,00	dle SoD
	VV		14*0,128			1,792		
37	K	997013609	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) stavebního odpadu ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 07	t	0,100	1 460,00	146,00	dle SoD
38	K	997013811	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 17 02 01	t	0,028	1 700,00	47,60	dle SoD
D	998		Přesun hmot				17,10	
39	K	998018003	Přesun hmot ruční pro budovy v přes 12 do 24 m	t	0,018	950,00	17,10	dle SoD
D	PSV		Práce a dodávky PSV				2 510,79	
D	762		Konstrukce tesařské				2 510,79	
49	K	762083122	Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním máčením třída ohrožení 3 a 4	m3	0,071	913,30	64,84	dle SoD
	VV		0,018+0,053			0,071		
56	K	762429001R	Montáž obložení stropu podkladový rošt včetně spojovacích prostředků	m	4,000	136,50	546,00	dle SoD
57	M	60511125	řezivo stavební fošny prismatické středové š do 160mm dl 2-5m	m3	0,018	9 900,00	178,20	dle SoD
	VV		4*0,04*0,1*1,1			0,018		
75	K	762841811	Demontáž podbíjení obkladů stropů a střeš sklonu do 60° z hrubých prken tl do 35 mm	m2	2,000	74,90	149,80	dle SoD
76	K	762841932	Podbíjení (materiál v ceně) doplnění prkny tl. do 32 mm nehoblovanými na sraz, plochy jednotlivě přes 0,25 do 1,00 m2	m2	2,000	696,10	1 392,20	dle SoD
77	K	762895000	Spojovací prostředky pro montáž záklopu, stropnice a podbíjení	m3	0,053	201,80	10,70	dle SoD
	VV		2*0,024*1,1			0,053		
78	K	998762103	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v přes 12 do 24 m	t	0,049	2 300,00	112,70	dle SoD
79	K	998762181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 762 prováděný bez použití mechanizace	t	0,049	1 150,00	56,35	dle SoD

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SPŠSE a VOS Liberec, Masarykova 460/3, Oprava stropu nad 3.NP - Dodatek č. 1

Objekt:

1.05 - Výměna 2 kusů napadených trámů

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Liberecký kraj

Zhotovitel:

Stavby MH s.r.o.

Projektant:

V & M spol. s r.o.

Zpracovatel:

Michaela Vlková

CC-CZ:

Datum:

17. 2. 2022

IČ:

70891508

DIČ:

CZ70891508

IČ:

09185500

DIČ:

CZ09185500

IČ:

47282525

DIČ:

CZ47282525

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezení popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podminky.urs.cz.

Cena bez DPH

21 496,66

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	21 496,66	21,00%	4 514,30
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

26 010,96

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SPŠSE a VOS Liberec, Masarykova 460/3, Oprava stropu nad 3.NP - Dodatek č. 1

Objekt:

1.05 - Výměna 2 kusů napadených trámů

Místo:

Datum: 17. 2. 2022

Zadavatel: Liberecký kraj

Projektant: V & M spol. s r.o.

Zhotovitel: Stavby MH s.r.o.

Zpracovatel: Michaela Víková

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		21 496,66
HSV - Práce a dodávky HSV		1 220,29
3 - Svislé a kompletní konstrukce		619,30
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní		376,79
998 - Přesun hmot		224,20
PSV - Práce a dodávky PSV		20 276,37
762 - Konstrukce tesařské		19 914,31
783 - Dokončovací práce - nátěry		362,06

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

SPŠSE a VOS Liberec, Masarykova 460/3, Oprava stropu nad 3.NP - Dodatek č. 1

Objekt:

1.05 - Výměna 2 kusů napadených trámů

Místo:

Datum: 17. 2. 2022

Zadavatel:

Liberecký kraj

Projektant: V & M spol. s r.o.

Zhotovitel:

Stavby MH s.r.o.

Zpracovatel: Michaela Víková

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

21 496,66

D	HSV		Práce a dodávky HSV				1 220,29	
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				619,30	
1	K	310237251	Zazdívká otvorů pl přes 0,09 do 0,25 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl přes 300 do 450 mm	kus	1,000	619,30	619,30	dle SoD
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				376,79	
7	K	612325222	Vápenocementová štuková omítka malých ploch přes 0,09 do 0,25 m2 na stěnách	kus	1,000	254,80	254,80	dle SoD
11	K	631312141R	Doplnění rýh v dosavadních mazaninách betonem prostým - C20/25 - lože nosníků	m3	0,018	5 342,70	96,17	dle SoD
	VV		1*0,1*0,4*0,45"dle uvolnění zhlaví -LOŽE POD NOSNÍKY			0,018		
12	K	631351101	Zřízení bednění rýh a hran v podlahách	m2	0,045	486,70	21,90	dle SoD
	VV		1*0,1*0,45			0,045		
13	K	631351102	Odstranění bednění rýh a hran v podlahách	m2	0,045	87,20	3,92	dle SoD
D	998		Přesun hmot				224,20	
39	K	998018003	Přesun hmot ruční pro budovy v přes 12 do 24 m	t	0,236	950,00	224,20	dle SoD
D	PSV		Práce a dodávky PSV				20 276,37	
D	762		Konstrukce tesařské				19 914,31	
49	K	762083122	Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním máčením třída ohrožení 3 a 4	m3	0,363	913,30	331,53	dle SoD
50	K	762085113	Montáž svorníků nebo šroubů dl přes 300 do 450 mm	kus	8,000	63,60	508,80	dle SoD
0	K	762085114	Montáž svorníků nebo šroubů dl přes 450 do 1000 mm	kus	8,000	173,00	1 384,00	CS ÚRS 2022 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/762085114					
51	M	31197008	tyč závitová Pz 4.6 M20	m	7,560	237,00	1 791,72	dle SoD
	VV		8*0,5*1,05			4,200		
	VV		8*0,4*1,05			3,360		
	VV		Součet			7,560		
52	M	31111009	matice přesná šestihranná Pz DIN 934-8 M20	100 kus	0,336	875,00	294,00	dle SoD
	VV		8*2*1,05/100			0,168		
	VV		8*2*1,05/100			0,168		
	VV		Součet			0,336		
53	M	31120009	podložka DIN 125-A ZB D 20mm	100 kus	0,336	216,50	72,74	dle SoD
54	K	762086113R	Dodávka + Montáž ocelových nosníků, ocelových příložek - včetně 2x základní antikorozi nátěr (svorníky ceněny samostatně)	kg	67,914	77,50	5 263,34	dle SoD
	VV		"ocelová příložka U220 - var.C" 1*2,2*29,4*1,05			67,914		
0	K	762751120	Montáž prostorové vázané kce na hladko z hraněného řeziva průřezové pl přes 120 do 224 cm2	m	4,000	171,00	684,00	CS ÚRS 2022 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/762751120					
	VV		"příložka 1x80/250 mm, dl. 4 m" 4,0			4,000		
0	M	60512130	hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 do dl 6m	m3	0,088	10 900,00	959,20	CS ÚRS 2022 01
	VV		"příložka 1x80/250 mm, dl. 4 m" 4,0*0,08*0,25*1,1			0,088		
0	K	762751130	Montáž prostorové vázané kce na hladko z hraněného řeziva průřezové pl přes 224 do 288 cm2	m	10,000	200,00	2 000,00	CS ÚRS 2022 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/762751130					
	VV		"příložka 2x100/250 mm, dl. 5 m" 5*2			10,000		
0	M	60512135	hranol stavební řezivo průřezu do 288cm2 do dl 6m	m3	0,275	10 900,00	2 997,50	CS ÚRS 2022 01
	VV		"příložka 2x100/250 mm, dl. 5 m" 5*2*0,1*0,25*1,1			0,275		
65	K	762795000	Spojovací prostředky pro montáž prostorových vázaných kcí	m3	0,363	1 276,40	463,33	dle SoD
	VV		0,275+0,088			0,363		
74	K	762823915R	Otesání části stropního trámu z hranolů průřezové pl přes 450 cm2 - dolní část trámu v místě napojení podhledu (pro ROZPOJENÍ ponechávaného podhledu a odstraňovaného trámu)	m	8,200	218,00	1 787,60	dle SoD
	VV		4,1*2			8,200		
78	K	998762103	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v přes 12 do 24 m	t	0,399	2 300,00	917,70	dle SoD
79	K	998762181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 762 prováděný bez použití mechanizace	t	0,399	1 150,00	458,85	dle SoD

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D		783	Dokončovací práce - nátěry				362,06	
87	K	783213121	Napouštěcí dvojnásobný syntetický biocidní nátěr tesařských konstrukcí zabudovaných do konstrukce (4,1*0,26+0,31*0,26)*2	m2	2,293	157,90	362,06	dle SoD
	VV				2,293			

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě **Rekapitulace stavby** jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče.

Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.

V sestavě **Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací** je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
TYP	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu

- J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka

neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,

aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Kód stavby	String	20
Stavba	A	Název stavby	String	120
Místo	N	Místo stavby	String	50
Datum	A	Datum vykonaného exportu	Date	
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Zadavatel	N	Zadavatel zadání	String	50
IČ	N	IČ zadavatele zadání	String	20
DIČ	N	DIČ zadavatele zadání	String	20
Uchazeč	N	Uchazeč veřejné zakázky	String	50
Projektant	N	Projektant	String	50
Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu	Double	

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód	A	Kód objektu	String	20
Objektu, Soupis prací	A	Název objektu	String	120
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double	
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	eGTypZakazky	

Krycí list soupisu

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název soupisu	String	20 + 120
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Poznámka	N	Poznámka k soupisu prací	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu	eGSSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double	
Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný soupis	Double	

Rekapitulace členění soupisu prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód dílu - Popis	A	Kód a název dílu ze soupisu	String	20 + 100
Cena celkem	A	Cena celkem za díl ze soupisu	Double	

Soupis prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Datum	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
PČ	A	Pořadové číslo položky soupisu	Long	
Typ	A	Typ položky soupisu	eGTypPolozky	1
Kód	A	Kód položky ze soupisu	String	20
Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	255
MJ	A	Měrná jednotka položky	String	10
Množství	A	Množství položky soupisu	Double	
J.Cena	A	Jednotková cena položky	Double	
Cena celkem	A	Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství	Double	
Cenová soustava	N	Zařazení položky do cenové soustavy	String	50
p	N	Poznámka položky ze soupisu	Memo	
psc	N	Poznámka k souboru cen ze soupisu	Memo	
pp	N	Plný popis položky ze soupisu	Memo	
vv	N	Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu	Text,Text,Double	20, 150
DPH	A	Sazba DPH pro položku	eGSazbaDPH	
Hmotnost	A	Hmotnost položky ze soupisu	Double	
Suť	A	Suť položky ze soupisu	Double	
Nh	N	Normohodiny položky ze soupisu	Double	

Datová věta

Typ věty	Hodnota	Význam
eGSazbaDPH	základní	Základní sazba DPH
	snížená	Snížená sazba DPH
	nulová	Nulová sazba DPH
	zákl. přenesená	Základní sazba DPH přenesená
	sníž. přenesená	Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky	STA	Stavební objekt
	PRO	Provozní soubor
	ING	Inženýrský objekt
	VON	Vedlejší a ostatní náklady
	OST	Ostatní náklady
eGTypPolozky	1	Položka typu HSV
	2	Položka typu PSV
	3	Položka typu M
	4	Položka typu OST

ZMĚNOVÝ LIST	číslo ZL: 1		
Název akce:	Výměna poškozených dřevěných trámových stropů nad 3. NP hlavní budovy SPŠSE a VOŠ Liberec, Masarykova 460/3, p.o.		
Investor:	Liberecký kraj		
Zhotovitel:	Stavby MH s. r. o.		
Smlouva o provedení stavby č. [REDAKCE]	r. č. p.:		
Změnový list vystavil:	Liberecký kraj Stavby MH s. r. o.	Datum:	18.2.2022

Předmět změny:

Práce a dodávky nad rámec Smlouvy o provedení stavby č. OLP/3016/2019 uvedené v rozpočtu prací ke Změnovému listu č. 1, zpracovaného zhotovitelem 18.02.2022.

V průběhu realizace stavby vyvstala potřeba spočívající ve změně závazku ze smlouvy, která spočívala v provedení víceprací a méněprací.

Změny závazku(ů) nejsou podstatnou změnou smlouvy a jsou sjednány:

- **v souladu s §222 odst. 4 zákona** č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“).

Za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku se nepovažuje změna, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota je

- a) nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a
- b) a nižší než

1. 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce

Pokud bude provedeno více změn, je rozhodný součet hodnoty všech změn podle tohoto odstavce.

- **v souladu s § 222 odst. 5 zákona** č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“).

Za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku se nepovažují dodatečné stavební práce, služby nebo dodávky od dodavatele původní veřejné zakázky, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku a jejichž potřebu nemohl zadavatel jednající s náležitou péčí předvídat, pokud jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele

- a) není možná z ekonomických anebo technických důvodů spočívajících zejména v požadavcích na slučitelnost nebo interoperabilitu se stávajícím zařízením, službami nebo instalacemi pořízenými zadavatelem v původním zadávacím řízení,
- b) by způsobila zadavateli značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů
- c) hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku; pokud bude provedeno více změn, je rozhodný součet hodnoty všech změn podle tohoto odstavce.

- **v souladu s § 222 odst. 6 zákona** č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“).

Za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku se nepovažuje změna,

- a) jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat,
- b) nemění celkovou povahu veřejné zakázky a
- c) hodnota změny nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku; pokud bude provedeno více změn, je rozhodný součet hodnoty všech změn podle tohoto odstavce.

POPIS A ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY DLE § 222 ODST. 4 ZÁKONA

1.01 – Vysekání a zazdívka kapes

Tato změna řeší navýšení počtu vysekaných kapes pro odkrytí zhlaví stropních trámů, oproti původnímu rozsahu stanoveném ve výkazu výměr smluvního rozpočtu, a to z důvodu provedení řádného mykologického průzkumu a opatření na základě mykologického zjištění a návrhu statika a následné zazdění a začištění otvorů (kapes).

ZMĚNOVÝ LIST	číslo ZL: 1
<p>Méněpráce: 0,00 Kč bez DPH; Vícepráce: 513.195,70 Kč bez DPH změna celkem: 513.195,70 Kč bez DPH</p> <p>Tato změna dle § 222 odst. 4 zákona nemění celkovou povahu veřejné zakázky a nemá vliv na celkový termín realizace.</p> <p><u>POPIS A ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY DLE § 222 Odst. 5 ZÁKONA</u></p> <p><u>1.02 – Propojení stávajících táhel a kotev trámů</u></p> <p>Tato změna řeší provedení ztužujících prvků stropu, které se objevily po odkrytí podlah. U některých stropních trámů bylo nutné dořešit propojení stávajících ocelových táhel, které po výměně dřevěných trámů za ocelové příložky bylo nutné přikotvit. Provedení kotvení je provedeno na základě konzultace se statikem projektu, který k tomuto vydal stanovisko k způsobu provedení „Doplnění pásoviny“. Tyto prvky musí být doplněny, aby bylo možné řádně, a bezpečně dokončit stavební dílo.</p> <p>Méněpráce: 0,00 Kč bez DPH; Vícepráce: 22.927,46 Kč bez DPH změna celkem: 22.927,46 Kč bez DPH</p> <p>Tato změna dle § 222 odst. 5 zákona nemění celkovou povahu veřejné zakázky a nemá vliv na celkový termín realizace.</p> <p><u>POPIS A ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY DLE § 222 Odst. 6 ZÁKONA</u></p> <p><u>1.03 – Demontáž příložek</u></p> <p>Při zahájení demontáže záklopů podlah byly zjištěny staré dodatečné příložky, které ztužovaly napadené trámy stropů. Jedná se o 13 příložek. Tyto příložky včetně napadených trámů musí být odstraněny včetně svorníků, a likvidace. Následně byly provedeny úpravy zhlaví a příložky dle PD. Vzhledem k tomu, že se jedná o skrytou okolnost, nemohl zadavatel ani dodavatel jednající s náležitou péčí toto řešení předvídat.</p> <p>Méněpráce: 0,00 Kč bez DPH; Vícepráce: 81.802,09 Kč bez DPH změna celkem: 81.802,09 Kč bez DPH</p> <p>Tato změna dle § 222 odst. 6 zákona nemění celkovou povahu veřejné zakázky a nemá vliv na celkový termín realizace.</p> <p><u>1.04 – Výměna napadeného podhledu</u></p> <p>Po provedení výřezu zhlaví stropního trámu dle PD bylo zjištěno napadení prkenného podhledu houbou a plísní. Vše tedy bude očištěno, vysáto, ošetřeno ochranným prostředkem Lignofix Super. Dále bude provedeno vyztužení novými impregnovanými prkny. Vše bylo řádně kontrolováno TDI a investorem.</p> <p>Méněpráce: 0,00 Kč bez DPH; Vícepráce: 4.631,53 Kč bez DPH změna celkem: 4.631,53 Kč bez DPH</p> <p>Tato změna dle § 222 odst. 6 zákona nemění celkovou povahu veřejné zakázky a nemá vliv na celkový termín realizace.</p>	

1.05 – Výměna 2 kusů napadených trámů

Po provedení demontáže prkenného záklopu byly objeveny 2 ks poškozených trámů, které na základě konzultace s mykologem a statikem projektu bylo nutné řádně ztužit. Dle návrhu statika bude jeden trám ztužen pomocí ocelových příložek v kombinaci s dřevěnými příložkami a druhý trám zpříložkovan pomocí dřevěných trámů.

Méněpráce: 0,00 Kč bez DPH;

Vícepráce: 21.496.66 Kč bez DPH

změna celkem: 21.496,66 Kč bez DPH

Tato změna dle § 222 odst. 6 zákona nemění celkovou povahu veřejné zakázky a nemá vliv na celkový termín realizace.

Rekapitulace změn závazku:

	Změna dle zákona 134/2016 Sb.		
	§ 222 odst. 4	§ 222 odst. 5	§ 222 odst. 6
Cena víceprací bez DPH	513 195,70	22 927,46	107 930,28
Cena méněprací bez DPH	0,00	0,00	0,00
Absolutní hodnota ceny víceprací a méněprací bez DPH	513 195,70	22 927,46	107 930,28
Absolutní hodnota změny v %	7,15	0,32	1,50

Přílohy: Soupis víceprací a méněprací

Cena méněprací bez DPH:	0,00 Kč	
Cena víceprací bez DPH:	644.053,44 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Vyčíslení DPH změny:	Výsledná cena změny včetně DPH:
644 053,44 Kč	135 251,22 Kč	779 304,66 Kč

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o provedení stavby a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

ZMĚNOVÝ LIST	číslo ZL: 1	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o provedení stavby tuto změnu rozsahu díla:		
Podpis technického dozoru stavby:	Podpis projektanta stavby:	Podpis stavbyvedoucího stavby:
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	