



Název akce: Václavské náměstí – retenční nádrž

Č. smlouvy objednatele: 000442 00 20

Č. dodatku objednatele: 000442 02 20

Č. smlouvy zhotovitele: 7946/MP

1. Smluvní strany:

Objednatel: Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost
Se sídlem: **Sokolovská 42/217, Vysočany, 190 00 Praha 9**
zastoupená: Ing. Petrem Witowským, předsedou představenstva
Ing. Ladislavem Urbánkem, místopředsedou představenstva
bankovní spojení: 
čís. účtu: 
IČ: 00005886 DIČ: CZ00005886, plátce DPH
OR: MS Praha, sp. zn.: B 847
(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel: METROPROJEKT Praha a. s.
Se sídlem: **Argentinská 1621/36, Holešovice, 170 00 Praha 7**
zastoupená: Ing. Davidem Krásou, předsedou představenstva
Ing. Vladimírem Seidlem, místopředsedou představenstva
bankovní spojení: 
čís. účtu: 
IČO: 45271895 DIČ: CZ45271895 - plátce DPH
OR: MS Praha, sp. zn.: B 1418
(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany se dohodly uzavřít níže uvedeného dne, měsíce a roku

dodatek č. 2

(dále jen „dodatek“)

Preambule

Na základě „Rámcové smlouvy na zpracování projektových dokumentací“ ze dne 5. 5. 2020, vedené u objednatele pod č. 000390 00 20 uzavřely shora označené smluvní strany dne 5. 8. 2020 „Prováděcí smlouvu k rámcové smlouvě na zpracování projektových dokumentací“ s číslem prováděcí smlouvy objednatele: 000442 00 20 (dále jen „**Smlouva**“) za účelem zpracování projektové dokumentace pro akci „Václavské náměstí retenční nádrž“.

Usnesením Rady hl. m. Prahy č. 961 ze dne 3.5.2021 k návrhu dalšího postupu ve věci revitalizace horní části Václavského náměstí v souvislosti s umístěním tramvajové trati byl určen mimo jiné i další postup přípravy retenční nádrže, řešené projekčně Smlouvou. Na základě citovaného usnesení proběhlo dne 27.5.2021 projednání věci v Zastupitelstvu hl. m. Prahy a založení akce č. 45907 „TT Václavské nám. - doplňkové objekty“ na odboru investičním HMP. Je procesována smlouva o spolupráci mezi Hlavním městem Prahou a Dopravním podnikem hl. m. Prahy, a. s. v rámci které se

DPP zavazuje pro HMP zajistit kompletní projektovou přípravu i realizaci nových stavebních objektů v majetku HMP, tedy i retenční nádrže, jejíž příprava je předmětem Smlouvy. Z výše uvedeného vyplynula urgentní potřeba smluvního zajištění dokumentace pro provedení stavby za účelem výběru zhotovitele pro retenční nádrž. Tyto skutečnosti vyplynuly z rozhodnutí orgánů vedení hl. m. Prahy a nebyly objednateli a zhotoviteli známy v době uzavření Smlouvy.

S ohledem na skutečnosti, které nastaly v průběhu realizace předmětu Smlouvy, se Smluvní strany dohodly v souladu s § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, na rozšíření předmětu plnění Smlouvy o zajištění projektové dokumentace pro provedení stavby.

Předmět

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se smluvní strany dohodly na následujících změnách Smlouvy:

2. PŘEDMĚT SMLOUVY

Vkládá se nový bod 2.4 ve znění:

2.4 Zhotovitel se dále zavazuje k provedení Dokumentace pro provedení stavby akce Václavské náměstí – retenční nádrž (dále jen jako „Dílo – DPS“) v rozsahu dle dokumentace pro společné povolení akce Václavské náměstí – retenční nádrž a usnesení RHMP č. 961 ze dne 3.5.2021.

4. TERMÍNY PLNĚNÍ

Vkládá se nový bod 4.3 ve znění:

4.3 Zhotovitel se zavazuje předat návrh Dílo – DPS k připomínkám Objednateli do 2 měsíců od písemné výzvy Objednatele k zahájení prací. Předání čistopisu Dílo – DPS bude nejpozději do 14 dnů od předání připomínek Objednatelem.

5. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

Stávající článek 5.1 ve znění dodatku č. 1 se ruší a nahrazuje novým ve znění:

5.1 Cena za řádnou realizaci této prováděcí smlouvy byla sjednána ve výši

bez DPH:
Cena za práce dle dodatku č.1
Cena za Dílo – DPS
Cena celkem bez DPH
DPH:
včetně DPH:



Závěrečná ustanovení:

1. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek bude zveřejněn v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“). Smluvní strany prohlašují, že, s výjimkou jednotkových cen, skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel dále bere na vědomí, že objednatel je povinen na žádost třetí osoby poskytovat informace v souladu

se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a bere na vědomí, že veškeré informace týkající se plnění smlouvy budou poskytnuty třetím osobám, pokud o ně požádají.

2. Dodatek nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona o registru smluv.
3. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená dodatkem se nemění.
4. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních. Každé vyhotovení má platnost originálu. Po podpisu obou smluvních stran objednatel obdrží jedno vyhotovení dodatku a zhotovitel jedno vyhotovení dodatku.
5. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek Smlouvy přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

V Praze dne:

V Praze dne:

Za objednatele

Za zhotovitele

Ing. Petr Witowski
předseda představenstva
Dopravní podnik hl. m. Prahy,
akciová společnost

Ing. David Krása
předseda představenstva
METROPROJEKT Praha a.s.

Ing. Ladislav Urbánek
místopředseda představenstva
Dopravní podnik hl. m. Prahy,
akciová společnost

Ing. Vladimír Seidl
místopředseda představenstva
METROPROJEKT Praha a.s.