

č. objednatele č. 1: 2-2015-521101

č. objednatele č. 2: 03PT-002092

č. zhotovitele: 2015_10002_KPU

DODATEK č. 3

ke smlouvě o dílo č. objednatele č.1: 2-2015-521101, č. objednatele č.2: 03PT-002092 a
č. zhotovitele : 2015_10002_KPU, uzavřené dne 29. 1. 2015

KOMPLEXNÍ POZEMKOVÁ ÚPRAVA V K. Ú. TUPEC

Smluvní strany:

Objednatel č. 1:

se sídlem:

zastoupen:

Doručovací adresa:

Telefon:

E-mail:

V tech. záležitostech oprávněn jednat:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ/DIČ:

dále jen „objednatel č. 1“

ČR – Státní pozemkový úřad,

Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj

Blanická 383/1, 779 00 Olomouc

JUDr. Romanem Brněalem, LL.M., ředitelem

KPÚ pro Olomoucký kraj

Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj,

Pobočka Přerov

Wurmova 606/2, 750 02 Přerov

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

01312774/CZ01312774

Objednatel č. 2:

Sídlo:

jež zastupuje:

kontaktní adresa:

ve věcech smluvních:

v technických záležitostech:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ:

dále jen „objednatel č. 2“

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 - Nusle

Mgr. David Fiala, ředitel Závodu Brno

Šumavská 525/33, 602 00 Brno

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

65993390/CZ65993390

a

Zhotovitel:

Sdružení firem

1.Geo, spol. s r.o.
GEOŠRAFO, s.r.o.

Sídlo:

Hradební 6, 796 01 Prostějov
Zemědělská 1091/3b, 500 03 Hradec Králové

IČ/DIČ:

01573161/ CZ01573161

64793036/ CZ64793036

Zastoupený:

Ing. Martin Holinka, Jiří Foltán, jednatelé společnosti

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

Ing. Martin Holinka, na základě smlouvy o společnosti dle § 2716 a násl. OZ (z.č. 89/2012 Sb.) ze dne 21.11.2014

V technických záležitostech oprávněn jednat:

Ing. Martin Holinka

Tel. / e-mail :

DS:

mn8tgr2

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Společnost 1. Geo, spol. s r.o. je zapsána v OR vedeném u KS v Brně, odd. C, vložka 78662.
Společnost GEOŠRAFO, s.r.o. je zapsána v OR vedeném u KS v Hradci Králové, oddíl C, vl.č. 9769.

dále jen "zhotovitel"

Čl. I.

Předmět dodatku

Předmětem dodatku č. 3 je **změna termínů** u těchto dílčích částí:

- 3. 2. 1. Vypracování plánu společných zařízení z 28. 2. 2017 na **30. 11. 2017**
- 3. 2. 1. 3. Potřebné podélné a příčné profily liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami z 28. 2. 2017 na **30. 11. 2017**
- 3. 2. 2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona z 30. 11. 2017 na **31. 5. 2018**

a u hlavního celku

- Návrhové práce celkem z 31. 1. 2018 na **31. 7. 2018**

Dále je předmětem dodatku **změna počtu měrných jednotek – zvýšení počtu MJ** u níže uvedených dílčích částí:

- 3.2.1.1. Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků z 13 MJ na **40 MJ (o 27 MJ)**

- 3.2.1.3 Potřebné podélné a příčné profily liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami z 10 MJ na **45 MJ (o 35 MJ)**

a **snížení počtu MJ** u níže uvedených dílčích částí:

- 3. 2. 1. 1. Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření z 6 MJ na **1 MJ (o 5 MJ)**.
- 3. 2. 1. 4. Potřebné podélné a příčné profily vodohospodářských PSZ pro stanovení plochy záboru stavbami z 10 MJ na **0 MJ (o 10 MJ)**.

Odůvodnění:

Důvodem pro změnu termínů u výše uvedených dílčích částí a hlavního celku je časová náročnost výkupu státní a obecní půdy potřebné na navrhované prvky PSZ.

Důvodem navýšení počtu MJ byly požadavky sboru zástupců na zpřístupnění pozemků pomocí zpevněných polních cest. Cesty C1 – délka 1500 m, C3 – délka 369m, C8 – délka 947 m budou navrženy k rekonstrukci na hlavní polní cesty a cesty C6 – délka 550 m, C11 – délka 367 m budou navrženy k rekonstrukci na vedlejší polní cesty. Tyto požadavky shledal objednatel jako odůvodněné a při uzavření smlouvy o dílo s nimi v tomto rozsahu nepočítal. S ohledem na platnou legislativu a požadavky Regionální dokumentační komise je nutné výše uvedená opatření navrhovat včetně dokumentace jejich technického řešení, aby byla doložena a zaručena realizovatelnost těchto opatření, nejen v parametrech pozemků pro opatření, ale také v souladu s požadavky stavebního zákona na stabilitu, odolnost a bezpečnost staveb a s ohledem na nutnost řešit i bezškodné odvedení povrchových vod z těchto staveb. V souvislosti s výše uvedeným tak došlo ke zvýšení časové náročnosti na vlastní zpracování příslušné dokumentace, než bylo uvažováno při uzavření SOD. Rovněž došlo (oproti SOD) k navýšení rozsahu předběžného inženýrsko-geologickém průzkumu (vyšší počet sond) a navýšení počtu podélných a příčných profilů.

Hodnota dodatečných služeb činí 66 300,- Kč, hodnota méněprací činí 32 000,- Kč.

Celkově se cena díla zvýší o 34 300,- Kč bez DPH.

Výše uvedené dodatečné služby představují nepodstatnou změnu hodnoty závazku ze smlouvy a dodatek č. 3 je uzavřen v souladu s ust. § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Upravené termíny dílčích částí a hlavního celku a počty MJ dílčích částí jsou v příloze č. 1, která je nedílnou součástí tohoto dodatku, zvýrazněny červenou barvou.

Čl. II.

Cena za provedení díla

Cena za provedení díla uvedená v čl. VI smlouvy o dílo se mění takto:

1. Hlavní celek-Přípravné práce celkem (Dílčí části 3.1.1.- 3.1.6.) bez DPH	370 660 Kč
2. Hlavní celek -Návrhové práce celkem (Dílčí části 3.2.1.- 3.2.3..) bez DPH	303 490 Kč
3. Hlavní celek-Mapové dílo celkem bez DPH	84 420 Kč
4. Hlavní celek-Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	12 750 Kč
Celková cena díla bez DPH	771 320 Kč
DPH 21%	161 977 Kč
CELKOVÁ CENA DÍLA VČETNĚ DPH	933 297 Kč

Čl. III

Ostatní ustanovení

Osobou odpovědnou (úředně oprávněnou) za zpracování návrhu KoPÚ je dále Ing. Petr Mihulka, který je rovněž oprávněn jednat za zhotovitele ve věcech technických.

Čl. IV.

Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. objednatele č. 1: 2-2015-521101, č. objednatele č. 2: 03PT-002092 a č. zhotovitele: 2015_10002_KPU uzavřené dne 29. 1. 2015 a jejích dodatků č. 1 a č. 2 se nemění.

Dodatek je vyhotoven v šesti stejnopisech, z toho ve dvou vyhotoveních pro objednatele č. 1, ve dvou vyhotoveních pro objednatele č. 2 a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele, z nichž každý má povahu originálu.

Smluvní strany prohlašují, že se seznámily se zněním dodatku a na důkaz souhlasu připojují své podpisy.

V Olomouci dne:27.2.2017

V Brně dne:12.4.2017

V Prostějově dne: 23.2.2017

Za objednatele č.1:

Za objednatele č.2:

Za zhotovitele:

.....
JUDr. Roman Brnčal, LL.M.,
ředitel KPÚ pro Olomoucký kraj

.....
Mgr. David Fiala
ředitel Závodu Brno

.....
Ing. Martin Holinka,
jednatel společnosti
1.Geo, spol. s r.o.