

CES / 637 / 22 / KAH

DODATEK č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO

Číslo zhotovitele: 2021/04

Uzavřený ke Smlouvě o dílo ze dne 13.04.2021 (dále jen "Smlouva")
dále jen („Dodatek“)

I. Smluvní strany

1.1 Objednatel:

Severočeská vodárenská společnost a.s.

se sídlem : Přitkovská 1689, 415 50 Teplice
zapsaná u Krajského soudu : v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 466
zastoupená : Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel
zástupce pro věci technické : [REDACTED]
IČ : 49099469
DIČ : CZ49099469
bankovní spojení : KB Teplice, č. ú. 711620257/0100

Objednatel zmocňuje zástupce Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s. [REDACTED]
[REDACTED] k zajišťování investorsko-inženýrské činnosti, k provádění
technického dozoru investora, odevzdání staveníšť, přejímání provedených prací a k dalším úkonům dle této
smlouvy (dále jen zástupce objednatele).

1.2 Zhotovitel:

ROHN stavební firma s. r. o.

se sídlem : Novosedlická 1582, 415 01 Teplice
zapsaná u Krajského soudu : v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 32808
zastoupená : Pavel Rohn, jednatel
zástupce pro věci technické : [REDACTED]
IČ : 01544659
DIČ : CZ01544659
bankovní spojení : KB Teplice č. ú. 107-4571060267/0100
telefon : [REDACTED]

Vedením realizace stavby ve smyslu § 160 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, je zmocněna [REDACTED]
[REDACTED] Odpovědným zástupcem zhotovitele pro provádění stavby je [REDACTED].

II. Předmět Dodatku

2.1 Smluvní strany se tímto Dodatkem dohodly na změně Smlouvy tak, jak je stanoveno tímto Dodatek.

2.2 Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy:

2.2.1 Článek 2.4 Předmět díla se doplňuje následovně: Předmět plnění se rozšiřuje o dodatečné stavební práce,
které vnikly ze změn při řešení stavby a jsou specifikovány ve změnových listech 01/2022 a 02/2022.

2.2.2 Článek 3.2. se mění v pouze lhůta výstavby z 15 na 17 měsíců: Dokončení stavby do: maximálně 17
měsíců od předání Staveníště.

2.2.3 Článek 4.1. se mění v plném rozsahu následovně: Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli smluvní cenu,
sjednanou v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky
č. 450/2009 Sb., kterou se provádí zákon o cenách, ve znění pozdějších předpisů, na základě nabídky
zhotovitele a podmínek uvedených ve Smlouvě a v Dodatku, jejíž výše je stanovena částkou:

cena dle Smlouvy:	19 362 317,14 Kč (bez DPH)
cena dle Dodatku č. 1:	931 153,84 Kč (bez DPH)
cena dle Dodatku č. 2:	2 171 534,40 Kč (bez DPH)
cena celkem	22 465 005,38 Kč (bez DPH)

DPH 21 %. Cena předmětu plnění s DPH činí celkem 27 182 656,51 Kč

2.2.4 Článek XVI. Smlouvy Ochrana osobních údajů zní nově následovně:

16. 1 Smluvní SVS informuje druhou smluvní stranu a její zástupce, že osobní údaje jsou zpracovávány v souladu s Informacemi o zpracování osobních údajů dodavatelů a smluvních partnerů, které jsou dostupné webu SVS v sekci GDPR (<https://www.svs.cz/cz/spolecnost/gdpr/>). V tomto dokumentu jsou také uvedeny informace o účelech a době zpracování, právních titulech a o právech, které v souvislosti se zpracováním osobních údajů subjektům údajů náleží.

16. 2 Každá ze smluvních stran informuje své případné zaměstnance a další subjekty údajů o zpracování osobních údajů druhou smluvní stranou. SVS zpracovává osobní údaje v souladu s Informacemi o zpracování osobních údajů dodavatelů a smluvních partnerů dle předchozího odstavce.

2.2.5 Smlouva se doplňuje o nový Článek XVII. Protikorupční doložka v následujícím znění:

18.1. Obě smluvní strany potvrzují, že měly možnost se seznámit s Deklarací protikorupčního jednání skupiny Severočeská voda, jejímž členem je SVS. Deklarace je dostupná na webu SVS v sekci Compliance (<https://www.svs.cz/cz/spolecnost/compliance/>).

18.2 Každá ze smluvních stran se zavazuje, že:

- a) neposkytne, nenabídne ani neslíbí úplatek jinému nebo pro jiného v souvislosti s obstaráváním věcí obecného zájmu nebo v souvislosti s podnikáním svým nebo jiného,
- b) nebude tolerovat žádné formy korupce, uplácení ani jiného neetického jednání či střetu zájmů a že podezření na takové jednání oznámí druhé smluvní straně, pokud druhá smluvní strana poskytne pro tento účel komunikační kanály a zaváže se, že nikdo nebude vystaven postihu ani znevýhodnění za to, že nahlásí podezření na korupční nebo jiné neetické jednání,
- c) neposkytne, nenabídne ani neslíbí neoprávněné výhody třetím osobám,
- d) úplatek nepřijme, ani si jej nedá slíbit, ať už pro sebe nebo pro jiného v souvislosti s obstaráním věcí obecného zájmu nebo v souvislosti s podnikáním svým nebo jiného,
- e) nebude ani u svých obchodních partnerů tolerovat jakoukoliv formu korupce či uplácení,
- f) zdrží se jiného jednání, které by mohlo být vnímáno jako přijetí úplatku, podplácení, nepřímé úplatkářství či jiný trestný čin spojený s korupcí dle zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník.

18.3 Podezření na korupční a neetické jednání či střet zájmů je možné oznamovat SVS prostřednictvím komunikačních kanálů, kterými jsou:

- a) Elektronická adresa: compliance@svs.cz,
- b) Korespondenční adresa: Compliance officer, Severočeská vodárenská společnost a.s., Přítkovská 1689, 415 50 Teplice,
- c) další způsoby, které SVS aktuálně využívá.

18.4 SVS se zavazuje, že nikdo nebude vystaven postihu ani znevýhodnění za to, že nahlásí podezření na korupční nebo jiné neetické jednání.

18.5 SVS má právo v případě, že druhá smluvní strana poruší jakoukoli povinnost uvedenou výše v této protikorupční doložce, dočasně přerušit plnění uzavřené smlouvy nebo ji okamžitě ukončit odstoupením nebo výpovědí s okamžitou účinností a bez vzniku jakékoli odpovědnosti vůči druhé smluvní straně.

18.6 Pro vyloučení pochybností se uvádí, že SVS si vyhrazuje právo zpřístupnit veškeré informace týkající se porušení této protikorupční doložky (či kteroukoli jejich část) orgánům činným v trestním řízení, regulačním orgánům, jiným vyšetřujícím orgánům či jiným třetím osobám, vyhrazuje si právo zahájit občanskoprávní řízení za účelem získání náhrady škod, které jí byly způsobeny v důsledku porušení tohoto ustanovení.

2.3 Smluvní strany výslovně stanoví, že ve všech dalších smluvních ujednáních zůstává Smlouva nezměněna.

XVI. Závěrečná ustanovení

3.1 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran, účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

3.2 Tento Dodatek představuje úplnou dohodu smluvních stran o předmětu tohoto Dodatku.

3.3. Aktualizované přílohy, které jsou nedílnou součástí Dodatku:

1. ZMĚNOVÝ LIST č.01/2022, včetně rozpočtu
2. ZMĚNOVÝ LIST č.02/2022, včetně rozpočtu

3.4 Tento Dodatek byl vyhotoven a smluvními stranami podepsán ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou (2) vyhotoveních.

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují své podpisy.

V Teplicích dne

V Teplicích dne 14.3.2022

Objednatel:

Zhotovitel:

16-03-2022

Ing. Bronislav Špičák
generální ředitel
Severočeská vodárenská společnost a.s.

Pavel Rohn
Jednatel společnosti
ROHN stavební firma s. r. o.

Verze 1.5

Smlouva o dílo_VP16_včetně VČ
(IO)

Severočeská vodárenská společnost a.s.
415 50 Teplice, Přítoková 1689
IČO 49099469, DIČ CZ49099469
⑥

ROHN
STAVEBNÍ FIRMA

s. r. o.

Novosedlická 1582, 415 01 Teplice
TEL: +420 417 565 660
IČO: 01544659, DIČ: CZ01544659

NÁVRH ZMĚNY				číslo: 01/2022	
Zhotovitel: Rohn stavební firma s.r.o.					
Komu: Severočeská vodárenská společnost a.s.				Datum: 25. 2. 2022	
Název akce: DC058006 Bynovec, VDJ Kámen Hlavní – Rekonstrukce					
Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	E-mailem- X	Faxem:	osobně	
Odkazy	na specifikaci:	Příloha č. 2 Technická zpráva – Návrh sanace betonu			
	na výkresy:				
	na rozpočtové podklady:	Příloha č. 1 Rozpočet			
	na jinou část smlouvy:	Ano, článek č. 4.5			
Popis a zdůvodnění změny:					
1) SO 01 Vodojem 2 x 500m3 vícepráce					
Oproti předpokladům v PD provedené odtrhové zkoušky pevnosti v tahu prokázaly nevyhovující hodnoty podkladu. Z tohoto důvodu je doplněn původní návrh sanace betonového povrchu o výztužnou síť Bazalmesh kotvenou do betonového podkladu pomocí kotev z helikální výztuže SpiBar R6 na chemickou kotvu. Dále byl doplněn do rozpočtu chybějící těsnicí systém pro pracovní a dilatační spáry a kompletní nátěr technologie.					
Vícepráce: Nový postup sanačního souvrství					
Celková cena změny: 1 804 282,41 Kč bez DPH					
2) SO 03 Armaturní chodba méněpráce					
Odečtení položek pro nátěr technologického potrubí.					
Méněpráce: Odečtení položek pro nátěr potrubí					
Celková cena změny: -1 946,10 Kč bez DPH					
3) SO 03 Armaturní chodba vícepráce					
V rozpočtu chyběl spojovací můstek a penetrační nátěr pro odvodňovací chodbu, vstupní komoru, předkomoru AN pravou a levou.					
Vícepráce: Spojovací můstek a penetrační nátěr					
Celková cena změny: 77 954,30 Kč bez DPH					
Důvod vícepráce / méněpráce	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	Jiné okolnosti X
Počet připojených listů výkresů změny: 0 stran					
Ocenění změny:					
Celkem 1 880 290,61 Kč + DPH					

Nově navržená změna sjednané ceny díla Cena dle SoD 19.362.317,14 Kč ZL 1 931.153,84 Kč ZL 2 1.880.290,61 Kč Celkem 22.173.761,59 Kč bez DPH	Změna navržené lhůty dokončení díla (číslem/slovy): 31.10.2022/ Třicátého prvního desátý dva tisíce dvacet dva
--	--

Navrhovanou změnou dojde k navýšení rozpočtu o částku: **1 880 290,61 Kč bez DPH.**

Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí **1 882 236,71 Kč bez DPH.**
 Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí **1 946,10 Kč bez DPH.**

Cena víceprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 6 ZZVZ činí **1.882.236,71 Kč bez DPH, tj. 9,72 %.**
 Cena méněprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 6 ZZVZ činí **1.946,10 Kč bez DPH, tj. 0,0001 %.**
 Cena víceprací a méněprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 6 ZZVZ činí **1.884.182,81 Kč bez DPH, tj. 9,73 % nabídkové ceny.**

Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): **18 stran**

Zástupce zhotovitele:
 Zhotovitel vypracoval tento Změnový list a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.

Podpis

Datum **25.2.2022**

PŘIJETÍ ZMĚNY

Posouzení změny:

Soupis prací ke změně navržen a oceněn zhotovitelem dle cen v SOD, u nových položek použita databáze směrých cen ÚRS. Cena změny je přiměřená jejímu rozsahu.

Odůvodnění dodatečných stavebních prací – nepředvídatelné stavební práce (§ 222 odst. 6 ZZVZ)

- nedojde ke změně zhotovitele
- potřeba víceprací / méněprací vznikla v důsledku okolností, které zadavatel (objednatel) jednající s náležitou péčí nemohl předvídat
- vícepráce / méněpráce nemění celkovou povahu původní veřejné zakázky

- hodnota součtu absolutních hodnot všech realizovaných více – a méněprací v rámci této stavby, realizovaných v tomto režimu, nepřekročí 50 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky a současně celkový cenový nárůst související s vícepracemi dle § 222 odst. a 6 ZZVZ při odečtení méněprací, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, nepřesáhne 30 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky.

Stanovisko projektanta (AD):

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí

Datum ... 14.-03-2022

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí změny

Datum ... 14.3.2022

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce), které jsou předmětem této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně odůvodnění aplikovatelnosti § 222 odst. 4 až 7 ZZVZ, kterým se rozumí zdůvodnění splnění zákonných podmínek pro realizaci víceprací / méněprací dle výše uvedených ustanovení a v případě změn podle § 222 odst. 5 nebo 6 ZZVZ rovněž.

Datum ... 14.-03-2022

Datum ... 15.3.2022

Toto **Přijetí změny** (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / ~~zamítnutí~~ návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující / nevyhovující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.

NÁVRH ZMĚNY				číslo: 02/2022	
Zhotovitel: ROHN stavební firma s.r.o.					
Komu: Severočeská vodárenská společnost a.s.				Datum: 28. 02. 2022	
Název akce: DC058006 Bynovec, VDJ Kámen Hlavní – Rekonstrukce					
Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	E-mailem- X	Faxem:	osobně	
Odkazy na specifikaci:					
na výkresy:					
na rozpočtové podklady:		Příloha č. 1 Rozpočet			
na jinou část smlouvy:		Ano, článek č. 4.5			
Popis a zdůvodnění změny: 1) Výměna odtokové kanalizace z armaturní chodby V průběhu stavby byla zjištěna nefunkční odtoková kanalizace z armaturní chodby. Kamerovou prohlídkou byl zjištěn propad kanalizačního potrubí mezi revizní šachtou a vnější stěnou armaturní chodby. Zbývající část potrubí není průchozí z důvodu vodního kamene. V armaturní chodbě se pomocí vodní frézy potrubí zprůchodní a vnější část potrubí bude vyměněna za nové potrubí PVC DN 160 SN8.					
Důvod vícepráce / méněpráce	záměr objednatel X	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	Jiné okolnosti X
Počet připojených listů výkresů změny: 0 stran					
Ocenění změny: Celkem 291 243,79 Kč + DPH					
Nově navržená změna sjednané ceny díla Cena dle SoD 19.362.317,14Kč ZL1 931.153,84Kč ZL 2 1.880.290,61 Kč ZL3 291.243,79Kč Celkem 22.465.005,38Kč bez DPH			Změna navržené lhůty dokončení díla (číslem/slovy): Termín se nemění		
Navrhovanou změnou dojde k navýšení rozpočtu o částku: 291 243,79 Kč Kč bez DPH. Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí 291.243,79 Kč bez DPH, tj.1,50%. Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí 0,00 Kč bez DPH, tj.0,00% Cena víceprací a méněprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 4 ZZVZ činí 1.954.143,99 Kč bez DPH, tj. 10,09 % nabídkové ceny. Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): 9 stran					

Zástupce zhotovitele:

Zhotovitel vypracoval tento Změnový list a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.

Datum ... 25.2.2022

PŘIJETÍ ZMĚNY**Posouzení změny:**

Cena byla stanovena dle podmínek a v jednotkových cenách v souladu s uzavřenou SoD.

Odůvodnění změny de minimis (§ 222 odst. 4 ZZVZ)

-změna nemění celkovou povahu původní veřejné zakázky

-nedojde ke změně zhotovitele

-hodnota změny (všech změn v rámci této stavby realizovaných v režimu de minimis, tedy součet absolutních hodnot více – a méněprací realizovaných v tomto režimu) činí 10,09% a je tedy nižší, než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku na stavební práce a současně nižší než 15% ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky

Stanovisko projektanta (AD):

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí změny.

Datum ... 14 -03- 2022

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí změny.

Datum ... 14.3.2022

Zástupce objednatele:

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce), které jsou předmětem této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, dle § 222 odst. 4, kterým se rozumí zdůvodnění splnění zákonných podmínek pro realizaci víceprací / méněprací.

Datum ... 14 -03- 2022

Datum ... 15.3.2022

Toto **Přijetí změny** (dále jen "**PZ**") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako oprávnující / nevyhovující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.