

**DODATEK Č. 1
KE SMLOUVĚ O DÍLO**

Číslo smlouvy objednatele: DOD20202414
Číslo smlouvy zhotovitele: 1-01-21-001/EFAI

I. Smluvní strany

1. Objednatel:

se sídlem:
právní forma:
zapsaná v obch. rejstříku:
IČ:
DIČ:
bankovní spojení:
číslo účtu:
datová schránka:
zastoupen:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:
kontaktní osoby ve věcech technických:
osoba oprávněná pro změny díla:

Dopravní podnik Ostrava a.s.

Poděbradova 494/2, Moravská Ostrava, PSČ 702 00 Ostrava
akciová společnost
vedeném u Krajského soudu Ostrava, oddíl B., vložka číslo 1104
619 74 757
CZ61974757, plátce DPH
Komerční banka, a.s., pobočka Ostrava, Nádražní 12
5708761/0100
f7mdrpg
Ing. Danielem Morysem, MBA, předsedou představenstva
Ing. Martinem Chovancem, členem představenstva
xxx
xxx
xxx

(dále jen „objednatel“)
na straně jedné

a

2. Zhotovitel:

se sídlem:
právní forma:
zapsaná v obch. rejstříku:
IČ:
DIČ:
bankovní spojení:
číslo účtu:
datová schránka:
zastoupena:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:
kontaktní osoba ve věcech technických:
osoba oprávněná pro změny díla

STRABAG Rail a. s.

Železničářská 1385/29, Střekov, PSČ 400 03 Ústí nad Labem
akciová společnost
vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1370
254 29 949
CZ25429949
Raiffeisenbank a. s.
1121101929/5500
9vbgv95
Ing. Jakubem Svobodou, předsedou představenstva
Ing. Lubošem Tomáškem, členem představenstva
xxx
xxx
xxx

kontaktní doručovací adresa: Železničářská 1385/29, Střekov, PSČ 400 03 Ústí nad Labem

(dále jen „zhotovitel“)
na straně druhé

Předchozí souhlas k uzavření tohoto dodatku udělila Dozorčí rada Dopravního podniku Ostrava a.s. dne 24. 02. 2022.

Preambule

Smluvní strany tímto potvrzují, že mezi sebou uzavřely dne 02. 09. 2021 smlouvu o dílo č. DOD20202414 u objednatele, č. 1-01-21-001/EFAI u zhotovitele za účelem provedení díla pod názvem „Pevná jízdní dráha na ul. Hlučínská“.

Smluvní strany mají zájem upravit své vzájemné vztahy dané výše uvedenou smlouvou a dohodly se na uzavření tohoto dodatku v následujícím znění:

I. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly, že v důsledku provedení nových nepředvídatelných víceprací a neprovedených méněprací, které jsou detailně popsány v Rozdílových rozpočtech - soupisech prací, se na základě přiloženého Změnového listu č. 1 a č. 2 mění následující ustanovení smlouvy:

1. Čl. VI. Cena Díla, odst. 6.1 se mění následovně:

Původní celková smluvní cena Díla:	47 204 451,63 Kč bez DPH
Změnový list č. 1	
Celkem vícepráce:	738 278,77 Kč bez DPH
Celkem méněpráce:	- 5 554 772,44 Kč bez DPH
Změnový list č. 2	
Celkem vícepráce:	1 116 443,00 Kč bez DPH
Cena dodatku č. 1:	- 3 700 050,67 Kč bez DPH
Nová celková smluvní cena Díla bez DPH	43 504 400,96 Kč bez DPH

2. V čl. V. Termín plnění a předání Díla, odst. 5.2 se slova „dojde k výluce tramvajového provozu a uzávěře dotčených komunikací v celkové době trvání 60 dnů, a to dle Harmonogramu výstavby, který tvoří Přílohu č. 2 této smlouvy“ nahrazují slovy „dojde k výluce tramvajového provozu a uzávěře dotčených komunikací v celkové době trvání 67 dnů, a to dle Harmonogramu výlukových prací PJD na ul. Hlučínská a Sokolská třída, který tvoří Přílohu č. 2 Změnového listu č. 2“.

II. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly na celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
2. Ostatní ujednání smlouvy vč. příloh tímto dodatkem nedotčena se nemění a zůstávají v platnosti.
3. Tento dodatek je vyhotoven v jednom (1) vyhotovení v elektronické podobě, které bude poskytnuto oběma smluvním stranám.
4. Tento dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem jeho zveřejnění na Portálu veřejné správy v Registru smluv, které zprostředkuje objednatel. O nabytí účinnosti smlouvy se objednatel zavazuje informovat zhotovitele bez zbytečného odkladu, a to na e-mailovou adresu xxx nebo do jeho datové schránky. Plnění předmětu dodatku před účinností tohoto dodatku se považuje za plnění podle tohoto dodatku a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí smlouvou ve znění tohoto dodatku.

Přílohou tohoto dodatku a jeho nedílnou součástí jsou:

Příloha č. 1: Změnový list č. 1

Příloha č. 2: Změnový list č. 2

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

.....
Ing. Daniel Morys, MBA
předseda představenstva

.....
Ing. Jakub Svoboda
předseda představenstva

.....
Ing. Martin Chovanec
člen představenstva

.....
Ing. Luboš Tomášek
člen představenstva