

## DODATEK č. 2 ke SMLOUVĚ O DÍLO, ve znění dodatku č. 1

č. 212/OIRM/2021

(smlouva o dílo schválena RM na jednání dne 08.03.2021 usn. č. 211/2021,  
dodatek č. 2 schválen RM na jednání dne 21.02.2022, usn. č. 166/2022)

podle § 2586 a násl. zákona číslo 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen OZ)

Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje k provedení díla a objednatel se zavazuje k zaplacení ceny za jeho provedení.

### I. SMLUVNÍ STRANY

#### 1.1. Objednatel:

|             |                                   |
|-------------|-----------------------------------|
| sídlo:      | město Příbram                     |
| zastoupený: | Tyršova 108, 261 01 Příbram       |
| IČO:        | Mgr. Janem Konvalinkou, starostou |
| DIČ:        | 00243132                          |
|             | CZ00243132                        |

(dále jen „objednatel“)

a

#### 1.2. Zhotovitel:

|             |                                  |
|-------------|----------------------------------|
| sídlo:      | INVESSALES, spol. s r.o.         |
| zastoupený: | Podskalská 22/1512, 128 00 Praha |
| IČO:        | Vasilijem Lakatyšem, jednatelem  |
| DIČ:        | 62957678                         |
|             | CZ62957678                       |

zapsaný u Městského soudu v Praze, spisová značka C 41963  
(dále jen „zhotovitel“)

Zástupci obou stran uvedeni v odst. 1.1. a 1.2. prohlašují, že podle zákona, stanov, společenské smlouvy nebo jiného obdobného předpisu jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti smlouvy není třeba podpisu jiné osoby.

### PREAMBULE

Město uzavřelo dne 12.03.2021 se společností INVESSALES, spol. s r. o., smlouvu o dílo č. 212/OIRM/2021 na realizaci stavby „Domov seniorů – Příbram VII, ul. Žežická“. Hodnota závazku ze smlouvy činila 27 394 525,76 Kč bez DPH. Dne 07.12.2021 byl uzavřen dodatek č. 1, jímž byl upraven rozsah prací a hodnota závazku na 31 018 843,15 Kč bez DPH.

V průběhu stavby se vyskytly další nové požadavky na stavební práce, které jsou nezbytné k dokončení díla a vyžadují rozšíření předmětu díla oproti původní smlouvě a dodatku č. 1.

V důsledku toho se rozšiřuje předmět díla a navyšuje cena za dílo (změna je přípustná ve smyslu ust. § 222 odst. 4, 5 a 6 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, je též v souladu s ust. § 222 odst. 9 téhož zákona).

Jednotlivé změny jsou popsány ve Změnových listech č. 5 – 7.

Z důvodu navýšení rozsahu prací se prodlužuje termín dokončení díla o 1 měsíc.

Na základě uvedených změn je uzavřen tento Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo.

## II. ZMĚNY

### Článek II. Předmět díla

Předmět díla se upravuje o práce dle Změnových listů č. 5 – 7, které jsou uvedeny v příloze tohoto dodatku.

### Článek II. Čas plnění

Předání předmětu díla dle článku II. Předmět díla se prodlužuje na 13 měsíců od zahájení prací.

### Článek IV. Cena za dílo

Cena díla se navyšuje o cenu nově provedených prací, uvedených v článku II. Předmět díla, a to o 1 754 243,07 Kč bez DPH, takže konečná cena za dílo činí 32 773 086,22 Kč bez DPH.

## III. OBECNÁ USTANOVENÍ

Ostatní články smlouvy zůstávají beze změny.

Dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá ze smluvních stran obdrží po dvou výtiscích dodatku. Dodatek nabývá platnosti podpisem a účinnosti uveřejněním v registru smluv.

Smluvní strany prohlašují, že dodatek č. 2 uzavřely svobodně a vážně, že jim nejsou známy jakékoli skutečnosti, které by jeho uzavření vylučovaly, neuvedly se vzájemně v omyl a berou na vědomí, že v plném rozsahu nesou veškeré důsledky, plynoucí z vědomě jimi udaných nepravdivých údajů.

Příloha:


Změnové listy č. 5 - 7

15 -03- 2022

V Příbrami dne:

V Příbrami dne: 04.03.2022

za objednatele:




město Příbram  
Mgr. Jan Konvalinka, starosta

za zhotovitele:



INVESSALES, spol. s r. o.  
Vasilij Lakatyš, jednatel



# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPOISŮ PRACÍ

Kód: 2021/11/01

**Stavba:** Domov seniorů - Příbram VII, ul. Žežická

Místo: Město Příbram

Zadavatel: INVESSALES, spol. s r.o.  
Zhotovitel:  
Datum: 7. 2. 2022  
Projektant: ing. arch. Martin Jirovský,  
Ph.D. MRA  
Zpracovatel:

| Kód                       | Popis                                                                                                        | Cena bez DPH [CZK]  | Cena s DPH [CZK]    | Vícepráce           | méněpráce            | absolutní hodnota   |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
| <b>Náklady z rozpočtů</b> |                                                                                                              | <b>1 754 243,07</b> | <b>2 017 379,53</b> | <b>2 805 900,97</b> | <b>-1 051 657,90</b> | <b>3 857 558,87</b> |
| 023                       | změna č. 23 - úpravy týkající se výměníkové stanice (náklady nutné k dokončení díla)                         | 83 552,65           | 96 085,55           | 83 552,65           | 0,00                 | 83 552,65           |
| 024                       | změna č. 24 - EL světla - záměna a doplnění kusů (požadavek investora)                                       | 140 306,70          | 161 352,71          | 280 592,61          | -140 285,91          | 420 878,52          |
| 025                       | změna č. 25 - zařizovací předměty (náklady nutné k dokončení díla)                                           | 36 187,29           | 41 615,38           | 36 187,29           | 0,00                 | 36 187,29           |
| 026                       | změna č. 26 - změna větrání CHÚC + doplnění klimatizace technické místnosti (náklady nutné k dokončení díla) | 411 988,36          | 473 786,61          | 534 295,08          | -122 306,72          | 656 601,80          |
| 027                       | změna č. 27 - výplně otvorů (náklady nutné k dokončení díla)                                                 | 69 742,20           | 80 203,53           | 784 000,20          | -714 258,00          | 1 498 258,20        |
| 028                       | změna č. 28 - obklady (požadavek investora)                                                                  | 60 491,30           | 69 565,00           | 60 491,30           | 0,00                 | 60 491,30           |
| 029                       | změna č. 29 - doplnění odvodnění kondenzátu klimatizace (požadavek investora)                                | 24 277,96           | 27 919,65           | 24 277,96           | 0,00                 | 24 277,96           |
| 030                       | změna č. 30 - venkovní splašková kanalizace (nepředvídatelné náklady)                                        | 376 182,53          | 432 609,91          | 376 182,53          | 0,00                 | 376 182,53          |
| 031                       | změna č. 31 - silnoproud (náklady nutné k dokončení díla)                                                    | 252 624,51          | 290 518,19          | 327 431,78          | -74 807,27           | 402 239,05          |
| 032                       | změna č. 32 - žaluzie (požadavek investora)                                                                  | 63 042,31           | 72 498,66           | 63 042,31           | 0,00                 | 63 042,31           |
| 033                       | změna č. 33 - osvětlení polic nad postelí (požadavek investora)                                              | 235 847,26          | 271 224,35          | 235 847,26          | 0,00                 | 235 847,26          |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                             |                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| <b>AKCE:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                             | <b>Domov seniorů - Příbram VII, ul. Žežická</b> |
| Změnový list č. 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                             | SOD č. 212/OIRM/2021                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                             | DODATEK č. 1 ke SMLouvě o DÍLO                  |
| Zhotovitel:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | INVESSALES, spol. s r.o.<br>Podskalská 22/1512, 128 00 Praha 2 - Nové Město |                                                 |
| Objednatel:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Město Příbram<br>Tyršova 108, 261 01 Příbram                                |                                                 |
| Změnový list vystavil:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Ing. Pavel Bureš, Jaroslav Shrbený                                          |                                                 |
| Datum: 15.02.2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                             |                                                 |
| Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:<br><br>Zatřídění změny: požadavek investora<br><br><b>Popis a zdůvodnění změny:</b><br><b>Změna č. 24 - EL svítidla - záměna a doplnění kusů</b><br>Původně navržená zářivková svítidla jsou zaměněna za svítidla LED. Původní navrhovaná světla jsou více poruchová, předpokládá se brzké ukončení výroby a mají výrazně vyšší spotřebu elektrické energie. Tuto záměnu navrhuje budoucí provozovatel (CSZS). Nové LED svítidla vedou k úspoře provozních nákladů, vzhledem k vývoji cen na trhu. Dále bude doplněno celkem 16 kusů svítidel, z toho 5 kusů nouzových.<br><br><b>Změna č. 28 - obklady</b><br>Na základě požadavku investora a budoucího provozovatele (CSZS) se navrhuje větší množství obkladů. Obklady jsou do větších výšek oproti projektové dokumentaci v přípravně jídel, sociálních zařízeních a u umyvadel v pokojích.<br><br><b>Změna č. 29 - doplnění odvodnění kondenzátu klimatizace</b><br>Z důvodu již dřívějšího počtu klimatizačních jednotek je nutno realizovat potrubí k odvodu kondenzátu.<br><br><b>Změna č. 32 - žaluzie</b><br>Na základě požadavku budoucího provozovatele (CSZS) se navrhuje osazení horizontálních žaluzií do všech oken objektu mimo oken v chodbách a sociálních zařízeních. Dle původní projektové dokumentace se počítalo pouze se záclonami a závěsy.<br><br><b>Změna č. 33 - osvětlení polic nad postelí</b><br>Na základě dodatečného požadavku budoucího provozovatele (CSZS) je navrženo nad lůžka osadit poličky, na kterých je osazen světelný LED pásek, který umožňuje spodní svícení pro pacienta a horní noční přisvětlení pro personál. |                                                                             |                                                 |

Počet příloh: 5

- soupis prací Změna č. 24 (4 stránky)
- soupis prací Změna č. 28 (4 stránky)
- soupis prací Změna č. 29 (3 stránky)
- soupis prací Změna č. 32 (3 stránky)
- soupis prací Změna č. 33 (3 stránky)

Počet výkresů: 0

Cena méněprací Kč bez DPH:  
**-140 285,91 Kč**

Cena víceprací Kč bez DPH:  
**664 251,44**

Výsledná cena změny Kč bez DPH:  
**523 965,53 Kč**

Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.

Podpis zmocněnce objednatele:

Ing. Markéta Pavlišťová Havlová, MBA  
vedoucí OIRM

Datum: 15.02.2022

Podpis zástupce zhotovitele na stavbě:

Vasilij Lakatys  
jednatel společnosti

Datum: 15.02.2022

Ing. Pavel Bureš  
zástupce ve věcech odborných

Datum: 15.02.2022

Jaroslav Šhrbény  
stavbyvedoucí

Datum: 15.02.2022


**Vyjádření technického dozoru stavebníka:**

Položky odpovídají nutným nákladům k provedení díla. Pro ocenění byly použity jednotkové ceny ze smluvního soupisu prací. U položek, které smlouva neobsahuje, bylo zhotovitelem provedeno ocenění dle ceníku URS platného v době provedení změny nebo byla nabídnutá cena akceptována jako cena obvyklá.

Ing. František Mandourek  
technický dozor stavebníka

**Vyjádření autorského dozoru:**

Souhlasím s výše uvedenými změnami.



Miroslav Vorel Dis.  
projektant/AD



# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Objekt

Stavební úpravy - Přístavba a čistič

Číslo

024 - změna č. 24 - EL světla - záměna a doplnění kusů (požadavek investora)

Objekt

Objekt

Objekt

Objekt

7. 2. 2022

Objekt

Město Příbram

Objekt

Objekt

Objekt

INVESSALES, spol. s r.o.

Objekt

Objekt

Objekt

Ing. arch. Martin Jirovský, Ph.D., MBA

Objekt

Objekt

Objekt

Objekt

Objekt

Objekt

Cena bez DPH

140 306,70

DPH základní  
snížená

Základní cena  
140 306,70  
0,00

Sazba DPH  
21,00%  
18,00%

Výše DPH  
29 464,41  
25 855,21

Cena s DPH

v CZK

169 771,11

Vyjádření autorského dozoru:  
Souhlasím s uvedenými změnami.

Vyjádření technického dozoru stavebníka:  
Položky odpovídají nutným nákladům k provedení díla. Pro ocenění byly použity jednotkové ceny ze smluvního soupisu prací. U položek, které smlouva neobsahuje, bylo zhotovitelem provedeno ocenění dle ceníku URS platného v době provedení změny nebo byla nabídnutá cena akceptována jako cena obvyklá.

15.2.2022

Projektant/Autorský dozor

15.2.2022

Technický dozor stavebníka

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

15.02.2022

Datum



## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Strana 2

002 - Vedlejší náklady - 139 786,43

004 -

**024 - změna č. 24 - EL světla - záměna a doplnění kusů (požadavek investora)**

002 -

004 -

006 -

Město Příbram

INVESSALES, spol. s r.o.

002 -

7. 2. 2022

004 -

ing. arch. Martin  
Brouček, Ph.D., MBA

006 -

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady ze soupisu prací

**140 306,70**

HSV - Práce a dodávky HSV

**139 786,43**

D1 - Záměna svítidel zářivkových za LED

134 180,53

D3 - Nouzová svítidla nejsou v rozpočtu

5 605,90

OST - Ostatní

**520,27**

O02 - Vedlejší náklady

520,27



# SOUPIS PRACÍ

024 - změna č. 24 - EL světla - záměna a doplnění kusů (požadavek investora)

7. 2. 2022

Město Příbram  
INVESSALES, spol. s r.o.

ing. arch. Martin  
Brouček Ph.D. MBA

| PČ                            | Typ | Kód           | Popis                                                                                                                                                                            | MJ  | Množství | J cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava   |
|-------------------------------|-----|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|-------------------|
| <b>Náklady soupisu celkem</b> |     |               |                                                                                                                                                                                  |     |          |              | <b>140 306,70</b> |                   |
| D                             | HSV |               | Práce a dodávky HSV                                                                                                                                                              |     |          |              | <b>139 786,43</b> |                   |
| D                             | D1  |               | Záměna svítidel zářivkových za LED                                                                                                                                               |     |          |              | <b>134 180,53</b> |                   |
| 1                             | K   | 741371022     | Montáž svítidlo zářivkové bytové stropní vestavné 2 zdroje                                                                                                                       | kus | 11,000   | 308,18       | 3 389,98          | dle SOD pol.č. 55 |
|                               |     |               | Poznámka k položce:<br>Přepočítáno z položky 024-24-23                                                                                                                           |     |          |              |                   |                   |
|                               |     |               | "VV" -157,00                                                                                                                                                                     |     |          | -157,000     |                   |                   |
|                               |     |               | "SKUTEČNOST" 168,00                                                                                                                                                              |     |          | 168,000      |                   |                   |
|                               |     |               | Součet                                                                                                                                                                           |     |          | 11,000       |                   |                   |
| 2                             | M   | Pol1          | SVÍTIDLO stropní, přisazené, LED 24W + PIR                                                                                                                                       | kus | 10,000   | 2 268,00     | 22 680,00         | Kalkul            |
|                               |     |               | Poznámka k položce:<br>Svítidlo stropní, přisazené, LED 24W + PIR                                                                                                                |     |          |              |                   |                   |
| 3                             | M   | 34823742      | svítidlo zářivkové interiérové s kompenzací, barva bílá, 2x36W, délka 2070mm                                                                                                     | kus | -63,000  | 705,45       | -44 443,35        | dle SOD pol.č. 56 |
|                               |     |               | "VV" -63,00                                                                                                                                                                      |     |          | -63,000      |                   |                   |
|                               |     |               | Součet                                                                                                                                                                           |     |          | -63,000      |                   |                   |
| 4                             | M   | Pol3          | svítidlo interiérové s kompenzací, barva bílá, LED 36W 1200x300                                                                                                                  | kus | 40,000   | 1 519,00     | 60 760,00         | Kalkul            |
| 5                             | M   | Pol4          | svítidlo LED 600x600 36W                                                                                                                                                         | kus | 18,000   | 1 340,00     | 24 120,00         | Kalkul            |
| 6                             | M   | Pol5          | svítidlo LED IP 68 36W antivandal - pod venkovní přístřešek                                                                                                                      | kus | 2,000    | 3 213,00     | 6 426,00          | Kalkul            |
| 7                             | M   | Pol6          | svítidlo LED 54W IP 68 - do kuchyně                                                                                                                                              | kus | 3,000    | 1 463,00     | 4 389,00          | Kalkul            |
| 8                             | M   | Pol7          | svítidlo LED 36W IP 68 - výměník                                                                                                                                                 | kus | 1,000    | 1 289,00     | 1 289,00          | Kalkul            |
| 9                             | M   | 34823738.R.1  | SVÍTIDLO nástěnné, nad umyvadlo, LED, 7W                                                                                                                                         | kus | 0,000    | 717,18       | 0,00              | dle SOD pol.č. 57 |
|                               |     |               | Poznámka k položce:<br>SVÍTIDLO nástěnné nad umyvadlo, LED, 7W                                                                                                                   |     |          |              |                   |                   |
|                               |     |               | "VV" -10,00                                                                                                                                                                      |     |          | -10,000      |                   |                   |
|                               |     |               | "SKUTEČNOST" 10,00                                                                                                                                                               |     |          | 10,000       |                   |                   |
|                               |     |               | Součet                                                                                                                                                                           |     |          | 0,000        |                   |                   |
| 10                            | M   | 34823738      | zářivkové svítidlo, 2x24W, stropní, přisazené, kruhové                                                                                                                           | kus | -81,000  | 1 150,91     | -93 223,71        | dle SOD pol.č. 58 |
|                               |     |               | "VV" -81,00                                                                                                                                                                      |     |          | -81,000      |                   |                   |
|                               |     |               | Součet                                                                                                                                                                           |     |          | -81,000      |                   |                   |
| 11                            | M   | Pol9          | Svítidlo, stropní, přisazené. Kruhové LED 24W                                                                                                                                    | kus | 81,000   | 1 771,00     | 143 451,00        | Kalkul            |
|                               |     |               | Poznámka k položce:<br>Svítidlo stropní, přisazené, Kruhové LED 24W                                                                                                              |     |          |              |                   |                   |
| 12                            | M   | 34823738.R.R2 | Zářivkové svítidlo přisazené 2x58W                                                                                                                                               | kus | -3,000   | 872,95       | -2 618,85         | dle SOD pol.č. 59 |
|                               |     |               | "VV" -3,00                                                                                                                                                                       |     |          | -3,000       |                   |                   |
|                               |     |               | Součet                                                                                                                                                                           |     |          | -3,000       |                   |                   |
| 13                            | M   | Pol10         | Svítidlo přisazené LED 54W                                                                                                                                                       | ks  | 3,000    | 1 871,00     | 5 613,00          | Kalkul            |
|                               |     |               | Svítidlo přisazené LED 54W                                                                                                                                                       |     |          |              |                   |                   |
| 14                            | K   | 741372101     | Montáž svítidlo LED bytové vestavné podhledové bodové                                                                                                                            | kus | 3,000    | 308,18       | 924,54            | dle SOD pol.č. 60 |
|                               |     |               | Poznámka k položce:<br>Montáž svítidel LED se zapojením končí bytových nebo podobných prostor<br>místních vestavných podhledových světelných<br>Poznámka k položce viz 024-24-23 |     |          |              |                   |                   |
|                               |     |               | "VV" -17,00                                                                                                                                                                      |     |          | -17,000      |                   |                   |
|                               |     |               | "SKUTEČNOST" 20,00                                                                                                                                                               |     |          | 20,000       |                   |                   |
|                               |     |               | Součet                                                                                                                                                                           |     |          | 3,000        |                   |                   |
| 15                            | M   | 348144530.R   | SVÍTIDLO vestavné, LED, 3W, 170lm, do stěny (orientační osvětlení)                                                                                                               | kus | 3,000    | 474,64       | 1 423,92          | dle SOD pol.č. 61 |
|                               |     |               | "VV" -17,00                                                                                                                                                                      |     |          | -17,000      |                   |                   |
|                               |     |               | "SKUTEČNOST" 20,00                                                                                                                                                               |     |          | 20,000       |                   |                   |
|                               |     |               | Součet                                                                                                                                                                           |     |          | 3,000        |                   |                   |
| D                             | D3  |               | Nouzová svítidla nejsou v rozpočtu                                                                                                                                               |     |          |              | <b>5 605,90</b>   |                   |
| 16                            | M   | Pol16         | SVÍTIDLO NOUZOVÉ                                                                                                                                                                 | kus | 5,000    | 813,00       | 4 065,00          | Kalkul            |
| 17                            | K   | 741371022     | Montáž svítidlo zářivkové bytové stropní vestavné 2 zdroje                                                                                                                       | kus | 5,000    | 308,18       | 1 540,90          | dle SOD pol.č. 55 |
| D                             | OST |               | Ostatní                                                                                                                                                                          |     |          |              | <b>520,27</b>     |                   |
| D                             | O02 |               | Vedlejší náklady                                                                                                                                                                 |     |          |              | <b>520,27</b>     |                   |



| PČ | Typ | Kód    | Popis               | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava   |
|----|-----|--------|---------------------|-----|----------|--------------|-------------------|-------------------|
| 18 | K   | R20001 | zařízení staveniště | kpl | 1,000    | 520,27       | 520,27            | dle SOD pol.č. 14 |



# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Úprava osvětlení - Příbram, ul. 24.01.19

Objekt:

033 - změna č. 33 - osvětlení polic nad postelí (požadavek investora)

Město:

Objekt:

7. 2. 2022

Stavba:

Město Příbram

Stavba:

INVESSALES, spol. s r.o.

Projektant:

Ing. arch. Martin Jirovský, Ph.D., MBA

Zpracovatel:

Poznámka:

|                     |                   |
|---------------------|-------------------|
| <b>Cena bez DPH</b> | <b>235 847,26</b> |
|---------------------|-------------------|

|              |             |            |           |
|--------------|-------------|------------|-----------|
|              | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
| DPH základní | 235 847,26  | 21,00%     | 49 527,92 |
| snížená      | 0,00        | 15,00%     | 0,00      |

|                   |              |                   |
|-------------------|--------------|-------------------|
| <b>Cena s DPH</b> | <b>v CZK</b> | <b>285 375,18</b> |
|-------------------|--------------|-------------------|

Vyjádření autorského dozoru:  
Souhlasím s uvedenými změnami.

Vyjádření technického dozoru stavebníka:  
Položky odpovídají nutným nákladům k provedení díla. Pro ocenění byly použity jednotkové ceny ze smluvního soupisu prací. U položek, které smlouva neobsahuje, bylo zhotovitelem provedeno ocenění dle ceníku URS platného v době provedení změny nebo byla nabídnutá cena akceptována jako cena obvyklá.

15. 2. 2022  
Projektant/Autorský dozor

15. 2. 2022  
Technický dozor stavebníka

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis

Razítko

15.02.2022

Datum



## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Strana 2

Objekt: Město Příbram - Příbram - 1. Etapa

Objekt

### 033 - změna č. 33 - osvětlení polic nad postelí (požadavek investora)

Objekt

Objekt

7. 2. 2022

Objekt

Město Příbram

Objekt

Ing. arch. Martin

Objekt

INVESSALES, spol. s r.o.

Objekt

lírovský, Ph.D., MBA

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

#### Náklady ze soupisu prací

235 847,26

HSV - Práce a dodávky HSV

235 141,83

D4 - Osvětlení polic nad postelí

234 094,78

997 - Přesun sutě

1 047,05

OST - Ostatní

705,43

O02 - Vedlejší náklady

705,43



# SOUPIS PRACÍ

Stavba

Domovní sítě - Prácheň, Vlt. ul. 2. etapa

Objekt

## 033 - změna č. 33 - osvětlení polic nad postelí (požadavek investora)

Termín

7. 2. 2022

Projektant

Město Příbram

ing. arch. Martin  
Lirovský, Ph.D., MBA

Investor

INVESSALES, spol. s r.o.

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

### Náklady soupisu celkem

235 847,26

#### D HSV

#### Práce a dodávky HSV

235 141,83

#### D D4

#### Osvětlení polic nad postelí

234 094,78

|    |   |           |                                                                                    |     |         |          |           |         |
|----|---|-----------|------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|----------|-----------|---------|
| 1  | K | 741112101 | Montáž rozvodka zapuštěná plastová kruhová                                         | kus | 32,000  | 54,00    | 1 728,00  | dle SOD |
| 2  | M | Pol19     | krabice univerzální KPL 64-50                                                      | kus | 32,000  | 29,37    | 939,84    | Kalkul  |
| 3  | K | 741122015 | Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x1,5 mm2 (např. CYKY) | m   | 520,000 | 36,30    | 18 876,00 | dle SOD |
| 4  | M | 34111030  | kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2      | m   | 520,000 | 18,20    | 9 464,00  | dle SOD |
| 5  | K | 741310201 | Montáž vypínač (polo)zapuštěný šroubové připojení 1-jednopolový                    | kus | 32,000  | 109,09   | 3 490,88  | dle SOD |
| 6  | M | Pol25     | spínač jednopólový 10A bílý                                                        | kus | 32,000  | 130,41   | 4 173,12  | Kalkul  |
| 7  | K | 973031324 | Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl do 0,10 m2 hl do 150 mm         | kus | 20,000  | 48,36    | 967,20    | dle SOD |
| 8  | K | 974031121 | Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 30 mm š do 30 mm                              | m   | 118,000 | 7,73     | 912,14    | dle SOD |
| 9  | K | D4001     | Montáž nástěnných polic                                                            | kus | 20,000  | 843,18   | 16 863,60 | Kalkul  |
| 10 | M | D4002     | Nástěnná police                                                                    | kus | 20,000  | 2 409,08 | 48 181,60 | Kalkul  |
| 11 | K | Pol22     | Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku 2x1,5 mm2 (CYH)                    | m   | 480,000 | 22,36    | 10 732,80 | Kalkul  |
| 12 | M | 34111005  | kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 2x1,5mm2      | m   | 480,000 | 13,90    | 6 672,00  | dle SOD |
| 13 | K | Pol26     | Montáž rozvodka na povrch montáž a zapojení                                        | kus | 64,000  | 321,90   | 20 601,60 | Kalkul  |
| 14 | M | Pol27     | krabice ABOX -025                                                                  | kus | 64,000  | 153,00   | 9 792,00  | Kalkul  |
| 15 | K | Pol28     | Montáž zdroj pro LED pásek                                                         | kus | 24,000  | 320,00   | 7 680,00  | Kalkul  |
| 16 | M | Pol29     | zdroj 230/12V 35W LED                                                              | kus | 24,000  | 540,00   | 12 960,00 | Kalkul  |
| 17 | K | Pol28     | Montáž zdroj pro LED pásek                                                         | kus | 8,000   | 320,00   | 2 560,00  | Kalkul  |
| 18 | M | Pol30     | zdroj 230/12V 60W LED                                                              | kus | 8,000   | 650,00   | 5 200,00  | Kalkul  |
| 19 | K | Pol31     | Montáž Al profil pro LED do připravené drážky                                      | kus | 40,000  | 320,00   | 12 800,00 | Kalkul  |
| 20 | M | Pol32     | Al profil pro LED                                                                  | kus | 40,000  | 254,00   | 10 160,00 | Kalkul  |
| 21 | M | Pol33     | difuzor pro Al profil                                                              | kus | 40,000  | 68,00    | 2 720,00  | Kalkul  |
| 22 | K | Pol34     | Montáž a zapojení LED pásek                                                        | kus | 40,000  | 320,00   | 12 800,00 | Kalkul  |
| 23 | M | Pol35     | LED pásek 12W/m/12V - 1200 mm                                                      | kus | 40,000  | 289,00   | 11 560,00 | Kalkul  |
| 24 | M | Pol36     | připojovací konektor LED pásku                                                     | kus | 40,000  | 56,50    | 2 260,00  | Kalkul  |

#### D 997

#### Přesun sutě

1 047,05

|                                            |   |           |                                                                                               |   |       |          |        |                  |
|--------------------------------------------|---|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------|----------|--------|------------------|
| 25                                         | K | 997002511 | Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení ale se složením a urovnáním do 1 km | t | 0,536 | 221,74   | 118,85 | dle SOD pol.č. 6 |
| 26                                         | K | 997002519 | Příplatek ZKD 1 km přemístění suti a vybouraných hmot                                         | t | 4,288 | 10,30    | 44,17  | dle SOD pol.č. 7 |
| 0,536*8 "Přepočtené koeficientem množství" |   |           |                                                                                               |   | 4,288 |          |        |                  |
| 27                                         | K | 997002611 | Nakládání suti a vybouraných hmot                                                             | t | 0,536 | 123,72   | 66,31  | dle SOD pol.č. 8 |
| 28                                         | K | 997013111 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace  | t | 0,536 | 310,25   | 166,29 | dle SOD pol.č. 9 |
| 29                                         | K | 997013831 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 904     | t | 0,536 | 1 215,36 | 651,43 | dle SOD          |

#### D OST

#### Ostatní

705,43

#### D O02

#### Vedlejší náklady

705,43

|    |   |        |                     |     |       |        |        |                   |
|----|---|--------|---------------------|-----|-------|--------|--------|-------------------|
| 30 | K | R20001 | zařízení staveniště | kpl | 1,000 | 705,43 | 705,43 | dle SOD pol.č. 14 |
|----|---|--------|---------------------|-----|-------|--------|--------|-------------------|



# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba

Stavba souboru Přibram 15. a 16. žaluzie

Objekt

032 - změna č. 32 - žaluzie (požadavek investora)

7. 2. 2022

Město

Město Příbram

Zhotovitel

INVESSALES, spol. s r.o.

Projektant

Ing. arch. Martin Jirovský, Ph.D., MBA

Zaměstnanec

Příloha

Cena bez DPH

63 042,31

|              | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 63 042,31   | 21,00%     | 13 238,89 |
| snižená      | 0,00        | 15,00%     | 0,00      |

Cena s DPH

v CZK

76 281,20

Vyjádření autorského dozoru:

Souhlasím s uvedenými změnami.

Vyjádření technického dozoru stavebníka:

Položky odpovídají nutným nákladům k provedení díla. Pro ocenění byly použity jednotkové ceny ze smluvního soupisu prací. U položek, které smlouva neobsahuje, bylo zhotovitelem provedeno ocenění dle ceníku URS platného v době provedení změny nebo byla nabídnutá cena akceptována jako cena obvyklá.

15.2.2022  
Projektant/Autorský dozor

15.2.2022  
Technický dozor stavebníka

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

15.02.2022



## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Objednatel: Město Příbram  
Objednatel: Město Příbram

Objekt: 032 - změna č. 32 - žaluzie (požadavek investora)

Objednatel: Město Příbram  
Objednatel: INVESSALES, spol. s r.o.

Termín: 7. 2. 2022  
Ing. arch. Martin  
Línek, Ph.D., MBA

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

|                                             |                  |
|---------------------------------------------|------------------|
| <b>Náklady ze soupisu prací</b>             | <b>63 042,31</b> |
| PSV - Práce a dodávky PSV                   | 62 853,75        |
| 786 - Dokončovací práce - čalounické úpravy | 62 853,75        |
| OST - Ostatní                               | 188,56           |
| O02 - Vedlejší náklady                      | 188,56           |



# SOUPIS PRACÍ

## 032 - změna č. 32 - žaluzie (požadavek investora)

7. 2. 2022

Město Příbram  
INVESSALES, spol. s r.o.

ing. arch. Maruši  
Lirovský Ph.D. MBA

| PČ                                                 | Typ | Kód    | Popis                                     | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava   |
|----------------------------------------------------|-----|--------|-------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|-------------------|
| <b>Náklady soupisu celkem</b>                      |     |        |                                           |     |          |              | <b>63 042,31</b>  |                   |
| <b>D PSV Práce a dodávky PSV</b>                   |     |        |                                           |     |          |              | <b>62 853,75</b>  |                   |
| <b>D 786 Dokončovací práce - čalounické úpravy</b> |     |        |                                           |     |          |              | <b>62 853,75</b>  |                   |
| 1                                                  | K   | 786017 | Montáž žaluzií                            | kpl | 1,000    | 11 062,50    | 11 062,50         | Kalkul            |
| 2                                                  | M   | 786001 | žaluzie vnitřní horizontální 907x1504 mm  | kus | 1,000    | 765,00       | 765,00            | Kalkul            |
|                                                    |     |        | 1,00                                      |     | 1,000    |              |                   |                   |
|                                                    |     |        | Součet                                    |     | 1,000    |              |                   |                   |
| 3                                                  | M   | 786002 | žaluzie vnitřní horizontální 1129x1504 mm | kus | 1,000    | 848,75       | 848,75            | Kalkul            |
|                                                    |     |        | 1,00                                      |     | 1,000    |              |                   |                   |
|                                                    |     |        | Součet                                    |     | 1,000    |              |                   |                   |
| 4                                                  | M   | 786003 | žaluzie vnitřní horizontální 905x1504 mm  | kus | 7,000    | 765,00       | 5 355,00          | Kalkul            |
|                                                    |     |        | 7,00                                      |     | 7,000    |              |                   |                   |
|                                                    |     |        | Součet                                    |     | 7,000    |              |                   |                   |
| 5                                                  | M   | 786004 | žaluzie vnitřní horizontální 1077x1504 mm | kus | 2,000    | 808,75       | 1 617,50          | Kalkul            |
|                                                    |     |        | 2,00                                      |     | 2,000    |              |                   |                   |
|                                                    |     |        | Součet                                    |     | 2,000    |              |                   |                   |
| 6                                                  | M   | 786005 | žaluzie vnitřní horizontální 905x504 mm   | kus | 1,000    | 520,00       | 520,00            | Kalkul            |
|                                                    |     |        | 1,00                                      |     | 1,000    |              |                   |                   |
|                                                    |     |        | Součet                                    |     | 1,000    |              |                   |                   |
| 7                                                  | M   | 786006 | žaluzie vnitřní horizontální 1345x1249 mm | kus | 2,000    | 830,00       | 1 660,00          | Kalkul            |
|                                                    |     |        | 2,00                                      |     | 2,000    |              |                   |                   |
|                                                    |     |        | Součet                                    |     | 2,000    |              |                   |                   |
| 8                                                  | M   | 786007 | žaluzie vnitřní horizontální 2426x255     | kus | 7,000    | 687,50       | 4 812,50          | Kalkul            |
|                                                    |     |        | 7,00                                      |     | 7,000    |              |                   |                   |
|                                                    |     |        | Součet                                    |     | 7,000    |              |                   |                   |
| 9                                                  | M   | 786008 | žaluzie vnitřní horizontální 1448x1955    | kus | 6,000    | 1 985,00     | 11 910,00         | Kalkul            |
|                                                    |     |        | 6,00                                      |     | 6,000    |              |                   |                   |
|                                                    |     |        | Součet                                    |     | 6,000    |              |                   |                   |
| 10                                                 | M   | 786009 | žaluzie vnitřní horizontální 777x1854     | kus | 7,000    | 751,25       | 5 258,75          | Kalkul            |
|                                                    |     |        | 7,00                                      |     | 7,000    |              |                   |                   |
|                                                    |     |        | Součet                                    |     | 7,000    |              |                   |                   |
| 11                                                 | M   | 786010 | žaluzie vnitřní horizontální 1568x1955    | kus | 1,000    | 2 043,75     | 2 043,75          | Kalkul            |
|                                                    |     |        | 1,00                                      |     | 1,000    |              |                   |                   |
|                                                    |     |        | Součet                                    |     | 1,000    |              |                   |                   |
| 12                                                 | M   | 786011 | žaluzie vnitřní horizontální 785x1404 mm  | kus | 1,000    | 665,00       | 665,00            | Kalkul            |
|                                                    |     |        | 1,00                                      |     | 1,000    |              |                   |                   |
|                                                    |     |        | Součet                                    |     | 1,000    |              |                   |                   |
| 13                                                 | M   | 786012 | žaluzie vnitřní horizontální 992x1404 mm  | kus | 1,000    | 742,50       | 742,50            | Kalkul            |
|                                                    |     |        | 1,00                                      |     | 1,000    |              |                   |                   |
|                                                    |     |        | Součet                                    |     | 1,000    |              |                   |                   |
| 14                                                 | M   | 786013 | žaluzie vnitřní horizontální 905x1404 mm  | kus | 11,000   | 742,50       | 8 167,50          | Kalkul            |
|                                                    |     |        | 11,00                                     |     | 11,000   |              |                   |                   |
|                                                    |     |        | Součet                                    |     | 11,000   |              |                   |                   |
| 15                                                 | M   | 786014 | žaluzie vnitřní horizontální 947x1404     | kus | 2,000    | 742,50       | 1 485,00          | Kalkul            |
|                                                    |     |        | 2,00                                      |     | 2,000    |              |                   |                   |
|                                                    |     |        | Součet                                    |     | 2,000    |              |                   |                   |
| 16                                                 | M   | 786015 | žaluzie vnitřní horizontální 905x444 mm   | kus | 3,000    | 495,00       | 1 485,00          | Kalkul            |
|                                                    |     |        | 3,00                                      |     | 3,000    |              |                   |                   |
|                                                    |     |        | Součet                                    |     | 3,000    |              |                   |                   |
| 17                                                 | M   | 786016 | žaluzie vnitřní horizontální 932x1404 mm  | kus | 6,000    | 742,50       | 4 455,00          | Kalkul            |
|                                                    |     |        | 6,00                                      |     | 6,000    |              |                   |                   |
|                                                    |     |        | Součet                                    |     | 6,000    |              |                   |                   |
| <b>D OST Ostatní</b>                               |     |        |                                           |     |          |              | <b>188,56</b>     |                   |
| <b>D 002 Vedlejší náklady</b>                      |     |        |                                           |     |          |              | <b>188,56</b>     |                   |
| 18                                                 | K   | R20001 | zařízení staveniště                       | kpl | 1,000    | 188,56       | 188,56            | dle SOD pol.č. 14 |



# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Číslo:

029 - změna č. 29 - doplnění odvodnění kondenzátu klimatizace

Objekt:

(požadavek investora)

Místo:

Město Příbram

Zhotovitel:

INVESSALES, spol. s r.o.

Projekční:

Ing. arch. Martin Jirovský, Ph.D., MBA

Zpracovatel:

Příjemce:

7. 2. 2022

7. 2. 2022

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

Cena bez DPH

24 277,96

DPH základní

Základ daně

24 277,96

Sazba daně

21,00%

Všechna

5 098,37

snižena

0,00

15,00%

0,00

Cena s DPH

v CZK

29 376,33

Vyjádření autorského dozoru:

Souhlasím s uvedenými změnami.

Vyjádření technického dozoru stavebníka:

Položky odpovídají nutným nákladům k provedení díla. Pro ocenění byly použity jednotkové ceny ze smluvního soupisu prací. U položek, které smlouva neobsahuje, bylo zhotovitelem provedeno ocenění dle ceníku URS platného v době provedení změny nebo byla nabídnutá cena akceptována jako cena obvyklá.

15.2.2022

Projektant/Autorský dozor

15.2.2022

Technický dozor stavebníka

Datum a podpis

Razítko

Datum a podpis

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis

Razítko

15.02.2022

Datum



## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Strana 2

Domov seniorky - Příbram, s.r.o. - Příbram

029

029 - změna č. 29 - doplnění odvodnění kondenzátu klimatizace  
(požadavek investora)

7.2.2022

Město Příbram

Město Příbram

INVESSALES, spol. s r.o.

INVESSALES, spol. s r.o.

7.2.2022

ing. arch. Marian

Prokopa, Ph.D. MPA

7.2.2022

ing. arch. Marian

Prokopa, Ph.D. MPA

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady ze soupisu prací

24 277,96

PSV - Práce a dodávky PSV

24 205,34

751 - Vzduchotechnika

24 205,34

OST - Ostatní

72,62

002 - Vedlejší náklady

72,62



# SOUPIS PRACÍ

029 -

029 - změna č. 29 - doplnění odvodnění kondenzátu klimatizace

029 -

(požadavek investora)

029 -

029 -

Město Příbram

029 -

INVESSALES, spol. s r.o.

029 -

7. 2. 2022

029 -

ing. arch. Martin

lírovský Ph.D. MBA

029 -

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

## Náklady soupisu celkem

24 277,96

D PSV

Práce a dodávky PSV

24 205,34

D 751

Vzduchotechnika

24 205,34

|   |   |           |                                                                           |     |        |          |           |                   |
|---|---|-----------|---------------------------------------------------------------------------|-----|--------|----------|-----------|-------------------|
| 1 | K | 751525051 | Montáž potrubí plastového kruhového s přírubou D do 100 mm                | m   | 52,000 | 112,90   | 5 870,80  | dle SOD pol.č. 76 |
| 2 | M | 28613652  | trubka vodovodní LDPE (rPE) D 32x2,9mm                                    | m   | 52,000 | 21,40    | 1 112,80  | dle SOD pol.č. 77 |
| 3 | K | 751792007 | Montáž sifonu pro odvod kondenzátu klimatizace                            | kus | 18,000 | 160,00   | 2 880,00  | CS ÚRS 2022 01    |
| 4 | M | 751001    | Sifon pro odvod kondenzátu HL138 pro klimatizace, DN32                    | kus | 18,000 | 793,00   | 14 274,00 | Kalkul            |
| 5 | K | 998751102 | Přesun hmot tonážní pro vzduchotechniku v objektech výšky přes 12 do 24 m | t   | 0,014  | 4 838,71 | 67,74     | dle SOD pol.č. 79 |

D OST

Ostatní

72,62

D O02

Vedlejší náklady

72,62

|   |   |        |                     |     |       |       |       |                   |
|---|---|--------|---------------------|-----|-------|-------|-------|-------------------|
| 6 | K | R20001 | zařízení staveniště | kpl | 1,000 | 72,62 | 72,62 | dle SOD pol.č. 14 |
|---|---|--------|---------------------|-----|-------|-------|-------|-------------------|



# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba

Demolice objektu - Přízemí VIL. a. Zastřešení

Objekt

028 - změna č. 28 - obklady (požadavek investora)

Stavba

Objekt

7. 2. 2022

Stavba

Město Příbram

Stavba

INVESSALES, spol. s r.o.

Stavba

Ing. arch. Martin Jirovský, Ph.D., MBA

Stavba

Stavba

Cena bez DPH

60 491,30

|              | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 60 491,30   | 21,00%     | 12 703,17 |
| DPH snížená  | 0,00        | 10,00%     | 0,00      |

Cena s DPH

v CZK

73 194,47

Vyjádření autorského dozoru:

Souhlasím s uvedenými změnami.

Vyjádření technického dozoru stavebníka:

Položky odpovídají nutným nákladům k provedení díla. Pro ocenění byly použity jednotkové ceny ze smluvního soupisu prací. U položek, které smlouva neobsahuje, bylo zhotovitelem provedeno ocenění dle ceníku URS platného v době provedení změny nebo byla nabídnutá cena akceptována jako cena obvyklá.

15.2.2022

Projektant/Autorský dozor

15.2.2022

Technický dozor stavebníka

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

15.02.2022

Datum a podpis:



## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Obnova objektu - Polenská ul. 2, Znojmo

Objekt:

028 - změna č. 28 - obklady (požadavek investora)

Termín:

7. 2. 2022

Investor:

Město Příbram

Projektant:

INVESSALES, spol. s r.o.

Projekt:

Ing. arch. Martin  
Brouček Ph.D. MBA

21. 3. 2019

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

|                                   |                  |
|-----------------------------------|------------------|
| <b>Náklady ze soupisu prací</b>   | <b>60 491,30</b> |
| PSV - Práce a dodávky PSV         | 60 310,37        |
| 781 - Dokončovací práce - obklady | 60 310,37        |
| OST - Ostatní                     | 180,93           |
| O02 - Vedlejší náklady            | 180,93           |



## SOUPIS PRACÍ

028 - změna č. 28 - obklady (požadavek investora)

7. 2. 2022

Město Příbram  
INVESSALES, spol. s r.o.ing. arch. Martin  
Jiroušek Ph.D. MBA

| PČ                                       | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                | MJ | Množství | J cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava    |
|------------------------------------------|-----|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|--------------------|
| <b>Náklady soupisu celkem</b>            |     |           |                                                                                                                                                      |    |          |              | <b>60 491,30</b>  |                    |
| <b>D PSV Práce a dodávky PSV</b>         |     |           |                                                                                                                                                      |    |          |              | <b>60 310,37</b>  |                    |
| <b>D 781 Dokončovací práce - obklady</b> |     |           |                                                                                                                                                      |    |          |              | <b>60 310,37</b>  |                    |
| 1                                        | K   | 781121011 | Nátěr penetrační na stěnu                                                                                                                            | m2 | 37,535   | 48,10        | 1 805,43          | dle SOD pol.č. 259 |
|                                          |     |           | "VV" -383,765                                                                                                                                        |    | -383,765 |              |                   |                    |
|                                          |     |           | "SKUTEČNOST"                                                                                                                                         |    |          |              |                   |                    |
|                                          |     |           | "Centrum pro seniory - DPS 23.04.2019-2.NP.pdf                                                                                                       |    |          |              |                   |                    |
|                                          |     |           | (3,470+1,246+3,485)*2,20                                                                                                                             |    | 18,042   |              |                   |                    |
|                                          |     |           | (0,615+0,647+2,933+1,514+3,517)*2,20                                                                                                                 |    | 20,297   |              |                   |                    |
|                                          |     |           | (0,599+0,331+2,823+1,530+3,312)*2,20                                                                                                                 |    | 18,909   |              |                   |                    |
|                                          |     |           | (3,359+2,444+2,965+1,577+0,489)*2,20                                                                                                                 |    | 23,835   |              |                   |                    |
|                                          |     |           | (5,788+1,325+0,678+0,221+5,204+1,548)*2,20                                                                                                           |    | 32,481   |              |                   |                    |
|                                          |     |           | ((1,167+5,394+1,593+0,410+1,088+0,426+0,158+5,488+1,675)+2,602+1,561+2,413+0,378+0,268+1,185)+(2,602+0,331+0,331+1,057+0,505+0,201+2,255))*2,20      |    | 72,794   |              |                   |                    |
|                                          |     |           | 1,530*2,20                                                                                                                                           |    | 3,366    |              |                   |                    |
|                                          |     |           | 0,852*2,20*6                                                                                                                                         |    | 11,246   |              |                   |                    |
|                                          |     |           | (0,584+2,886+0,552)*1,100                                                                                                                            |    | 4,424    |              |                   |                    |
|                                          |     |           | "Centrum pro seniory - DPS 23.04.2019-1.NP.pdf                                                                                                       |    |          |              |                   |                    |
|                                          |     |           | ((0,474+1,218+2,654+2,179+3,205+0,965)+(3,218+1,256+3,282+1,258)+(3,731+5,000+3,744+5,000)+(2,436+5,038+2,462+5,039)+(2,756+5,218+2,628+5,220))*2,20 |    | 149,558  |              |                   |                    |
|                                          |     |           | ((2,628+1,859+2,667+1,859)+2,128)*2,20                                                                                                               |    | 24,510   |              |                   |                    |
|                                          |     |           | (0,859+(3,141+1,256+3,141+1,256))*2,20                                                                                                               |    | 21,237   |              |                   |                    |
|                                          |     |           | (0,526+2,538+0,564)*1,100                                                                                                                            |    | 3,991    |              |                   |                    |
|                                          |     |           | "Centrum pro seniory - DPS 23.04.2019-1.PP.pdf                                                                                                       |    |          |              |                   |                    |
|                                          |     |           | (2,612+1,181+2,575+1,182)*2,20                                                                                                                       |    | 16,610   |              |                   |                    |
|                                          |     |           | Součet                                                                                                                                               |    | 37,535   |              |                   |                    |
| 2                                        | K   | 781131207 | Montáž izolace nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách                                                                                                 | m2 | 37,535   | 135,00       | 5 067,23          | dle SOD pol.č. 260 |
|                                          |     |           | "VV" -383,765                                                                                                                                        |    | -383,765 |              |                   |                    |
|                                          |     |           | "SKUTEČNOST"                                                                                                                                         |    |          |              |                   |                    |
|                                          |     |           | "Centrum pro seniory - DPS 23.04.2019-2.NP.pdf                                                                                                       |    |          |              |                   |                    |
|                                          |     |           | (3,470+1,246+3,485)*2,20                                                                                                                             |    | 18,042   |              |                   |                    |
|                                          |     |           | (0,615+0,647+2,933+1,514+3,517)*2,20                                                                                                                 |    | 20,297   |              |                   |                    |
|                                          |     |           | (0,599+0,331+2,823+1,530+3,312)*2,20                                                                                                                 |    | 18,909   |              |                   |                    |
|                                          |     |           | (3,359+2,444+2,965+1,577+0,489)*2,20                                                                                                                 |    | 23,835   |              |                   |                    |
|                                          |     |           | (5,788+1,325+0,678+0,221+5,204+1,548)*2,20                                                                                                           |    | 32,481   |              |                   |                    |
|                                          |     |           | ((1,167+5,394+1,593+0,410+1,088+0,426+0,158+5,488+1,675)+2,602+1,561+2,413+0,378+0,268+1,185)+(2,602+0,331+0,331+1,057+0,505+0,201+2,255))*2,20      |    | 72,794   |              |                   |                    |
|                                          |     |           | 1,530*2,20                                                                                                                                           |    | 3,366    |              |                   |                    |
|                                          |     |           | 0,852*2,20*6                                                                                                                                         |    | 11,246   |              |                   |                    |
|                                          |     |           | (0,584+2,886+0,552)*1,100                                                                                                                            |    | 4,424    |              |                   |                    |
|                                          |     |           | "Centrum pro seniory - DPS 23.04.2019-1.NP.pdf                                                                                                       |    |          |              |                   |                    |
|                                          |     |           | ((0,474+1,218+2,654+2,179+3,205+0,965)+(3,218+1,256+3,282+1,258)+(3,731+5,000+3,744+5,000)+(2,436+5,038+2,462+5,039)+(2,756+5,218+2,628+5,220))*2,20 |    | 149,558  |              |                   |                    |
|                                          |     |           | ((2,628+1,859+2,667+1,859)+2,128)*2,20                                                                                                               |    | 24,510   |              |                   |                    |
|                                          |     |           | (0,859+(3,141+1,256+3,141+1,256))*2,20                                                                                                               |    | 21,237   |              |                   |                    |
|                                          |     |           | (0,526+2,538+0,564)*1,100                                                                                                                            |    | 3,991    |              |                   |                    |
|                                          |     |           | "Centrum pro seniory - DPS 23.04.2019-1.PP.pdf                                                                                                       |    |          |              |                   |                    |
|                                          |     |           | (2,612+1,181+2,575+1,182)*2,20                                                                                                                       |    | 16,610   |              |                   |                    |
|                                          |     |           | Součet                                                                                                                                               |    | 37,535   |              |                   |                    |
| 3                                        | M   | 24551275  | stěrka minerální hydroizolační 2-složková cementem pojená                                                                                            | kg | 112,605  | 65,00        | 7 319,33          | dle SOD pol.č. 261 |
|                                          |     |           | "VV" -767,53                                                                                                                                         |    | -767,530 |              |                   |                    |
|                                          |     |           | "SKUTEČNOST" 421,30*2,00                                                                                                                             |    | 842,600  |              |                   |                    |
|                                          |     |           | Součet                                                                                                                                               |    | 75,070   |              |                   |                    |
|                                          |     |           | 75,07*1,5 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                          |    | 112,605  |              |                   |                    |
| 4                                        | K   | 781474112 | Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých přes 9 do 12 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem                                                       | m2 | 39,412   | 450,00       | 17 735,40         | dle SOD pol.č. 262 |
|                                          |     |           | "VV" -383,765                                                                                                                                        |    | -383,765 |              |                   |                    |
|                                          |     |           | "SKUTEČNOST" 421,30                                                                                                                                  |    | 421,300  |              |                   |                    |
|                                          |     |           | Součet                                                                                                                                               |    | 37,535   |              |                   |                    |
|                                          |     |           | 37,535*1,05 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                        |    | 39,412   |              |                   |                    |
| 5                                        | M   | 59761062  | dekor keramický pro interiéru i exteriéru přes 9 do 12 ks/m2                                                                                         | m2 | 43,165   | 580,00       | 25 035,70         | dle SOD pol.č. 263 |
|                                          |     |           | "VV" -383,765                                                                                                                                        |    | -383,765 |              |                   |                    |
|                                          |     |           | "SKUTEČNOST" 421,30                                                                                                                                  |    | 421,300  |              |                   |                    |
|                                          |     |           | Součet                                                                                                                                               |    | 37,535   |              |                   |                    |
|                                          |     |           | 37,535*1,15 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                        |    | 43,165   |              |                   |                    |
| 6                                        | K   | 781477113 | Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za spárování bílým cementem                                                               | m2 | 37,535   | 14,80        | 555,52            | dle SOD pol.č. 264 |
|                                          |     |           | "VV" -383,765                                                                                                                                        |    | -383,765 |              |                   |                    |



| PČ | Typ | Kód       | Popis                                                                   | MJ  | Množství            | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava    |
|----|-----|-----------|-------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------|--------------|-------------------|--------------------|
|    |     |           |                                                                         |     | "SKUTEČNOST" 421,30 | 421,300      |                   |                    |
|    |     |           |                                                                         |     | Součet              | 37 535       |                   |                    |
| 7  | K   | 781494111 | Plastové profily rohové lepené flexibilním lepidlem                     | m   | 31,200              | 80,00        | 2 496,00          | dle SOD pol.č. 265 |
|    |     |           |                                                                         |     | "VV" -312,00        | -312,000     |                   |                    |
|    |     |           |                                                                         |     | "SKUTEČNOST"        |              |                   |                    |
|    |     |           |                                                                         |     | 75,00*2,20          | 165,000      |                   |                    |
|    |     |           |                                                                         |     | 73,00*2,20          | 160,600      |                   |                    |
|    |     |           |                                                                         |     | 8,00*2,20           | 17,600       |                   |                    |
|    |     |           |                                                                         |     | Součet              | 31 200       |                   |                    |
| 8  | K   | 998781103 | Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v přes 12 do 24 m | t   | 0,503               | 588,00       | 295,76            | dle SOD pol.č. 266 |
|    |     |           |                                                                         |     |                     |              | 180,93            |                    |
| D  |     | OST       | Ostatní                                                                 |     |                     |              |                   |                    |
| D  |     | O02       | Vedlejší náklady                                                        |     |                     |              |                   | 180,93             |
| 9  | K   | R20001    | zařízení staveniště                                                     | kpl | 1,000               | 180,93       | 180,93            | dle SOD pol.č. 14  |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                             |                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| <b>AKCE:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                             | <b>Domov seniorů - Příbram VII, ul. Žežická</b> |
| Změnový list č. 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                             | SOD č. 212/OIRM/2021                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                             | DODATEK č. 1 ke SMLouvě O DÍLO                  |
| Zhotovitel:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | INVESSALES, spol. s r.o.<br>Podskalská 22/1512, 128 00 Praha 2 - Nové Město |                                                 |
| Objednatel:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Město Příbram<br>Tyršova 108, 261 01 Příbram                                |                                                 |
| Změnový list vystavil:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Ing. Pavel Bureš, Jaroslav Shrbený                                          |                                                 |
| Datum: 15.02.2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                             |                                                 |
| Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:<br><br>Zatřídění změny: náklady nutné k dokončení díla                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                             |                                                 |
| <b>Popis a zdůvodnění změny:</b><br><b>Změna č. 23 - úpravy týkající se výměňkové stanice</b><br>Tato změna se týká doplnění odvětrání a odvodnění výměňkové stanice, stavební práce na zrušení lapolu a úprava topného kanálu z důvodu realizace nové horkovodní přípojky. Tyto práce jsou nutné k provedení díla.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                             |                                                 |
| <b>Změna č. 25 - zařizovací předměty</b><br>Tato změna řeší navýšení chybějících zařizovacích předmětů (6 kusů instalačních předstěn, 1 kus keramického klozetu). Tyto položky nejsou ve smluvním soupisu prací a jsou nutné k provedení díla.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                             |                                                 |
| <b>Změna č. 26 - změna větrání chráněná úniková cesta (CHÚC)+ doplnění klimatizace technické místnosti</b><br>Na základě již dříve odsouhlasených změn při realizaci stavby došlo k úpravě požárně bezpečnostního řešení (PBR), ve kterém došlo ke změně zatřídění objektu z ubytovacího zařízení (penzion pro důchodce) na ústav sociální péče pro pacienty s omezenou schopností pohybu, což má za následek nutnou změnu systému odvětrání CHÚC, úpravu požárních uzávěrů v 1. a 2. NP plus napojení systému UPS na technologii sestra pacient. Kvůli této změně je rovněž nutno navýšit objem odvětrávaného vzduchu ze schodiště z původního patnáctinásobku na dvacetipětinásobek, což má za následek změnu trasy vedení a navýšení délky potrubí, aby se vyhnuly místnosti pro přípravu jídel, z důvodu navýšení průměru potrubí. Dále došlo k úpravě světlíků na chodbě ve 2. NP z otevíravého na fixní a původní výlez na střechu z CHÚC je zaměněn za elektricky ovládaný bodový světlík s napojením na systém UPS. Součástí úpravy je i chlazení serverovny a místnosti UPS. Tato opatření vede k navýšení ceny a jsou nutné k dokončení díla. |                                                                             |                                                 |

### **Změna č. 27 - výplně otvorů**

Na základě již dříve odsouhlasených změn při realizaci stavby došlo k úpravě PBŘ, ve kterém došlo ke změně zatřídění objektu z ubytovacího zařízení (penzion pro důchodce) na ústav sociální péče pro pacienty s omezenou schopností pohybu, což má za následek úpravu požárních uzávěrů v 1. PP (serverovna, UPS). Jedná se o jeden protipožární a jedny klasické dveře. V 1. NP dochází k narovnání požárních uzávěrů a zároveň je osazen na únikové cesty zámek Génus, který je napojen na UPS, stejně jako ve 2. NP, kde je navíc zámek na přístupovém bodu k únikovému schodišti. Je provedena změna hliníkové prosklené stěny za plastovou, která má lepší tepelněizolační vlastnosti dojde ke sjednocení s ostatními výplněmi otvorů a k finanční úspoře. Toto opatření vede k celkovému navýšení ceny díla a jsou nutné k dokončení díla.

### **Změna č. 31 - silnoproud**

Změnami v silnoproudých rozvodech dojde k navýšení ceny, z důvodu zajištění centrálního ovládání VZT, navýšení kabeláže na základě zvýšení počtu klimatizačních jednotek, realizace 400V přípojky k dezinfikátorům, změny rozvaděče (navýšení elektrických okruhů, navýšení připojovacích míst, navýšení příkonu budovy z 80A na 125A), navýšení zásuvkových okruhů, dodávky kabelových žlabů, systém TOTAL a CENTRAL STOP, utěsnění požárních prostupů.

Počet příloh: 5

- soupis prací Změna č. 23 (4 stránky)
- soupis prací Změna č. 25 (3 stránky)
- soupis prací Změna č. 26 (5 stránek)
- soupis prací Změna č. 27 (4 stránky)
- soupis prací Změna č. 31 (4 stránky)

Počet výkresů: 0

Cena méněprací Kč bez DPH:

**-911 371,99 Kč**

Cena víceprací Kč bez DPH:

**1 765 467,00**

Výsledná cena změny Kč bez DPH:

**854 095,01 Kč**

Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.

Podpis zmocněnce objednatele:

Ing. Markéta Pavlišťová Havlová, MBA  
vedoucí OIRM

Datum: 15.02.2022

Podpis zástupce zhotovitele na stavbě:

Vasiliy Lakatys  
jednatel společnosti

Datum: 15.02.2022

  
Ing. Pavel Bureš  
zástupce ve věcech odborných


Datum: 15.02.2022

  
Jaroslav Šnrběny  
stavbyvedoucí

Datum: 15.02.2022


**Vyjádření technického dozoru stavebníka:**

Položky odpovídají nutným nákladům k provedení díla. Pro ocenění byly použity jednotkové ceny ze smluvního soupisu prací. U položek, které smlouva neobsahuje, bylo zhotovitelem provedeno ocenění dle ceníku URS platného v době provedení změny nebo byla nabídnutá cena akceptována jako cena obvyklá.

  
Ing. František Mandovec  
technický dozor stavebníka

**Vyjádření autorského dozoru:**

Souhlasím s výše uvedenými změnami.

  
Miroslav Vorel Dis.  
projektant/AD



# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba

Domov seniů - Příbram VII. v. z. s. r. o.

Objekt

031 - změna č. 31 - silnoproud (náklady nutné k dokončení díla)

Stavba

Objekt

7. 2. 2022

Zakázka

Město Příbram

Stavba

INVESSALES, spol. s r.o.

Projektant

Ing. arch. Martin Jirovský, Ph.D., MBA

Zhotovitel

Pracovník

Cena bez DPH

252 624,51

|              | Základ daně | Období daně | Výše daně |
|--------------|-------------|-------------|-----------|
| DPH základní | 252 624,51  | 01.00%      | 63 661,15 |
| DPH snížená  | 0,00        | 15.00%      | 0,00      |

Cena s DPH

v CZK

305 675,66

Vyjádření autorského dozoru:

Souhlasím s uvedenými změnami.

Vyjádření technického dozoru stavebníka:

Položky odpovídají nutným nákladům k provedení díla. Pro ocenění byly použity jednotkové ceny ze smluvního soupisu prací. U položek, které smlouva neobsahuje, bylo zhotovitelem provedeno ocenění dle ceníku URS platného v době provedení změny nebo byla nabídnutá cena akceptována jako cena obvyklá.

15.2.2022

Projektant/Autorský dozor

15.2.2022

Technický dozor stavebníka

Datum a podpis

Razítko

Datum a podpis

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis

Razítko

15.02.2022

Datum a podpis



# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

## 031 - změna č. 31 - silnoproud (náklady nutné k dokončení díla)

7. 2. 2022

Město Příbram  
INVESSALES, spol. s r.o.

Ing. arch. MATUŠ  
LITAVSKÝ Ph.D. MBA

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

|                                                                                            |                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>Náklady ze soupisu prací</b>                                                            | <b>252 624,51</b> |
| HSV - Práce a dodávky HSV                                                                  | 251 868,90        |
| D5 - Centrální ovládání VZT                                                                | 20 073,33         |
| D6 - Navýšení chlazení na střeše                                                           | 5 430,67          |
| D7 - Připojka dezinfikátoru                                                                | 6 037,20          |
| D8 - Navýšení ceny rozvaděče z důvodu navýšení počtu okruhů, ovládání, a celkového příkonu | 105 367,73        |
| D9 - Navýšení technologie kuchyň                                                           | 5 254,03          |
| D10 - Fasáda                                                                               | 17 176,00         |
| D11 - Navýšení zásuvkových okruhů                                                          | 23 875,50         |
| D12 - Kabelové žlaby navýšení z důvodu navýšení kabeláží                                   | 42 357,08         |
| D13 - TOTAL a CENTRAL STOP                                                                 | 3 840,00          |
| D14 - Požární krabice                                                                      | 6 307,36          |
| D15 - Utěsnění požárních prostupů elektro                                                  | 16 150,00         |
| OST - Ostatní                                                                              | 755,61            |
| O02 - Vedlejší náklady                                                                     | 755,61            |



# SOUPIS PRACÍ

## 031 - změna č. 31 - silnoproud (náklady nutné k dokončení díla)

7. 2. 2022

Ing. arch. MATUŠ  
BROUČEK Ph.D. MBA

Město Příbram  
INVESSALES, spol. s r.o.

| PČ                            | Typ | Kód                                                                                 | Popis                                                                                                 | MJ  | Množství | J cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava   |
|-------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|-------------------|
| <b>Náklady soupisu celkem</b> |     |                                                                                     |                                                                                                       |     |          |              | <b>252 624,51</b> |                   |
| D                             | HSV | Práce a dodávky HSV                                                                 |                                                                                                       |     |          |              | <b>251 868,90</b> |                   |
| D                             | D5  | Centrální ovládání VZT                                                              |                                                                                                       |     |          |              | <b>20 073,33</b>  |                   |
| 1                             | K   | 741112101                                                                           | Montáž rozvodka zapuštěná plastová kruhová                                                            | kus | 9,000    | 54,00        | 486,00            | dle SOD pol.č. 11 |
| 2                             | M   | Pol19                                                                               | krabice univerzální KPL 64-50                                                                         | kus | 9,000    | 29,37        | 264,33            | Kalkul            |
| 3                             | K   | 741122015                                                                           | Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x1,5 mm <sup>2</sup> (např. CYKY)        | m   | 315,000  | 36,30        | 11 434,50         | CS ÚRS 2022 01    |
| 4                             | M   | 34111030                                                                            | kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm <sup>2</sup>             | m   | 315,000  | 18,20        | 5 733,00          | CS ÚRS 2022 01    |
| 5                             | K   | 741310201                                                                           | Montáž vypínač (polo)zapuštěný šroubové připojení 1-jednopolový                                       | kus | 9,000    | 109,09       | 981,81            | dle SOD pol.č. 34 |
| 6                             | M   | 34535512                                                                            | spínač jednopólový 0/1A bílý                                                                          | kus | 9,000    | 130,41       | 1 173,69          | dle SOD pol.č. 35 |
| D                             | D6  | Navýšení chlazení na střeše                                                         |                                                                                                       |     |          |              | <b>5 430,67</b>   |                   |
| 7                             | K   | 741122016                                                                           | Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x2,5 až 6 mm <sup>2</sup> (např. CYKY)   | m   | 98,000   | 20,33        | 1 992,34          | dle SOD pol.č. 12 |
| 8                             | M   | 34111036                                                                            | kabel silový s Cu jádrem 1 kV 3x2,5mm <sup>2</sup>                                                    | m   | 49,000   | 19,57        | 958,93            | dle SOD pol.č. 13 |
| 9                             | M   | 34111042                                                                            | kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x4mm <sup>2</sup>               | m   | 49,000   | 50,60        | 2 479,40          | CS ÚRS 2022 01    |
| D                             | D7  | Přípojka dezinfikátoru                                                              |                                                                                                       |     |          |              | <b>6 037,20</b>   |                   |
| 10                            | K   | 741122031                                                                           | Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 5x1,5 až 2,5 mm <sup>2</sup> (např. CYKY) | m   | 45,000   | 48,80        | 2 196,00          | CS ÚRS 2022 01    |
| 11                            | M   | 34111094                                                                            | kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x2,5mm <sup>2</sup>             | m   | 45,000   | 48,70        | 2 191,50          | CS ÚRS 2022 01    |
| 12                            | K   | 741122221                                                                           | Montáž kabel Cu plný kulatý žila 4x6 mm <sup>2</sup> uložený volně (např. CYKY)                       | m   | 45,000   | 26,00        | 1 170,00          | CS ÚRS 2022 01    |
| 13                            | M   | Pol46                                                                               | kabel silový s CY 4                                                                                   | m   | 45,000   | 10,66        | 479,70            | Kalkul            |
| D                             | D8  | Navýšení ceny rozvaděče z důvodu navýšení počtu okruhů, ovládání, a celkového příko |                                                                                                       |     |          |              | <b>105 367,73</b> |                   |
| 14                            | M   | 35717503.R2                                                                         | Rozvaděč RB 1 NP dle cenové nabídky                                                                   | kus | -1,000   | 74 807,27    | -74 807,27        | dle SOD pol.č. 26 |
| 15                            | M   | Pol48                                                                               | Rozvaděč RB 1 NP dle skutečnosti                                                                      | kus | 1,000    | 180 175,00   | 180 175,00        | Kalkul            |
| D                             | D9  | Navýšení technologie kuchyní                                                        |                                                                                                       |     |          |              | <b>5 254,03</b>   |                   |
| 16                            | K   | 741122032                                                                           | Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 5x4 až 6 mm <sup>2</sup> (např. CYKY)     | m   | 24,000   | 50,50        | 1 212,00          | CS ÚRS 2022 01    |
| 17                            | M   | 34111098                                                                            | kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x4mm <sup>2</sup>               | m   | 24,000   | 79,80        | 1 915,20          | CS ÚRS 2022 01    |
| 18                            | K   | Pol51                                                                               | spínač nástěnný prostředí venkovní/mokrě 3-pólový 32A řazení 3                                        | ks  | 1,000    | 431,00       | 431,00            | Kalkul            |
| 19                            | M   | Pol52                                                                               | spínač 32A/400 IP 54                                                                                  | ks  | 1,000    | 904,00       | 904,00            | Kalkul            |
| 20                            | K   | Pol53                                                                               | spínací zásuvka prům. CEE do 500V typ CZ 1643/1645 H/S/Z 3P+Z                                         | ks  | 1,000    | 331,83       | 331,83            | Kalkul            |
| 21                            | M   | Pol54                                                                               | zásuvka 16A/5/400 mondo                                                                               | ks  | 1,000    | 460,00       | 460,00            | Kalkul            |
| D                             | D10 | Fasáda                                                                              |                                                                                                       |     |          |              | <b>17 176,00</b>  |                   |
| 22                            | K   | Pol55                                                                               | Montáž - montážní desky pod svítidlo do zateplení                                                     | m   | 11,000   | 285,00       | 3 135,00          | Kalkul            |
| 23                            | M   | Pol56                                                                               | MD KB - montážní deska do zateplení                                                                   | m   | 11,000   | 469,00       | 5 159,00          | Kalkul            |
| 24                            | K   | Pol57                                                                               | Montáž - krabice do zateplení                                                                         | ks  | 9,000    | 285,00       | 2 565,00          | Kalkul            |
| 25                            | M   | Pol58                                                                               | KEZ KB - krabice do zateplení                                                                         | ks  | 9,000    | 561,00       | 5 049,00          | Kalkul            |
| 26                            | K   | Pol59                                                                               | Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové připojení 2x (2P + PE)                                     | kus | 4,000    | 128,00       | 512,00            | Kalkul            |
| 27                            | M   | Pol60                                                                               | zásuvka 230V / 16A IP 44 pod omítku                                                                   | ks  | 4,000    | 189,00       | 756,00            | Kalkul            |
| D                             | D11 | Navýšení zásuvkových okruhů                                                         |                                                                                                       |     |          |              | <b>23 875,50</b>  |                   |
| 28                            | K   | 741122016                                                                           | Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x2,5 až 6 mm <sup>2</sup> (např. CYKY)   | m   | 545,000  | 20,33        | 11 079,85         | dle SOD pol.č. 12 |
| 29                            | M   | 34111036                                                                            | kabel silový s Cu jádrem 1 kV 3x2,5mm <sup>2</sup>                                                    | m   | 545,000  | 19,57        | 10 665,65         | dle SOD pol.č. 13 |



| PČ    | Typ | Kód       | Popis                                                                                                 | MJ  | Množství | J cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava   |
|-------|-----|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|-------------------|
| 30    | K   | Pol62     | Montáž - zásuvky do podlahy                                                                           | ks  | 1,000    | 450,00       | 450,00            | Kalkul            |
| 31    | M   | Pol63     | Zásuvka do podlahy včetně montážní krabice                                                            | ks  | 1,000    | 1 680,00     | 1 680,00          | Kalkul            |
|       |     |           |                                                                                                       |     |          |              | 42 357,08         |                   |
| D D12 |     |           | Kabelové žlaby navýšení z důvodu navýšení kabeláží                                                    |     |          |              |                   |                   |
| 32    | K   | Pol67     | Montáž žlabu                                                                                          | m   | 76,000   | 283,00       | 21 508,00         | Kalkul            |
| 33    | M   | Pol64     | Kabelový žlab 100x60                                                                                  | m   | 76,000   | 127,23       | 9 669,48          | Kalkul            |
| 34    | M   | Pol65     | Nosník žlabu                                                                                          | kus | 76,000   | 75,10        | 5 707,60          | Kalkul            |
| 35    | M   | Pol66     | spojovací materiál                                                                                    | kus | 1,000    | 5 472,00     | 5 472,00          | Kalkul            |
|       |     |           |                                                                                                       |     |          |              | 3 840,00          |                   |
| D D13 |     |           | TOTAL a CENTRAL STOP                                                                                  |     |          |              |                   |                   |
| 36    | K   | 741122011 | Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 2x1,5 až 2,5 mm <sup>2</sup> (např. CYKY) | m   | 60,000   | 32,80        | 1 968,00          | CS ÚRS 2022 01    |
| 37    | M   | Pol69     | kabel silový KABEL PRAFlaDur-O 2x1,5 RE P30-R, PH120-R                                                | m   | 60,000   | 31,20        | 1 872,00          | Kalkul            |
|       |     |           |                                                                                                       |     |          |              | 6 307,36          |                   |
| D D14 |     |           | Požární krabice                                                                                       |     |          |              |                   |                   |
| 38    | M   | D14001    | Požární přístrojová krabice                                                                           | kus | 16,000   | 394,21       | 6 307,36          | Kalkul            |
|       |     |           |                                                                                                       |     |          |              | 16 150,00         |                   |
| D D15 |     |           | Utěsnění požárních prostupů elektro                                                                   |     |          |              |                   |                   |
| 39    | M   | D15001    | požární prostup pro kabely EI 30                                                                      | kus | 19,000   | 850,00       | 16 150,00         | Kalkul            |
|       |     |           |                                                                                                       |     |          |              | 755,61            |                   |
| D OST |     |           | Ostatní                                                                                               |     |          |              |                   |                   |
|       |     |           |                                                                                                       |     |          |              | 755,61            |                   |
| D O02 |     |           | Vedlejší náklady                                                                                      |     |          |              |                   |                   |
| 40    | K   | R20001    | zařízení staveniště                                                                                   | kpl | 1,000    | 755,61       | 755,61            | dle SOD pol.č. 14 |



# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Objekt:  
Město Příbram - Záměstí B. a. 192001  
Objekt:

027 - změna č. 27 - výplně otvorů (náklady nutné k dokončení díla)

Město:  
Město Příbram  
Zhotovitel:  
INVESSALES, spol. s r.o.  
Projektant:  
Ing. arch. Martin Jirovský, Ph.D., MBA  
Zpracovatel:  
Rozměry:

7. 2. 2022  
10  
10  
10  
10  
10  
10  
10

|                     |             |            |                  |
|---------------------|-------------|------------|------------------|
| <b>Cena bez DPH</b> |             |            | <b>69 742,20</b> |
|                     | Základ daně | Sezba daně | Výše daně        |
| DPH základní        | 69 742,20   | 21 00%     | 14 645,86        |
| DPH snížená         | 0,00        | 15 00%     | 0,00             |
| <b>Cena s DPH</b>   |             |            | <b>84 388,06</b> |

Vyjádření autorského dozoru:  
Souhlasím s uvedenými změnami.

Vyjádření technického dozoru stavebníka:  
Položky odpovídají nutným nákladům k provedení díla. Pro ocenění byly použity jednotkové ceny ze smluvního soupisu prací. U položek, které smlouva neobsahuje, bylo zhotovitelem provedeno ocenění dle ceníku URS platného v době provedení změny nebo byla nabídnutá cena akceptována jako cena obvyklá.

15.2.2022  
Projektant/Autorský dozor

15.2.2022  
Technický dozor stavebníka

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Město

②

Datum a podpis: Razítko 15.02.2022 Datum a podpis: Razítko



# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

## 027 - změna č. 27 - výplně otvorů (náklady nutné k dokončení díla)

7. 2. 2022

Město Příbram  
INVESSALES, spol. s r.o.

ing. arch. Vlastislav  
Bírovec, Ph.D., MBA

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

|                                 |                  |
|---------------------------------|------------------|
| <b>Náklady ze soupisu prací</b> | <b>69 742,20</b> |
| PSV - Práce a dodávky PSV       | 69 533,60        |
| 766 - Konstrukce truhlářské     | 260 060,00       |
| 767 - Konstrukce zámečnické     | -190 526,40      |
| OST - Ostatní                   | 208,60           |
| 002 - Vedlejší náklady          | 208,60           |



# SOUPIS PRACÍ

## 027 - změna č. 27 - výplně otvorů (náklady nutné k dokončení díla)

7. 2. 2022

ing. arch. Martin  
Brouček Ph.D. MBA

Město Příbram  
INVESSALES, spol. s r.o.

| PC | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

### Náklady soupisu celkem

69 742,20

D PSV

Práce a dodávky PSV

69 533,60

D 766

Konstrukce truhlářské

260 060,00

|   |    |             |                                                                                       |     |       |           |           |                    |
|---|----|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|-----------|-----------|--------------------|
| 1 | K  | 766660002.1 | Montáž dřevěných křídel otvíravých jednokřídlových, dvojkřídlových do ocelové zárubně | kus | 2,000 | 1 750,00  | 3 500,00  | dle SOD pol.č. 191 |
|   | VV |             | "VV" - D01, D02, D03, D04, D05, D06, D07, D08, D09, D10, D11, D12, D14" -54,00        |     |       | -54,000   |           |                    |
|   | VV |             | "SKUTEČNOST" 56,00                                                                    |     |       | 56,000    |           |                    |
|   | VV |             | Součet                                                                                |     |       | 2,000     |           |                    |
| 2 | M  | 766001      | Dveře 700/1970 viz popis                                                              |     | 1,000 | 22 500,00 | 22 500,00 | Kalkul             |

#### Průběh práce

- odstranění dřevěných křídel otvíravých jednokřídlových, dvojkřídlových do ocelové zárubně

- vykonání úpravy podlahy a stěny dle požadavků

- vykonání úpravy podlahy a stěny dle požadavků

- vykonání úpravy podlahy a stěny dle požadavků

- vykonání úpravy podlahy a stěny dle požadavků

- vykonání úpravy podlahy a stěny dle požadavků

- vykonání úpravy podlahy a stěny dle požadavků

- vykonání úpravy podlahy a stěny dle požadavků

- vykonání úpravy podlahy a stěny dle požadavků

- vykonání úpravy podlahy a stěny dle požadavků

- vykonání úpravy podlahy a stěny dle požadavků

- vykonání úpravy podlahy a stěny dle požadavků

- vykonání úpravy podlahy a stěny dle požadavků

- vykonání úpravy podlahy a stěny dle požadavků

- vykonání úpravy podlahy a stěny dle požadavků

- vykonání úpravy podlahy a stěny dle požadavků

- vykonání úpravy podlahy a stěny dle požadavků

"1.PP - UPS (servrovna)" 1,00

1,000

Součet

1,000

|   |    |        |                                          |     |        |           |            |                    |
|---|----|--------|------------------------------------------|-----|--------|-----------|------------|--------------------|
| 3 | M  | D02    | Dveře 800/1970 Komplet dle výpisu dveří  | kus | 1,000  | 13 850,00 | 13 850,00  | dle SOD pol.č. 193 |
|   | VV |        | "VV" -5,00                               |     |        | -5,000    |            |                    |
|   | VV |        | "SKUTEČNOST" 5,00                        |     |        | 5,000     |            |                    |
|   | VV |        | "1.PP - servrovna" 1,00                  |     |        | 1,000     |            |                    |
|   | VV |        | Součet                                   |     |        | 1,000     |            |                    |
| 4 | M  | D03    | Dveře 900/1970 Komplet dle výpisu dveří  | kus | 1,000  | 14 250,00 | 14 250,00  | dle SOD pol.č. 194 |
|   | VV |        | "VV" -4,00                               |     |        | -4,000    |            |                    |
|   | VV |        | "SKUTEČNOST" 4,00                        |     |        | 4,000     |            |                    |
|   | VV |        | "schodiště (D07)" 1,00                   |     |        | 1,000     |            |                    |
|   | VV |        | Součet                                   |     |        | 1,000     |            |                    |
| 5 | M  | D05    | Dveře 1200/2050 Komplet dle výpisu dveří | kus | 6,000  | 23 000,00 | 138 000,00 | dle SOD pol.č. 196 |
|   | VV |        | "VV" -5,00                               |     |        | -5,000    |            |                    |
|   | VV |        | "SKUTEČNOST" 5,00                        |     |        | 5,000     |            |                    |
|   | VV |        | "1.NP (D08)" 5,00                        |     |        | 5,000     |            |                    |
|   | VV |        | "1.NP (D09)" 1,00                        |     |        | 1,000     |            |                    |
|   | VV |        | Součet                                   |     |        | 6,000     |            |                    |
| 6 | M  | 766002 | Příplatek za kouřotěs u dveří D06        | kus | 5,000  | 2 250,00  | 11 250,00  | Kalkul             |
|   | VV |        | "D06 - 2.NP" 5,00                        |     |        | 5,000     |            |                    |
|   | VV |        | Součet                                   |     |        | 5,000     |            |                    |
| 7 | M  | D07    | Dveře 900/1970 Komplet dle výpisu dveří  | kus | -1,000 | 17 500,00 | -17 500,00 | dle SOD pol.č. 198 |
|   | VV |        | "VV" -5,00                               |     |        | -5,000    |            |                    |



Strana 4 z 4



# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Objekt:

Dělnický domov - Příbram (okres Příbram)

Číslo:

026 - změna č. 26 - změna větrání CHÚC + doplnění klimatizace technické místnosti (náklady nutné k dokončení díla)

Termín:

7. 2. 2022

Místo:

Objednatel:

Město Příbram

Zhotovitel:

INVESSALES, spol. s r.o.

Projektant:

Ing. arch. Martin Jirovský, Ph.D., MBA

Způsob platby:

Podpis:

Cena bez DPH

411 988,36

|               | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|---------------|-------------|------------|-----------|
| DPH zák. ední | 411 988,36  | 21,00%     | 86 517,56 |
| sňížená       | 0,00        | 15,00%     | 0,00      |

Cena s DPH

v CZK

498 505,92

Vyjádření autorského dozoru:  
Souhlasím s uvedenými změnami.

Vyjádření technického dozoru stavebníka:  
Položky odpovídají nutným nákladům k provedení díla. Pro ocenění byly použity jednotkové ceny ze smluvního soupisu prací. U položek, které smlouva neobsahuje, bylo zhotovitelem provedeno ocenění dle ceníku URS platného v době provedení změny nebo byla nabídnutá cena akceptována jako cena obvyklá.

15.2.2022  
Projektant/Autorský dozor

15.2.2022  
Technický dozor stavebníka

Datum a podpis

Roztisko

Datum a podpis

Roztisko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis

Roztisko

15.02.2022

Datum a podpis



# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

026 - změna č. 26 - změna větrání CHÚC + doplnění klimatizace technické místnosti (náklady nutné k dokončení díla)

Město Příbram  
INVESSALES, spol. s r.o.

7. 2. 2022  
ing. arch. Maruše  
Jiroušková Ph.D. MBA

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

|                                                |                   |
|------------------------------------------------|-------------------|
| <b>Náklady ze soupisu prací</b>                | <b>411 988,36</b> |
| HSV - Práce a dodávky HSV                      | 23 246,98         |
| 3 - Svislé a kompletní konstrukce              | 7 537,87          |
| 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | 7 778,75          |
| 997 - Přesun sutě                              | 830,23            |
| 998 - Přesun hmot                              | 437,85            |
| D1 - Stavební přípom - D1 - Stavební přípom    | 6 662,28          |
| PSV - Práce a dodávky PSV                      | 387 509,11        |
| D1-Odpočet - D1-Odpočet                        | -51 506,72        |
| D1-Změna větrání CHÚ - D1-Změna větrání CHÚ    | 177 521,72        |
| D1-Doplnění klimatiz - D1-Doplnění klimatiz    | 98 207,31         |
| 712 - Powlakové krytiny                        | 112 500,00        |
| 763 - Konstrukce suché výstavby                | 55 504,00         |
| 767 - Konstrukce zámečnické                    | -6 800,00         |
| 784 - Dokončovací práce - malby a tapety       | 2 082,80          |
| OST - Ostatní                                  | 1 232,27          |
| O02 - Vedlejší náklady                         | 1 232,27          |



# SOUPIS PRACÍ

026 - změna č. 26 - změna větrání CHÚC + doplnění klimatizace technické místnosti (náklady nutné k dokončení díla)

7. 2. 2022

ing. arch. Martin  
Jiroušek Ph.D. MBA

Město Příbram  
INVESSALES, spol. s r.o.

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

## Náklady soupisu celkem

411 988,36

### D HSV Práce a dodávky HSV

23 246,98

#### D 3 Svislé a kompletní konstrukce

7 537,87

|   |   |           |                                                                         |    |        |        |          |                   |
|---|---|-----------|-------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|----------|-------------------|
| 1 | K | 342272225 | Příčka z pórabetonových hladkých tvárců na tenkovrstvou maltu tl 100 mm | m2 | 15,875 | 434,65 | 6 900,07 | dle SOD pol.č. 43 |
|   |   |           | "1,PP" (3,95+2,40)*2,50                                                 |    | 15,875 |        |          |                   |
|   |   |           | Součet                                                                  |    | 15,875 |        |          |                   |
| 2 | K | 342291121 | Ukotvení příček k cihelným konstrukcím plochými kotvami                 | m  | 7,500  | 85,04  | 637,80   | dle SOD pol.č. 44 |
|   |   |           | 3*2,50                                                                  |    | 7,500  |        |          |                   |
|   |   |           | Součet                                                                  |    | 7,500  |        |          |                   |

#### D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

7 778,75

|   |   |           |                                                                         |    |        |        |          |                   |
|---|---|-----------|-------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|----------|-------------------|
| 3 | K | 612321141 | Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně | m2 | 31,750 | 245,00 | 7 778,75 | dle SOD pol.č. 57 |
|   |   |           | "1,PP" (3,95+2,40)*2,50*2                                               |    | 31,750 |        |          |                   |
|   |   |           | Součet                                                                  |    | 31,750 |        |          |                   |

#### D 997 Přesun sutě

830,23

|   |   |           |                                                                                               |   |       |          |        |                   |
|---|---|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------|----------|--------|-------------------|
| 4 | K | 997002511 | Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení ale se složením a urovnáním do 1 km | t | 0,425 | 221,74   | 94,24  | dle SOD pol.č. 82 |
| 5 | K | 997002519 | Příplatek ZKD 1 km přemístění suti a vybouraných hmot                                         | t | 3,400 | 10,30    | 35,02  | dle SOD pol.č. 83 |
|   |   |           | 0,425*8 "Přepočtené koeficientem množství"                                                    |   | 3,400 |          |        |                   |
| 6 | K | 997002611 | Nakládání suti a vybouraných hmot                                                             | t | 0,425 | 123,72   | 52,58  | dle SOD pol.č. 84 |
| 7 | K | 997013111 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace  | t | 0,425 | 310,25   | 131,86 | dle SOD pol.č. 85 |
| 8 | K | 997013631 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04    | t | 0,425 | 1 215,36 | 516,53 | dle SOD pol.č. 86 |

#### D 998 Přesun hmot

437,85

|   |   |           |                                       |   |       |        |        |                    |
|---|---|-----------|---------------------------------------|---|-------|--------|--------|--------------------|
| 9 | K | 998011001 | Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m | t | 2,919 | 150,00 | 437,85 | dle SOD pol.č. 109 |
|---|---|-----------|---------------------------------------|---|-------|--------|--------|--------------------|

#### D D1 - Stavební pi D1 - Stavební přípom

6 662,28

|    |   |           |                                                                                                     |     |       |          |          |                   |
|----|---|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|----------|----------|-------------------|
| 10 | K | 971033441 | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,25 m2 na MVC nebo MV tl do 300 mm                        | kus | 1,000 | 277,00   | 277,00   | dle SOD pol.č. 78 |
| 11 | K | 971033461 | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,25 m2 na MVC nebo MV tl do 600 mm                        | kus | 1,000 | 703,45   | 703,45   | dle SOD pol.č. 79 |
| 12 | K | R751017   | Zhotovení otvorů pro vedení chladiva ve stěně včetně utěsnění a zapravení                           | ks  | 5,000 | 681,82   | 3 409,10 | dle SOD pol.č. 80 |
| 13 | K | R751018   | Zhotovení otvorů pro vedení chladiva ve střeše včetně utěsnění, napojení izolace střešy a zapravení | ks  | 1,000 | 2 272,73 | 2 272,73 | dle SOD pol.č. 81 |

### D PSV Práce a dodávky PSV

387 509,11

#### D D1-Odpočet D1-Odpočet

-51 506,72

|    |   |           |                                                                                                                       |    |        |        |           |                   |
|----|---|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|-----------|-------------------|
| 14 | K | 751510013 | Vzduchotechnické potrubí pozink čtyřhranné průřezu do 0,13 m2                                                         | m  | -7,310 | 122,73 | -897,16   | dle SOD pol.č. 59 |
|    |   |           | Poznámka k položce:<br>Poznamka k položce: "KČOD_130" = 1,30 m2 = 1,30 m2                                             |    |        |        |           |                   |
| 15 | M | 429821040 | potrubí VZT čtyřhranné Pz průřez do 0,07m2                                                                            | m  | -7,310 | 585,00 | -4 276,35 | dle SOD pol.č. 60 |
|    |   |           | Poznámka k položce:<br>Poznamka k položce: "KČOD_130" = 1,30 m2 = 1,30 m2                                             |    |        |        |           |                   |
| 16 | K | R751012   | Montáž tvarovky z pozinkovaného plechu čtyřhranné s přírubou, průřezu přes 0,07 do 0,13 m2                            | ks | -2,000 | 153,64 | -307,28   | dle SOD pol.č. 61 |
|    |   |           | Poznámka k položce:<br>Poznamka k položce: "KČOD_130" = 1,30 m2 = 1,30 m2                                             |    |        |        |           |                   |
| 17 | M | R429027   | Oblouk čtyřhranný pozinkovaný průřez do 0,07 m2                                                                       | ks | -2,000 | 307,27 | -614,54   | dle SOD pol.č. 62 |
|    |   |           | Poznámka k položce:<br>Poznamka k položce: "KČOD_130" = 1,30 m2 = 1,30 m2                                             |    |        |        |           |                   |
| 18 | K | 751514413 | Montáž přechodu osového nebo pravoúhlého do plechového potrubí čtyřhranného s přírubou, průřezu přes 0,07 do 0,140 m2 | ks | -2,000 | 153,64 | -307,28   | dle SOD pol.č. 63 |



| PČ | Typ | Kód       | Popis                                                                                                | MJ   | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava   |
|----|-----|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|--------------|-------------------|-------------------|
| 19 | M   | 429822030 | kus přechodový čtyřhranný pozinkovaný průřez do 0,13 m2                                              | ks   | -2 000   | 212,73       | -425,46           | dle SOD pol.č. 64 |
| 20 | K   | R751013   | Montáž izolace požární utěsnění prostupu                                                             | m2   | -13 160  | 307,27       | -4 043,67         | dle SOD pol.č. 65 |
| 21 | M   | R429028   | Požární izolace EI 30, tl. 30 mm                                                                     | m2   | -13 160  | 212,73       | -2 799,53         | dle SOD pol.č. 66 |
| 22 | K   | R751014   | Montáž větrací mřížky stěnové průřezu do 0,13 m2                                                     | ks   | -2 000   | 153,64       | -307,28           | dle SOD pol.č. 67 |
| 23 | M   | R429029   | Obdélníková větrací mřížka 500 x 250 mm, hliníková                                                   | ks   | -2 000   | 768,18       | -1 536,36         | dle SOD pol.č. 68 |
| 24 | K   | 751514681 | Montáž regulační klapky se servopohonem                                                              | ks   | -1 000   | 567,27       | -567,27           | dle SOD pol.č. 69 |
| 25 | M   | R429030   | Regulační klapka těsná 500 x 250 mm                                                                  | ks   | -1 000   | 850,91       | -850,91           | dle SOD pol.č. 70 |
| 26 | M   | R429031   | Servopohon ovládání klapky, 24 V                                                                     | ks   | -1 000   | 2 162,73     | -2 162,73         | dle SOD pol.č. 71 |
| 27 | K   | R751015   | Montáž ventilátoru radiálního nízkotlakého potrubního základního, do čtyřhranného potrubí do 0,13 m2 | ks   | -1 000   | 2 186,36     | -2 186,36         | dle SOD pol.č. 72 |
| 28 | M   | R429032   | Potrubní radiální ventilátor 600 x 300 mm                                                            | ks   | -1 000   | 26 679,09    | -26 679,09        | dle SOD pol.č. 73 |
| 29 | K   | R751016   | Revize protipožárních zařízení včetně vypracování revizní knihy                                      | sada | -1 000   | 3 545,45     | -3 545,45         | dle SOD pol.č. 74 |

#### D D1-Změna větrání D1-Změna větrání CHÚ

177 521,72

|    |   |           |                                                                                                               |      |        |           |           |                   |
|----|---|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------|-------------------|
| 30 | K | 751510014 | Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu čtyřhranné s přírubou průřezu přes 0,13 do 0,28 m2            | m    | 22,000 | 3 150,00  | 69 300,00 | CS ÚRS 2022 01    |
| 31 | M | 42982108  | trouba čtyřhranná Pz průřez do 0,28m2                                                                         | m    | 22,000 | 1 440,00  | 31 680,00 | CS ÚRS 2022 01    |
| 32 | K | R002      | Montáž tvarovky z pozinkovaného plechu čtyřhranné s přírubou, průřezu přes 0,13 do 0,19 m2                    | kus  | 4,000  | 325,00    | 1 300,00  | Kalkul            |
| 33 | M | R001      | Oblouk čtyřhranný pozinkovaný průřez do 0,16 m2                                                               | kus  | 4,000  | 486,00    | 1 944,00  | Kalkul            |
| 34 | K | 751514415 | Montáž přechodu osového nebo pravoúhlého do plechového potrubí čtyřhranného s přírubou přes 0,210 do 0,280 m2 | kus  | 2,000  | 349,00    | 698,00    | CS ÚRS 2022 01    |
| 35 | M | 42982204  | přechod čtyřhranný Pz průřez do 0,28m2                                                                        | m    | 2,000  | 620,00    | 1 240,00  | CS ÚRS 2022 01    |
| 36 | K | Pol76     | Montáž větrací mřížky stěnové průřezu do 0,6 m2                                                               | ks   | 1,000  | 248,00    | 248,00    | Kalkul            |
| 37 | M | Pol77     | Obdélníková větrací mřížka 630 x 800 mm                                                                       | ks   | 1,000  | 1 650,00  | 1 650,00  | Kalkul            |
| 38 | K | Pol78     | Montáž protidešťové žaluzie průřezu do 0,6 m2                                                                 | ks   | 1,000  | 585,00    | 585,00    | Kalkul            |
| 39 | M | Pol79     | Protidešťová žaluzie 630 x 800 mm                                                                             | ks   | 1,000  | 2 445,00  | 2 445,00  | Kalkul            |
| 40 | K | 751514681 | Montáž regulační klapky se servopohonem                                                                       | ks   | 1,000  | 567,27    | 567,27    | dle SOD pol.č. 69 |
| 41 | M | Pol81     | Regulační klapka těsná 630 x 250 mm                                                                           | ks   | 1,000  | 1 513,00  | 1 513,00  | Kalkul            |
| 42 | M | Pol82     | Servopohon ovládání klapky, 230 V                                                                             | ks   | 1,000  | 2 379,00  | 2 379,00  | Kalkul            |
| 43 | K | Pol83     | Montáž ventilátoru radiálního nízkotlakého potrubního základního, do kruhového potrubí d 450 mm               | ks   | 1,000  | 3 605,00  | 3 605,00  | Kalkul            |
| 44 | M | Pol84     | Potrubní radiální ventilátor D450 mm ( 4 800 m3/h)                                                            | ks   | 1,000  | 54 822,00 | 54 822,00 | Kalkul            |
| 45 | K | Pol85     | Revize protipožárních zařízení včetně vypracování revizní knihy                                               | sada | 1,000  | 3 545,45  | 3 545,45  | dle SOD pol.č. 74 |

#### D D1-Doplnění klin D1-Doplnění klimatiz

98 207,31

|    |   |           |                                                                                    |      |        |           |           |                   |
|----|---|-----------|------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------|-------------------|
| 46 | K | 751721113 | Montáž klimatizační jednotky venkovní s jednofázovým napájením                     | ks   | 1,000  | 4 727,27  | 4 727,27  | dle SOD pol.č. 46 |
| 47 | M | Pol87     | Venkovní inverterová jednotka split, chladicí výkon 2,5 kW pro technické místnosti | ks   | 1,000  | 27 200,00 | 27 200,00 | Kalkul            |
| 48 | K | 751711111 | Montáž klimatizační jednotky vnitřní nástěnné o výkonu do 2,5 kW                   | ks   | 1,000  | 1 000,00  | 1 000,00  | dle SOD pol.č. 50 |
| 49 | M | Pol89     | Vnitřní nástěnná jednotka, chladicí výkon 1,0 – 2,5 kW pro technické místnosti     | ks   | 1,000  | 13 900,00 | 13 900,00 | Kalkul            |
| 50 | K | R751005   | M+D Cu potrubí včetně tvarovek a izolace                                           | bm   | 32,000 | 378,18    | 12 101,76 | dle SOD pol.č. 52 |
| 51 | K | R751008   | Montážní a spojovací materiál pro rozvody chlazení                                 | sada | 1,000  | 1 772,73  | 1 772,73  | dle SOD pol.č. 55 |



|    |   |        |                                                   |     |        |            |            |                    |
|----|---|--------|---------------------------------------------------|-----|--------|------------|------------|--------------------|
| D  |   | 712    | Povlakové krytiny                                 |     |        |            | 112 500,00 |                    |
| 63 | K | R2     | Výlzez na plochou střechu 1000x1000 EI 30 DP1     | ks  | -1,000 | 45 000,00  | -45 000,00 | dle SOD pol č. 125 |
|    |   |        | "VV" -1,00                                        |     | -1,000 |            |            |                    |
|    |   |        | Součet                                            |     | -1,000 |            |            |                    |
| 64 | M | 712001 | Bodový plochý světlík pro odvětrání CHÚC 80x80 cm | kus | 1,000  | 157 500,00 | 157 500,00 | Kalkul             |

|    |   |           |                                                                                                       |           |        |          |                           |
|----|---|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|----------|---------------------------|
| D  |   | 763       | Konstrukce suché výstavy                                                                              | 55 504,00 |        |          |                           |
| 65 | K | 763131912 | Zhotovení otvoru vel. přes 0,1 do 0,25 m <sup>2</sup> v SDK podhledu a podkrovní s vyztužením profily | kus       | 2,000  | 734,00   | 1 468,00 CS ÚRS 2022 01   |
| 66 | K | 763164735 | SDK obklad kcí uzavřeného tvaru š do 1,6 m desky 1xDF 12,5                                            | m         | 35,000 | 1 540,00 | 53 900,00 CS ÚRS 2022 01  |
| 67 | K | 998763302 | Přesun hmot tonážní pro sádkokartonové konstrukce v objektech v přes 6 do 12 m                        | t         | 0,680  | 200,00   | 136,00 dle SOD pol.č. 163 |

|       |   |                       |                                                |     |        |           |                               |
|-------|---|-----------------------|------------------------------------------------|-----|--------|-----------|-------------------------------|
| D 767 |   | Konstrukce zámečnické |                                                |     |        |           | -6 800,00                     |
| 68    | M | 56245353.1            | Střešní světlík 1000/1500 kompletně dle popisu | kus | -2,000 | 12 900,00 | -25 800,00 dle SOD pol.č. 211 |
| VV    |   |                       | "VV" -2,00                                     |     | -2,000 |           |                               |
| VV    |   |                       | Součet                                         |     | -2,000 |           |                               |
| 69    | M | 767001                | Bodový světlík 100x100 cm                      | ks  | 2,000  | 9 500,00  | 19 000,00 Kalkul              |

| D  |   | 784       | Dokončovací práce - malby a tapety                                                        | 2 082,80 |        |       |                             |
|----|---|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|-------|-----------------------------|
| 70 | K | 784111001 | Oprášení (ometení ) podkladu v místnostech v do 3,80 m                                    | m2       | 31,750 | 5,60  | 177,80 dle SOD pol.č. 267   |
|    |   |           | "1.PP" (3,95+2,40)*2,50*2                                                                 |          | 31,750 |       |                             |
|    |   |           | Součet                                                                                    |          | 31,750 |       |                             |
| 71 | K | 784181121 | Hloubková jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m              | m2       | 31,750 | 15,00 | 476,25 dle SOD pol.č. 268   |
|    |   |           | "1.PP" (3,95+2,40)*2,50*2                                                                 |          | 31,750 |       |                             |
|    |   |           | Součet                                                                                    |          | 31,750 |       |                             |
| 72 | K | 784211121 | Dvojnásobné bílé malby ze směsi za mokra středně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m | m2       | 31,750 | 45,00 | 1 428,75 dle SOD pol.č. 269 |
|    |   |           | "1.PP" (3,95+2,40)*2,50*2                                                                 |          | 31,750 |       |                             |
|    |   |           | Součet                                                                                    |          | 31,750 |       |                             |

Strana 5 z 5



# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

2020 - stavba - přístavba vlna 2a3b3d

Objekt:

025 - změna č. 25 - zařizovací předměty (náklady nutné k dokončení díla)

Práce:

Město:

7. 2. 2022

Zařizovací předmět:

Město Příbram

Provozitel:

INVESSALES, spol. s r.o.

Projektant:

Ing. arch. Martin Jirovský, Ph.D., MBA

Zpracovatel:

Podpis:

Cena bez DPH

36 187,29

DPH základní

Základ daně

36 187,29

Daň z daně

21,00%

Výše daně

7 599,33

snížená

0,00

0,00%

0,00

Cena s DPH

v CZK

43 786,62

Vyjádření autorského dozoru:

Souhlasím s uvedenými změnami.

Vyjádření technického dozoru stavebníka:

Položky odpovídají nutným nákladům k provedení díla. Pro ocenění byly použity jednotkové ceny ze smluvního soupisu prací. U položek, které smlouva neobsahuje, bylo zhotovitelem provedeno ocenění dle ceníku URS platného v době provedení změny nebo byla nabídnutá cena akceptována jako cena obvyklá.

15.2.2022

Projektant/Autorský dozor

15.2.2022

Technický dozor stavebníka

Datum a podpis

Razítko

Datum a podpis

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Město

2

Datum a podpis

Razítko

15.02.2022

Ca

Razítko



# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Obnova střešní konstrukce a výměna střešní izolace

Objekt:

025 - změna č. 25 - zařizovací předměty (náklady nutné k dokončení díla)

Objekt:

Stavba:

Město Příbram

Investor:

INVESSALES, spol. s r.o.

Stavba:

7. 2. 2022

Projektant:

Ing. arch. Matěj  
Jiroušek Ph.D. MBA

Stavba:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

|                                              |                  |
|----------------------------------------------|------------------|
| <b>Náklady ze soupisu prací</b>              | <b>36 187,29</b> |
| PSV - Práce a dodávky PSV                    | 36 079,05        |
| 725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty   | 2 655,65         |
| 726 - Zdravotechnika - předstěnové instalace | 33 423,40        |
| OST - Ostatní                                | 108,24           |
| O02 - Vedlejší náklady                       | 108,24           |



# SOUPIS PRACÍ

## 025 - změna č. 25 - zařizovací předměty (náklady nutné k dokončení díla)

7. 2. 2022

ing. arch. Martin  
Lipovský Ph.D. MBA

Město Příbram  
INVESSALES, spol. s r.o.

| PČ                                                | Typ | Kód          | Popis                                                                                    | MJ     | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava   |
|---------------------------------------------------|-----|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|--------------|-------------------|-------------------|
| <b>Náklady soupisu celkem</b>                     |     |              |                                                                                          |        |          |              | <b>36 187,29</b>  |                   |
| <b>D PSV Práce a dodávky PSV</b>                  |     |              |                                                                                          |        |          |              | <b>36 079,05</b>  |                   |
| <b>D 725 Zdravotnicka - zařizovací předměty</b>   |     |              |                                                                                          |        |          |              | <b>2 655,65</b>   |                   |
| 1                                                 | K   | 725112022    | Klozet keramický závěsný na nosné stěny s hlubokým splachováním odpad vodorovný          | soubor | 1,000    | 2 573,39     | 2 573,39          | dle SOD pol.č. 4  |
|                                                   |     |              | "VV" -3,00                                                                               |        |          | -3,000       |                   |                   |
|                                                   |     |              | "SKUTEČNOST" 4,00                                                                        |        |          | 4,000        |                   |                   |
|                                                   |     |              | Součet                                                                                   |        |          | 1,000        |                   |                   |
| 2                                                 | K   | 998725103    | Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v objektech v přes 12 do 24 m                | t      | 0,017    | 4 838,71     | 82,26             | dle SOD pol.č. 30 |
| <b>D 726 Zdravotnicka - předstěnové instalace</b> |     |              |                                                                                          |        |          |              | <b>33 423,40</b>  |                   |
| 3                                                 | K   | 726111031    | Instalační předstěna - klozet s ovládáním zepředu v 1080 mm závěsný do masivní zděné kce | soubor | 1,000    | 4 939,52     | 4 939,52          | dle SOD pol.č. 33 |
|                                                   |     |              | "VV" -3,00                                                                               |        |          | -3,000       |                   |                   |
|                                                   |     |              | "SKUTEČNOST" 4,00                                                                        |        |          | 4,000        |                   |                   |
|                                                   |     |              | Součet                                                                                   |        |          | 1,000        |                   |                   |
| 4                                                 | K   | 726111031R00 | Instalační předstěna - klozet s ovládáním zepředu v 1080 mm závěsný do masivní zděné kce | kus    | 5,000    | 5 643,55     | 28 217,75         | dle SOD pol.č. 34 |
|                                                   |     |              | "VV" -3,00                                                                               |        |          | -3,000       |                   |                   |
|                                                   |     |              | "SKUTEČNOST" 8,00                                                                        |        |          | 8,000        |                   |                   |
|                                                   |     |              | Součet                                                                                   |        |          | 5,000        |                   |                   |
| 5                                                 | K   | 998726113    | Přesun hmot tonážní pro instalační prefabrikáty v objektech v přes 12 do 24 m            | t      | 0,055    | 4 838,71     | 266,13            | dle SOD pol.č. 35 |
| <b>D OST Ostatní</b>                              |     |              |                                                                                          |        |          |              | <b>108,24</b>     |                   |
| <b>D O02 Vedlejší náklady</b>                     |     |              |                                                                                          |        |          |              | <b>108,24</b>     |                   |
| 6                                                 | K   | R20001       | zařízení staveniště                                                                      | kpl    | 1,000    | 108,24       | 108,24            | dle SOD pol.č. 14 |



# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

023 - změna č. 23 - úpravy týkající se výměníkové stanice (náklady nutné k dokončení díla)

7. 2. 2022

Město Příbram

INVESSALES, spol. s r.o.

Ing. arch. Martin Jirovský, Ph.D., MBA

Cena bez DPH

83 552,65

|              | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 83 552,65   | 21,00%     | 17 543,06 |
| sazba        | 0,00        | 10,00%     | 0,00      |

Cena s DPH

v CZK

101 098,71

Vyjádření autorského dozoru:  
Souhlasím s uvedenými změnami.

Vyjádření technického dozoru stavebníka:  
Položky odpovídají nutným nákladům k provedení díla. Pro ocenění byly použity jednotkové ceny ze smluvního soupisu prací. U položek, které smlouva neobsahuje, bylo zhotovitelem provedeno ocenění dle ceníku URS platného v době provedení změny nebo byla nabídnutá cena akceptována jako cena obvyklá.

15.2.2022

Projektant/Autorský dozor

15.2.2022

Technický dozor stavebníka

Datum a podpis

Razítko

Datum a podpis

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis 15.02.2022 Razítko

Datum a podpis



# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

023 - změna č. 23 - úpravy týkající se výměňkové stanice (náklady nutné k dokončení díla)

7. 2. 2022

Město Příbram  
INVESSALES, spol. s r.o.

Ing. arch. Matouš  
Lirouský Ph.D. MBA

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

|                                               |                  |
|-----------------------------------------------|------------------|
| <b>Náklady ze soupisu prací</b>               | <b>83 552,65</b> |
| HSV - Práce a dodávky HSV                     | 57 372,13        |
| 1 - Zemní práce                               | 5 440,00         |
| 2 - Zakládání                                 | 7 258,25         |
| 8 - Trubní vedení                             | 27 302,85        |
| 97 - Prorážení otvorů a ostatní bourací práce | 2 629,22         |
| 99 - Přesun hmot a manipulace se suti         | 14 254,46        |
| 998 - Přesun hmot                             | 487,35           |
| PSV - Práce a dodávky PSV                     | 25 930,61        |
| 721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace     | 4 485,87         |
| 751 - Vzduchotechnika                         | 21 444,74        |
| OST - Ostatní                                 | 249,91           |
| 002 - Vedlejší náklady                        | 249,91           |



# SOUPIS PRACÍ

023 - změna č. 23 - úpravy týkající se výměníkové stanice (náklady nutné k dokončení díla)

7. 2. 2022

Město Příbram  
INVESSALES, spol. s r.o.

Ing. arch. Martin  
Liroušek Ph.D. MBA

| PČ                                                   | Typ | Kód       | Popis                                                                                                  | MJ  | Množství | J. cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava    |
|------------------------------------------------------|-----|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|---------------|-------------------|--------------------|
| <b>Náklady soupisu celkem</b>                        |     |           |                                                                                                        |     |          |               | <b>83 552,65</b>  |                    |
| <b>D HSV Práce a dodávky HSV</b>                     |     |           |                                                                                                        |     |          |               | <b>57 372,13</b>  |                    |
| <b>D 1 Zemní práce</b>                               |     |           |                                                                                                        |     |          |               | <b>5 440,00</b>   |                    |
| 1                                                    | K   | 139752101 | Výkopávky v uzavřených prostorech v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 až 5 ručně                 | m3  | 1,000    | 4 490,00      | 4 490,00          | dle SOD pol.č. 4   |
|                                                      |     |           | "propojení pro teplárny" 1,00*1,00*1,00                                                                |     | 1,000    |               |                   |                    |
|                                                      |     |           | Součet                                                                                                 |     | 1,000    |               |                   |                    |
| 2                                                    | K   | 162751137 | Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypání z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 | m3  | 1,000    | 296,00        | 296,00            | dle SOD pol.č. 7   |
| 3                                                    | K   | 167151102 | Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 do 100 m3                               | m3  | 1,000    | 182,00        | 182,00            | dle SOD pol.č. 9   |
| 4                                                    | K   | 171201201 | Uložení sypaniny na skládky                                                                            | m3  | 1,000    | 15,00         | 15,00             | dle SOD pol.č. 10  |
|                                                      |     |           | 1,00                                                                                                   |     | 1,000    |               |                   |                    |
|                                                      |     |           | Součet                                                                                                 |     | 1,000    |               |                   |                    |
| 5                                                    | K   | 171201211 | Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce                                   | t   | 2,200    | 150,00        | 330,00            | dle SOD pol.č. 12  |
|                                                      |     |           | 1*2,2 "Přepočtené koeficientem množství"                                                               |     | 2,200    |               |                   |                    |
| 6                                                    | K   | 174101101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním                                        | m3  | 1,000    | 127,00        | 127,00            | dle SOD pol.č. 7   |
| <b>D 2 Zakládání</b>                                 |     |           |                                                                                                        |     |          |               | <b>7 258,25</b>   |                    |
| 7                                                    | K   | 273321411 | Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25                                    | m3  | 1,275    | 3 310,00      | 4 220,25          | CS ÚRS 2022 01     |
|                                                      |     |           | "topný kanál" 8,50*0,15                                                                                |     | 1,275    |               |                   |                    |
|                                                      |     |           | Součet                                                                                                 |     | 1,275    |               |                   |                    |
| 8                                                    | K   | 273361821 | Výztuž základových desek betonářskou ocelí 10 505 (R)                                                  | t   | 0,049    | 62 000,00     | 3 038,00          | CS ÚRS 2022 01     |
|                                                      |     |           | "topný kanál" 8,50*0,00444*1,3                                                                         |     | 0,049    |               |                   |                    |
|                                                      |     |           | Součet                                                                                                 |     | 0,049    |               |                   |                    |
| <b>D 8 Trubní vedení</b>                             |     |           |                                                                                                        |     |          |               | <b>27 302,85</b>  |                    |
| 9                                                    | K   | 890311811 | Bourání šachet ze ŽB ručně obestavěného prostoru do 1,5 m3                                             | m3  | 3,569    | 7 650,00      | 27 302,85         | CS ÚRS 2022 01     |
|                                                      |     |           | "topný kanál" 8,50*0,25                                                                                |     | 2,125    |               |                   |                    |
|                                                      |     |           | "lapol" 1,25*1,65*0,70                                                                                 |     | 1,444    |               |                   |                    |
|                                                      |     |           | Součet                                                                                                 |     | 3,569    |               |                   |                    |
| <b>D 97 Prorážení otvorů a ostatní bourací práce</b> |     |           |                                                                                                        |     |          |               | <b>2 629,22</b>   |                    |
| 10                                                   | K   | 971033361 | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,09 m2 na MVC nebo MV tl do 600 mm                           | kus | 2,000    | 414,61        | 829,22            | dle SOD pol.č. 77  |
|                                                      |     |           | 2,00                                                                                                   |     | 2,000    |               |                   |                    |
|                                                      |     |           | Součet                                                                                                 |     | 2,000    |               |                   |                    |
| 11                                                   | K   | 971042451 | Vybourání otvorů v betonových příčkách a zdech pl do 0,25 m2 tl do 450 mm                              | kus | 1,000    | 1 800,00      | 1 800,00          | CS ÚRS 2022 01     |
|                                                      |     |           | 1,00                                                                                                   |     | 1,000    |               |                   |                    |
|                                                      |     |           | Součet                                                                                                 |     | 1,000    |               |                   |                    |
| <b>D 99 Přesun hmot a manipulace se suti</b>         |     |           |                                                                                                        |     |          |               | <b>14 254,46</b>  |                    |
| 12                                                   | K   | 997002511 | Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení ale se složením a urovnáním do 1 km          | t   | 7,297    | 221,74        | 1 618,04          | dle SOD pol.č. 82  |
| 13                                                   | K   | 997002519 | Příplatek ZKD 1 km přemístění suti a vybouraných hmot                                                  | t   | 58,376   | 10,30         | 601,27            | dle SOD pol.č. 83  |
|                                                      |     |           | 7,297*8 "Přepočtené koeficientem množství"                                                             |     | 58,376   |               |                   |                    |
| 14                                                   | K   | 997002611 | Nakládání suti a vybouraných hmot                                                                      | t   | 7,297    | 123,72        | 902,78            | dle SOD pol.č. 84  |
| 15                                                   | K   | 997013111 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace           | t   | 7,297    | 310,25        | 2 263,89          | dle SOD pol.č. 85  |
| 16                                                   | K   | 997013631 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04             | t   | 7,297    | 1 215,36      | 8 868,48          | dle SOD pol.č. 86  |
| <b>D 998 Přesun hmot</b>                             |     |           |                                                                                                        |     |          |               | <b>487,35</b>     |                    |
| 17                                                   | K   | 998011001 | Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m                                                                  | t   | 3,249    | 150,00        | 487,35            | dle SOD pol.č. 109 |
| <b>D PSV Práce a dodávky PSV</b>                     |     |           |                                                                                                        |     |          |               | <b>25 930,61</b>  |                    |
| <b>D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace</b>     |     |           |                                                                                                        |     |          |               | <b>4 485,87</b>   |                    |



| PČ    | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                 | MJ  | Množství | J. cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava   |
|-------|-----|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|---------------|-------------------|-------------------|
| 18    | K   | 721173315 | Potrubí kanalizační z PVC SN 4 dešťové DN 110                                                                         | m   | 3,000    | 515,00        | 1 545,00          | CS ÚRS 2022 01    |
|       |     |           | 3,00                                                                                                                  |     | 3,000    |               |                   |                   |
|       |     |           | Součet                                                                                                                |     | 3,000    |               |                   |                   |
| 19    | K   | 721211913 | Montáž vpustí podlahových DN 110 ostatní typ                                                                          | kus | 1,000    | 237,00        | 237,00            | CS ÚRS 2022 01    |
|       |     |           | 1,00                                                                                                                  |     | 1,000    |               |                   |                   |
|       |     |           | Součet                                                                                                                |     | 1,000    |               |                   |                   |
| 20    | M   | 55161719  | vpust' podlahová s uzávěrem proti vzduté vodě<br>vodorovný odtok DN 40/50, DN 75/110                                  | kus | 1,000    | 2 670,00      | 2 670,00          | CS ÚRS 2022 01    |
|       |     |           | 1,00                                                                                                                  |     | 1,000    |               |                   |                   |
|       |     |           | Součet                                                                                                                |     | 1,000    |               |                   |                   |
| 21    | K   | 998721103 | Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech<br>v přes 12 do 24 m                                           | t   | 0,007    | 4 838,71      | 33,87             | dle SOD pol.č. 41 |
|       |     |           |                                                                                                                       |     |          |               | 21 444,74         |                   |
| D 751 |     |           | Vzduchotechnika                                                                                                       |     |          |               |                   |                   |
| 22    | K   | 751111012 | Montáž ventilátoru axiálního nízkotlakého nástěnného<br>základního D přes 100 do 200 mm                               | kus | 1,000    | 207,00        | 207,00            | dle SOD pol.č. 25 |
|       |     |           | 1,00                                                                                                                  |     | 1,000    |               |                   |                   |
|       |     |           | Součet                                                                                                                |     | 1,000    |               |                   |                   |
| 23    | M   | 751001    | Potrubní diagonální ventilátor 350/125, s doběhem,<br>dvouotáčkový                                                    | kus | 1,000    | 4 235,00      | 4 235,00          | Kalkul            |
|       |     |           | 1,00                                                                                                                  |     | 1,000    |               |                   |                   |
|       |     |           | Součet                                                                                                                |     | 1,000    |               |                   |                   |
| 24    | K   | 751398012 | Montáž větrací mřížky na kruhové potrubí D přes 100<br>do 200 mm                                                      | kus | 4,000    | 141,82        | 567,28            | dle SOD pol.č. 31 |
|       |     |           | 4,00                                                                                                                  |     | 4,000    |               |                   |                   |
|       |     |           | Součet                                                                                                                |     | 4,000    |               |                   |                   |
| 25    | M   | 751002    | Plastová venkovní mřížka s okapničkou a sítkou na<br>potrubí 125 – 160 x 160                                          | kus | 2,000    | 338,00        | 676,00            | Kalkul            |
|       |     |           | 2,00                                                                                                                  |     | 2,000    |               |                   |                   |
|       |     |           | Součet                                                                                                                |     | 2,000    |               |                   |                   |
| 26    | M   | 751003    | Plastová venkovní samočinná žaluzie na potrubí 125                                                                    | kus | 1,000    | 618,00        | 618,00            | Kalkul            |
|       |     |           | 1,00                                                                                                                  |     | 1,000    |               |                   |                   |
|       |     |           | Součet                                                                                                                |     | 1,000    |               |                   |                   |
| 27    | M   | 751004    | Ochranná mřížka kovová na ventilátor d125                                                                             | kus | 1,000    | 472,00        | 472,00            | Kalkul            |
|       |     |           | 1,00                                                                                                                  |     | 1,000    |               |                   |                   |
|       |     |           | Součet                                                                                                                |     | 1,000    |               |                   |                   |
| 28    | K   | 751510042 | Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu<br>kruhové spirálně vinutá trouba bez příruby D přes 100<br>do 200 mm | m   | 1,500    | 442,73        | 664,10            | dle SOD pol.č. 1  |
|       |     |           | 1,50                                                                                                                  |     | 1,500    |               |                   |                   |
|       |     |           | Součet                                                                                                                |     | 1,500    |               |                   |                   |
| 29    | M   | 42981097  | trouba spirálně vinutá Pz D 125mm, l=3000mm                                                                           | m   | 1,500    | 246,00        | 369,00            | CS ÚRS 2022 01    |
|       |     |           | 1,50                                                                                                                  |     | 1,500    |               |                   |                   |
|       |     |           | Součet                                                                                                                |     | 1,500    |               |                   |                   |
| 30    | K   | R751004   | Uvedení do provozu, zaregulování systému větrání                                                                      | kpl | 1,000    | 13 636,36     | 13 636,36         | dle SOD pol.č. 45 |
|       |     |           |                                                                                                                       |     |          |               | 249,91            |                   |
| D OST |     |           | Ostatní                                                                                                               |     |          |               |                   |                   |
| D O02 |     |           | Vedlejší náklady                                                                                                      |     |          |               |                   |                   |
|       |     |           |                                                                                                                       |     |          |               | 249,91            |                   |
| 31    | K   | R20001    | zařízení staveniště                                                                                                   | kpl | 1,000    | 249,91        | 249,91            | dle SOD pol.č. 14 |




|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                             |                                                                                                                                                                                   |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>AKCE:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                             | <b>Domov seniorů - Příbram VII, ul. Žežická</b>                                                                                                                                   |  |
| Změnový list č. 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                             | SOD č. 212/OIRM/2021                                                                                                                                                              |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                             | DODATEK č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO                                                                                                                                                    |  |
| Zhotovitel:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | INVESSALES, spol. s r.o.<br>Podskalská 22/1512, 128 00 Praha 2 - Nové Město |                                                                                                                                                                                   |  |
| Objednatel:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Město Příbram<br>Tyršova 108, 261 01 Příbram                                |                                                                                                                                                                                   |  |
| Změnový list vystavil:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Ing. Pavel Bureš, Jaroslav Shrbený                                          |                                                                                                                                                                                   |  |
| Datum: 15.02.2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                             |                                                                                                                                                                                   |  |
| Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:<br><br>Zatřídění změny: nepředvídatelné náklady                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                             |                                                                                                                                                                                   |  |
| <b>Popis a zdůvodnění změny:</b><br><b>Změna č. 30 - venkovní splašková kanalizace</b><br>Na základě změny vedení trasy kanalizace z důvodu již odsouhlasených změn je nutné provést změnu napojení stávající areálové kanalizace. Původní kanalizační šachta z vyjádření o existenci sítí nebyla nalezena a původní trasa byla v kolizi s topnými kanály a lapolem, které nebyly rovněž zakresleny. Toto opatření má za následek bezpečnější a bezúdržbový provoz. Změna z tlakové na gravitační kanalizaci. Z důvodu delšího a hlubšího uložení vedení kanalizace dochází k celkovému navýšení ceny a práce jsou nutné k dokončení díla. |                                                                             |                                                                                                                                                                                   |  |
| Počet příloh: 1<br>- soupis prací Změna č. 30 (4 stránky)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                             |                                                                                                                                                                                   |  |
| Počet výkresů: 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                             |                                                                                                                                                                                   |  |
| Cena méněprací Kč bez DPH:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                             | Cena víceprací Kč bez DPH:                                                                                                                                                        |  |
| 0,00 Kč                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                             | 376 182,53                                                                                                                                                                        |  |
| Výsledná cena změny Kč bez DPH:<br><b>376 182,53 Kč</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                             |                                                                                                                                                                                   |  |
| Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                             |                                                                                                                                                                                   |  |
| Podpis zmocněnce objednatele:<br><br><br><br>Ing. Markéta Pavlišťová Havlová, MBA<br>vedoucí OIRM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                             | Podpis zástupce zhotovitele na stavbě:<br><br><br><br>Vasilij Lakatys<br>jednatel společnosti |  |
| Datum: 15.02.2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                             | Datum: 15.02.2022                                                                                                                                                                 |  |



Ing. Pavel Bureš  
zástupce ve věcech odborných

Datum: 15.02.2022



Miroslav Štrbený  
stavbyvedoucí

Datum: 15.02.2022

**Vyjádření technického dozoru stavebníka:**

Položky odpovídají nutným nákladům k provedení díla. Pro ocenění byly použity jednotkové ceny ze smluvního soupisu prací. U položek, které smlouva neobsahuje, bylo zhotovitelem provedeno ocenění dle ceníku URS platného v době provedení změny nebo byla nabídnutá cena akceptována jako cena obvyklá.



Ing. František Mandovéc  
technický dozor stavebníka

**Vyjádření autorského dozoru:**

Souhlasím s výše uvedenými změnami.



Miroslav Vorel Dis.  
projektant/AD

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Číslo:

Číslo projektu: 3030 - 01 - 01 - 01 - 01

Objekt:

030 - změna č. 30 - venkovní splašková kanalizace (nepředvídatelné náklady)

Objekt:

Město:

7. 2. 2022

Objekt:

Město Příbram

Objekt:

INVESSALES, spol. s r.o.

Objekt:

Ing. arch. Martin Jirovský, Ph.D., MBA

Objekt:

Objekt:

Cena bez DPH

376 182,53

|              | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 376 182,53  | 21,00%     | 78 968,33 |
| DPH snížená  | 0,00        | 13,00%     | 0,00      |

Cena s DPH

v CZK

455 180,86

Vyjádření autorského dozoru:  
Souhlasím s uvedenými změnami.

Vyjádření technického dozoru stavebníka:  
Položky odpovídají nutným nákladům k provedení díla. Pro ocenění byly použity jednotkové ceny ze smluvního soupisu prací. U položek, které smlouva neobsahuje, bylo zhotovitelem provedeno ocenění dle ceníku URS platného v době provedení změny nebo byla nabídnutá cena akceptována jako cena obvyklá.

15.2.2022

Projektant/Autorský dozor

15.2.2022

Technický dozor stavebníka

Datum a podpis

Razítko

Datum a podpis

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Město

e

2

Datum a podpis

Razítko

15.02.2022

Datum a podpis

Razítko



# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Seznam

Domovní sítě, příslušenství a zařízení

Objekt

030 - změna č. 30 - venkovní splašková kanalizace (nepředvídatelné náklady)

Město

7. 2. 2022

Objekt

Město Příbram

Objekt

INVESSALES, spol. s r.o.

Objekt

Ing. arch. Matouš

Objekt

litavský Ph.D. MBA

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

|                                         |                   |
|-----------------------------------------|-------------------|
| <b>Náklady ze soupisu prací</b>         | <b>376 182,53</b> |
| HSV - Práce a dodávky HSV               | 348 057,36        |
| 1 - Zemní práce                         | 271 646,75        |
| 8 - Trubní vedení                       | 76 000,51         |
| 998 - Přesun hmot                       | 410,10            |
| PSV - Práce a dodávky PSV               | 27 000,00         |
| 724 - Zdravotechnika - strojní vybavení | 27 000,00         |
| OST - Ostatní                           | 1 125,17          |
| O02 - Vedlejší náklady                  | 1 125,17          |



# SOUPIS PRACÍ

## 030 - změna č. 30 - venkovní splašková kanalizace (nepředvídatelné náklady)

7. 2. 2022

Město Příbram  
INVESSALES, spol. s r.o.

ing. arch. Martin  
Lízavský, Ph.D., MBA

| PČ                               | Typ | Kód       | Popis                                                                                                     | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava   |
|----------------------------------|-----|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-------------------|
| <b>Náklady soupisu celkem</b>    |     |           |                                                                                                           |    |          |              | <b>376 182,53</b> |                   |
| <b>D HSV Práce a dodávky HSV</b> |     |           |                                                                                                           |    |          |              | <b>348 057,36</b> |                   |
| <b>D 1 Zemní práce</b>           |     |           |                                                                                                           |    |          |              | <b>271 646,75</b> |                   |
| 1                                | K   | 131251201 | Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně                   | m3 | 7,320    | 893,00       | 6 536,76          | CS ÚRS 2022 01    |
|                                  |     |           | "šachta" (3,00*4,00*3,05)*0,20                                                                            |    | 7,320    |              |                   |                   |
|                                  |     |           | Součet                                                                                                    |    | 7,320    |              |                   |                   |
| 2                                | K   | 131351201 | Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 20 m3 strojně                  | m3 | 10,980   | 1 190,00     | 13 066,20         | CS ÚRS 2022 01    |
|                                  |     |           | "šachta" (3,00*4,00*3,05)*0,30                                                                            |    | 10,980   |              |                   |                   |
|                                  |     |           | Součet                                                                                                    |    | 10,980   |              |                   |                   |
| 3                                | K   | 131451201 | Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 objem do 20 m3 strojně                  | m3 | 18,300   | 1 970,00     | 36 051,00         | CS ÚRS 2022 01    |
|                                  |     |           | "šachta" (3,00*4,00*3,05)*0,50                                                                            |    | 18,300   |              |                   |                   |
|                                  |     |           | Součet                                                                                                    |    | 18,300   |              |                   |                   |
| 4                                | K   | 132251251 | Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně    | m3 | 15,955   | 715,00       | 11 407,83         | CS ÚRS 2022 01    |
|                                  |     |           | "splaš. kan" ((31,00/3*2)*0,80*3,30)*0,20                                                                 |    | 10,912   |              |                   |                   |
|                                  |     |           | ((31,00/3)*0,80*3,05)*0,20                                                                                |    | 5,043    |              |                   |                   |
|                                  |     |           | Součet                                                                                                    |    | 15,955   |              |                   |                   |
| 5                                | K   | 132351252 | Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 50 m3 strojně   | m3 | 23,932   | 740,00       | 17 709,68         | CS ÚRS 2022 01    |
|                                  |     |           | "splaš. kan" ((31,00/3*2)*0,80*3,30)*0,30                                                                 |    | 16,368   |              |                   |                   |
|                                  |     |           | ((31,00/3)*0,80*3,05)*0,30                                                                                |    | 7,564    |              |                   |                   |
|                                  |     |           | Součet                                                                                                    |    | 23,932   |              |                   |                   |
| 6                                | K   | 132451252 | Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 objem do 50 m3 strojně   | m3 | 39,887   | 1 090,00     | 43 476,83         | CS ÚRS 2022 01    |
|                                  |     |           | "splaš. kan" ((31,00/3*2)*0,80*3,30)*0,50                                                                 |    | 27,280   |              |                   |                   |
|                                  |     |           | ((31,00/3)*0,80*3,05)*0,50                                                                                |    | 12,607   |              |                   |                   |
|                                  |     |           | Součet                                                                                                    |    | 39,887   |              |                   |                   |
| 7                                | K   | 151101102 | Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl přes 2 do 4 m                                           | m2 | 142,417  | 241,00       | 34 322,50         | CS ÚRS 2022 01    |
|                                  |     |           | (31,00/3*2)*3,30                                                                                          |    | 68,200   |              |                   |                   |
|                                  |     |           | (31,00/3)*3,05                                                                                            |    | 31,517   |              |                   |                   |
|                                  |     |           | (3,00+4,00+3,00+4,00)*3,05                                                                                |    | 42,700   |              |                   |                   |
|                                  |     |           | Součet                                                                                                    |    | 142,417  |              |                   |                   |
| 8                                | K   | 151101112 | Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl přes 2 do 4 m                                        | m2 | 142,417  | 113,00       | 16 093,12         | CS ÚRS 2022 01    |
|                                  |     |           | (31,00/3*2)*3,30                                                                                          |    | 68,200   |              |                   |                   |
|                                  |     |           | (31,00/3)*3,05                                                                                            |    | 31,517   |              |                   |                   |
|                                  |     |           | (3,00+4,00+3,00+4,00)*3,05                                                                                |    | 42,700   |              |                   |                   |
|                                  |     |           | Součet                                                                                                    |    | 142,417  |              |                   |                   |
| 9                                | K   | 162701105 | Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4                                     | m3 | 23,275   | 220,00       | 5 120,50          | dle SOD pol.č. 11 |
|                                  |     |           | "splaš. kan" 15,955                                                                                       |    | 15,955   |              |                   |                   |
|                                  |     |           | "šachta" 7,32                                                                                             |    | 7,320    |              |                   |                   |
|                                  |     |           | Součet                                                                                                    |    | 23,275   |              |                   |                   |
| 10                               | K   | 162751137 | Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 | m3 | 93,099   | 296,00       | 27 557,30         | dle SOD pol.č. 7  |
|                                  |     |           | "splaš. kan" 63,819                                                                                       |    | 63,819   |              |                   |                   |
|                                  |     |           | "šachta" 29,28                                                                                            |    | 29,280   |              |                   |                   |
|                                  |     |           | Součet                                                                                                    |    | 93,099   |              |                   |                   |
| 11                               | K   | 167151101 | Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3                                  | m3 | 23,275   | 138,00       | 3 211,95          | dle SOD pol.č. 6  |
|                                  |     |           | "splaš. kan" 15,955                                                                                       |    | 15,955   |              |                   |                   |
|                                  |     |           | "šachta" 7,32                                                                                             |    | 7,320    |              |                   |                   |
|                                  |     |           | Součet                                                                                                    |    | 23,275   |              |                   |                   |
| 12                               | K   | 167151102 | Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 do 100 m3                                  | m3 | 93,099   | 182,00       | 16 944,02         | dle SOD pol.č. 9  |
|                                  |     |           | "splaš. kan" 63,819                                                                                       |    | 63,819   |              |                   |                   |
|                                  |     |           | "šachta" 29,28                                                                                            |    | 29,280   |              |                   |                   |
|                                  |     |           | Součet                                                                                                    |    | 93,099   |              |                   |                   |
| 13                               | K   | 171201201 | Uložení sypaniny na skládky                                                                               | m3 | 116,374  | 15,00        | 1 745,61          | dle SOD pol.č. 10 |
|                                  |     |           | "splaš. kan" 15,955+63,819                                                                                |    | 79,774   |              |                   |                   |
|                                  |     |           | "šachta" 36,60                                                                                            |    | 36,600   |              |                   |                   |
|                                  |     |           | Součet                                                                                                    |    | 116,374  |              |                   |                   |



| PČ    | Typ | Kód       | Popis                                                                                   | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava   |
|-------|-----|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|-------------------|
| 14    | K   | 171201211 | Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce                    | t   | 256,023  | 150,00       | 38 403,45         | dle SOD pol.č. 12 |
|       |     |           | "splaš. kan" 15,955+63.819                                                              |     | 79,774   |              |                   |                   |
|       |     |           | "šachta" 36,60                                                                          |     | 36,600   |              |                   |                   |
|       |     |           | Součet                                                                                  |     | 116,374  |              |                   |                   |
|       |     |           | 116,374*2,2 Přepočtené koeficientem množství                                            |     | 256,023  |              |                   |                   |
|       |     |           |                                                                                         |     |          |              | 76 000,51         |                   |
| D 8   |     |           | Trubní vedení                                                                           |     |          |              |                   |                   |
| 15    | K   | 8001      | Navrtání DN 200 do kameninového potrubí DN 400 včetně propojovacího potrubí             | kpl | 1,000    | 18 500,00    | 18 500,00         | Kalkul            |
| 16    | K   | 871355211 | Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN4 DN 200                   | m   | 23,490   | 499,00       | 11 721,51         | dle SOD pol.č. 26 |
|       |     |           | "VV" -35,00                                                                             |     | -35,000  |              |                   |                   |
|       |     |           | "SKUTEČNOST" 35,00-7,51                                                                 |     | 27,490   |              |                   |                   |
|       |     |           | "splaš. kan" 31,00                                                                      |     | 31,000   |              |                   |                   |
|       |     |           | Součet                                                                                  |     | 23,490   |              |                   |                   |
| 17    | K   | 894411151 | Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN 600 dno beton tř. C 25/30 | kus | 1,000    | 15 700,00    | 15 700,00         | CS ÚRS 2022 01    |
|       |     |           | 1,00                                                                                    |     | 1,000    |              |                   |                   |
|       |     |           | Součet                                                                                  |     | 1,000    |              |                   |                   |
| 18    | M   | 59224339  | dno betonové šachty kanalizační přímé 100x100x60cm                                      | kus | 1,000    | 11 900,00    | 11 900,00         | CS ÚRS 2022 01    |
|       |     |           | 1,00                                                                                    |     | 1,000    |              |                   |                   |
|       |     |           | Součet                                                                                  |     | 1,000    |              |                   |                   |
| 19    | M   | 59224052  | skruž pro kanalizační šachty se zabudovanými stupadly 100x100x12cm                      | kus | 2,000    | 2 870,00     | 5 740,00          | CS ÚRS 2022 01    |
|       |     |           | 2,00                                                                                    |     | 2,000    |              |                   |                   |
|       |     |           | Součet                                                                                  |     | 2,000    |              |                   |                   |
| 20    | M   | 59224051  | skruž pro kanalizační šachty se zabudovanými stupadly 100x50x12cm                       | kus | 1,000    | 1 650,00     | 1 650,00          | CS ÚRS 2022 01    |
|       |     |           | 1,00                                                                                    |     | 1,000    |              |                   |                   |
|       |     |           | Součet                                                                                  |     | 1,000    |              |                   |                   |
| 21    | M   | 59224348  | těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000                                | kus | 6,000    | 224,00       | 1 344,00          | CS ÚRS 2022 01    |
|       |     |           | 6,00                                                                                    |     | 6,000    |              |                   |                   |
|       |     |           | Součet                                                                                  |     | 6,000    |              |                   |                   |
| 22    | M   | 59224184  | prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x40mm                                     | kus | 5,000    | 211,00       | 1 055,00          | CS ÚRS 2022 01    |
|       |     |           | 5,00                                                                                    |     | 5,000    |              |                   |                   |
|       |     |           | Součet                                                                                  |     | 5,000    |              |                   |                   |
| 23    | K   | 899104112 | Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu pro třídu zatížení D400, E600     | kus | 1,000    | 1 180,00     | 1 180,00          | CS ÚRS 2022 01    |
|       |     |           | 1,00                                                                                    |     | 1,000    |              |                   |                   |
|       |     |           | Součet                                                                                  |     | 1,000    |              |                   |                   |
| 24    | M   | 28661935  | poklop šachtový litinový DN 600 pro třídu zatížení D400                                 | kus | 1,000    | 7 210,00     | 7 210,00          | CS ÚRS 2022 01    |
|       |     |           | 1,00                                                                                    |     | 1,000    |              |                   |                   |
|       |     |           | Součet                                                                                  |     | 1,000    |              |                   |                   |
|       |     |           |                                                                                         |     |          |              | 410,10            |                   |
| D 998 |     |           | Přesun hmot                                                                             |     |          |              |                   |                   |
| 25    | K   | 998276101 | Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop                  | t   | 8,202    | 50,00        | 410,10            | CS ÚRS 2022 01    |
|       |     |           |                                                                                         |     |          |              | 27 000,00         |                   |
| D PSV |     |           | Práce a dodávky PSV                                                                     |     |          |              |                   |                   |
| D 724 |     |           | Zdravotechnika - strojní vybavení                                                       |     |          |              |                   |                   |
| 26    | K   | 724002    | Revizní poklop pro zadláždění                                                           | kpl | 2,000    | 13 500,00    | 27 000,00         | dle SOD pol.č. 18 |
|       |     |           |                                                                                         |     |          |              | 1 125,17          |                   |
| D OST |     |           | Ostatní                                                                                 |     |          |              |                   |                   |
| D 002 |     |           | Vedlejší náklady                                                                        |     |          |              |                   |                   |
| 27    | K   | R20001    | zařízení staveniště                                                                     | kpl | 1,000    | 1 125,17     | 1 125,17          | dle SOD pol.č. 14 |

