

**Dodatek č. 1 ev. č. DS202101444/1**  
**ke smlouvě o dílo ev. č. DS202101444**  
uzavřený dle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

**Smluvní strany:**

Objednatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC  
Nám. Dr. E. Beneše 1  
460 59, Liberec 1  
IČ: 00 26 29 78  
zastoupené Ing. Jaroslavem Zámečnickem, CSc., primátorem města  
ve věcech smluvních zastoupené Ing. Lucíí Sládkovou, vedoucí oboru ekologie  
a veřejného prostoru

/dále jen objednatel/

Zhotovitel TEWIKO systems, s.r.o.  
se sídlem: Kateřinská 791, 463 03 Stráž nad Nisou  
zastoupený: Radimem Kozákem, jednatelem  
IČ: 25472887  
DIČ: CZ25472887  
bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem,  
oddíl C, vložka 19676

/dále jen zhotovitel/

uzavírají v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tento  
dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ev. č. DS202101144.

**Článek I.**  
**Předmět dodatku**

1. Smluvní strany uzavřely dne 17. 12. 2021 smlouvu o dílo ev. č. DS20210144 (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je dodání a instalace kolotoče, u ulice Jeřmanická.
2. Předmětem tohoto dodatku je ve smyslu čl. IX odst. 3 Smlouvy provedení dodatečných prací (tzv. vícepráce) spočívajících v odstranění stávajícího kolotoče, včetně likvidace a terénních úprav. Dále s ohledem na písarskou chybu ve smlouvě o dílo úprava výpočtu DPH a ceny díla s DPH.
3. Zhotovitel předložil nabídku na provedení nezbytných úprav k dosažení požadované kvality díla a požadovaného účelu, která je přílohou č.1 tohoto dodatku.

4. Celkový rozsah těchto dodatečných prací nepřekračuje při odečtení prací, které nebudou realizovány, 30 % z ceny původní veřejné zakázky.

## **Článek II. Cena dodatečných prací**

1. Cena dodatečných prací byla stanovena na základě nabídky zhotovitele ze dne 24.1.2022, a to ve výši uvedené v odst.3. tohoto článku.
2. Položkový rozpočet dodatečných prací je součástí přílohy č. 1 tohoto dodatku.
3. Cena dodatečných prací dle tohoto dodatku činí:

Cena celkem bez DPH	9 800,00 Kč
DPH 21%	2 058,00 Kč
Cena celkem s DPH	11 858,00 Kč

4. Celková cena díla tak činí:

Cena celkem bez DPH	90 660,20 Kč
DPH 21%	19 038,64 Kč
Cena celkem s DPH	109 698,84 Kč

## **Článek III. Doložky**

1. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva bude uveřejněna v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Smluvní strany berou na vědomí, že jsou povinny označit údaje ve smlouvě, které jsou chráněny zvláštními zákony (obchodní, bankovní tajemství, osobní údaje, ...) a nemohou být poskytnuty, a to šedou barvou zvýraznění textu. Neoznačení údajů je považováno za souhlas s jejich uveřejněním a za souhlas subjektu údajů.
3. Smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv podle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
4. Smluvní strany berou na vědomí, že plnění podle této smlouvy poskytnutá před její účinností jsou plnění bez právního důvodu a strana, která by plnila před účinností této smlouvy, nese veškerou odpovědnost za případné škody takového plnění bez právního důvodu, a to i v případě, že druhá strana takové plnění přijme a potvrdí jeho přijetí.

**Článek IV.  
Závěrečná ujednání**

1. Obě strany prohlašují, že tento dodatek podepsaly prosty omylu a tísně a toto své prohlášení stvrzují svými podpisy.
2. Ostatní ujednání Smlouvy nejsou tímto dodatkem dotčena a zůstávají v platnosti beze změn.
3. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží po dvou.
4. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou stran.
5. Smluvní strany souhlasí, že tento dodatek může být zveřejněn na webových stránkách statutárního města Liberec ([www.liberec.cz](http://www.liberec.cz)), s výjimkou osobních údajů fyzických osob uvedených v tomto dodatku.

V Liberci

dne: .....

V Liberci

dne: 17. 3. 2022 .....

.....  
Ing. Lucie Sládková  
vedoucí odboru ekologie  
a veřejného prostoru

.....  
Radim Kozák  
jednatel

Přílohy: 1. nabídka

Statututární město Liberec  
Náměstí Dr. E. Beneše 1  
Liberec

## Věc: odstranění kolotoče

Za odstranění kolotoče nabízíme následující cenu:


- 1) Zemní práce pásového rypadla 750kč /h ( bude fakturováno dle skutečnosti – předpoklad 3h ) + přistavení 700kč
- 2) Likvidace betonu 950kč
- 3) Likvidace kolotoče 600kč
- 4) Doprava materiálu ( odvoz na likvidaci betonu, kovošrot), techniků - 2000kč
- 5) Úprava terénu po práci – dovoz zeminy a rozhrnutí – 2850kč ( pokud bude zemina z městských zdrojů ) Pokud budeme muset zeminu dodávat vlastní, počítejte 450kč za 1tunu. Fakturace dle skutečnosti.



S pozdravem

TEWIKO systems, s.r.o.

R



Ve Stráži nad Nisou 24.1.2022

**TEWIKO systems, s. r. o.**  
Kateřinská 791  
463 03 Stráž nad Nisou  
IČ: 25472887  
DIČ: CZ25472887

**Webové stránky:**  
[www.detske-hriste-sportoviste.cz](http://www.detske-hriste-sportoviste.cz)  
[www.bezdratovy-rozhlas.cz](http://www.bezdratovy-rozhlas.cz)  
[www.ukazatelrychlosti.cz](http://www.ukazatelrychlosti.cz)  
[www.tewiko.cz](http://www.tewiko.cz)

**Kontakty:**  
Tel.: +420 482 425 218  
E-mail: [tewiko@tewiko.cz](mailto:tewiko@tewiko.cz)