

Dílo:	ND Rekonstrukce historické a provozní budovy Státní opery
Smlouva:	ze dne 20. 2. 2017
Reg.č. stavby:	
Objekt:	Státní opera Praha , Wilsonova 4, 110 00 Praha 1
Objednatel:	Národní divadlo se sídlem: Ostrovní 1, 112 31 Praha 1 IČ: 00023337
Zhotovitel:	HOCHTIEF CZ a.s. se sídlem Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5 IČ: 02298244

Název změnového listu: HB Zlacení interiérů

Popis změny	Změnu vyvolal: Zhotovitel
	Popis změny: Po osnímání nepůvodních barevných vrstev povrchů v prostorách hlediště byly odhaleny původní zlacené plochy kovem, které nebyly pod nátěry viditelné a které budou obnoveny.
	Zdůvodnění nezbytnosti změny: Zlacení v prostorách hlediště je nutné obnovit, aby byla plně navržena historická podoba hlediště.
	Zdůvodnění příčin event.nepředvídatelnosti změny: Zlacení bylo skryto pod vrstvou nepůvodních vrstev barevných nátěrů a nebylo možné jej zjistit bez destruktivního průzkumu, který nebylo možné provést za provozu divadla. V souladu s §222, odst.(6) zákona č. 134/2016 Sb. se předmětné stavební práce nepovažují za podstatnou změnu ze smlouvy na veřejnou zakázku, neboť: a) se jedná o změnu, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, b) změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky a c) hodnota změny nepřekračuje 50% původní hodnoty závazku, a to ani v součtu hodnot všech změn provedených dle §222, odst.(6) zákona č. 134/2016 Sb.
	Zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání: Dodatečné práce budou provedeny generálním dodavatelem stavby, který provádí veškeré restaurátorské práce. Oddělení prací a samostatné zadání by způsobilo časovou prodlevu při realizaci a ekonomicky nevýhodné řešení z důvodu dělení prací. Bude postupováno v souladu s ustanovením §222, odst.(6) zákona č. 134/2016 Sb.
	Způsob projekčního zpracování: Restaurátorský záměr

(bez DPH)	Vliv změny na náklady stavby: Navýšení ceny díla		
	Ocenění změny předložil: Hochtief CZ a.s.		Ve formě: oceněného změnového výkazu výměr v souladu s Čl. VIII., odst. 8. Smlouvy o dílo
	Náklady na změnu	vícepráce	méněpráce
	Stavební náklady	10 088 Kč	0 Kč
	Projekční náklady	0 Kč	0 Kč
Úprava smluvní ceny:			zvýšení
Dosud platná cena dle SOD vč. dod. č.15 bez DPH:			1 103 396 576 Kč

Cena	Zvýšení: 10 088 Kč		
	Snížení: 0 Kč		
	Nová cena: 1 103 406 664 Kč		
	Zhotovitel: Jan Křístek	Podpis:	Datum:
	Objednatel: Ing. Václav Pelouch		
	TDS: Ing. Tomáš Moučka		
	AD: Ing.arch. Jan Luštický		
Termíny	Termín předání PD změny: ----		
	Termín realizace změn: 2019		
	Vliv změny na smluvní termín dokončení stavby: Bez vlivu na smluvní termín dokončení stavby.		
SOD	Změna je smluvně zakotvena v: ---		
	SOD: ----		
	Dodatku č.: 16		
Přílohy	Přílohy protokolu:		
	Příloha č.1: Přehled zlacení		
	Příloha č.2: Kalkulační vzorec		
Jiné vlivy (na změnu PD apod.):			
Datum:	15.11.2019		
Vyjádření:	Za objednatele: Ing. Václav Pelouch	Podpis:	Datum:
	Za TDS: Ing. Tomáš Moučka		
	Dle TDS se jedná o změnu zakázky, kterou zadavatel nemohl předvídat. Jednotkové ceny odpovídají jednotkovým cenám z nabídkového rozpočtu zhotovitele, cenám z katalogu ÚRS Praha, a.s., případně cenám běžným na trhu. Výměry odpovídají skutečným výměrám zjištěným na stavbě.		
	Podpis:		Datum:
	Za AD: Ing.arch. Jan Luštický	Podpis:	Datum:
	Další vyjádření:	Podpis:	Datum: