

Dílo:	ND Rekonstrukce historické a provozní budovy Státní opery
Smlouva:	ze dne 20. 2. 2017
Reg.č. stavby:	
Objekt:	Státní opera Praha , Wilsonova 4, 110 00 Praha 1
Objednatel:	Národní divadlo se sídlem: Ostrovní 1, 112 31 Praha 1 IČ: 00023337
Zhotovitel:	HOCHTIEF CZ a.s. se sídlem Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5 IČ: 02298244

Název změnového listu: HB Velká zrcadla

Popis změny	Změnu vyvolal: Objednatel	
	Popis změny: Na dvou schodišťových podestách přímých schodišť a ve foyer 2.pořadí v divácké části historické budovy se nacházejí celkem 4ks velkých zrcadel vestavěných do štukové výzdoby. Zadávací dokumentace (předrestaurátorský záměr) předepisuje výměnu nepůvodních, tvarově ráům neodpovídajících, skel za skla s fazetou. Tyto zrcadla však, dle dobových fotografií a resturátorského průzkumu, skla s fazetou původně neobsahovala a v zadávací dokumentaci se tak s výměnou skel u těchto zrcadel neuvažuje. Vzhledem k pravděpodobnému stáří a technickému stavu skel však bude i u těchto 4ks přistoupeno k jejich výměně.	
	Zdůvodnění nezbytnosti změny: Jedná se o změnu vyvolanou Objednatelem.	
	Zdůvodnění příčin event.nepředvídatelnosti změny: Technický stav skel zrcadel nevyžaduje jejich okamžitou výměnu. Avšak s ohledem na celkové restaurování zrcadel jako takových bude přistoupeno k výměně jejich skel, které budou v dohledné době na hraně své technické životnosti a jejich budoucí výměna by představovala velký zásah do právě restaurovaného díla. Dodatečné stavební práce budou v souladu s ustanovením §222, odst.(4) zákona č. 134/2016 Sb. realizovány dodavatelem původní veřejné zakázky. Nejedná se o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, neboť se jedná o změnu, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota je a) nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a b) nižší než 15 % původní hodnoty závazku zhotovitele; a to ani v součtu hodnoty všech změn podle odstavce (4), §222, zákona č. 134/2016 Sb.	
	Zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání: Výměna skel zrcadel bude provedena zhotovitelem, v jehož rozsahu díla je restaurování zrcadla samotného. Oddělení prací a samostatné zadání by způsobilo časovou prodlevu při realizaci a ekonomicky nevýhodné řešení z důvodu dělení prací. Bude postupováno v souladu s ustanovením §222, odst.(4) zákona č. 134/2016 Sb.	
Způsob projekčního zpracování: Není		
Vliv změny na náklady stavby: Navýšení ceny díla		
Ocenění změny předložil: Hochtief CZ a.s.		Ve formě: oceněného změnového výkazu výměr v souladu s Čl. VIII., odst. 8. Smlouvy o dílo
Náklady na změnu	vícepráce	méněpráce
Stavební náklady	77 927 Kč	0 Kč

Cena (bez DPH)	Projekční náklady	0 Kč	0 Kč	
	Úprava smluvní ceny:		zvýšení	
	Dosud platná cena dle SOD vč. dod. č.15 bez DPH:		1 103 396 576 Kč	
	Zvýšení:		77 927 Kč	
	Snížení:		0 Kč	
	Nová cena:		1 103 474 503 Kč	
	Zhotovitel: Jan Křístek		Podpis:	Datum:
	Objednatel: Ing. Václav Pelouch			
	TDS: Ing. Tomáš Moučka			
	AD: Ing.arch. Jan Luštický			
Termíny	Termín předání PD změny: ----			
	Termín realizace změn: 2019			
	Vliv změny na smluvní termín dokončení stavby: Bez vlivu na smluvní termín dokončení stavby.			
SOD	Změna je smluvně zakotvena v: ---			
	SOD: ----			
	Dodatku č.: 16			
Přílohy	Přílohy protokolu:			
	Příloha č.1: Nabídkový rozpočet zhotovitele			
	Příloha č.2: Kalkulační vzorec			
Jiné vlivy (na změnu PD apod.):				
Datum:	18.11.2019			
Vyjádření:	Za objednatele: Ing. Václav Pelouch			
	Podpis:	Datum:		
	Za TDS: Ing. Tomáš Moučka			
	Dle TDS se jedná o změnu zakázky vyvolanou Objednatelem. Jednotkové ceny odpovídají jednotkovým cenám z nabídkového rozpočtu zhotovitele, cenám z katalogu ÚRS Praha, a.s., případně cenám běžným na trhu. Výměry odpovídají skutečným výměrám zjištěným na stavbě.			
	Podpis:	Datum:		
	Za AD: Ing.arch. Jan Luštický			
Podpis:	Datum:			
Další vyjádření:				
Podpis:	Datum:			