

## Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo ze dne 03/21/SOD/108

ke stavbě

# „Měřín – rekonstrukce vodovodu, dopravní terminál“

## Čl. 1 Smluvní strany

### 1.1. Objednatel:

se sídlem:

zastoupený:

k jednání jsou oprávněni:

- ve věcech smluvních:

- ve věcech technických:

IČ:

DIČ:

Peněžní ústav:

Číslo účtu:

K uzavření smlouvy o dílo

a jejích dodatků jsou oprávněni:

Zapsaný ve spisové složce Čj. Reg. 8/93 OkÚ Žďár nad Sázavou

(dále jen **objednatel**)

### Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko

Vodárenská 2, 591 01 Žďár nad Sázavou

Ing. Dagmar Zvěřinovou, předsedkyní předsednictva

Ing. Dagmar Zvěřinová, Mgr. Reda Ifrah

Ing. Petr Bláha

43383513

CZ43383513

Česká spořitelna a.s., Žďár nad Sázavou

1622321399/0800

Ing. Dagmar Zvěřinová, Mgr. Reda Ifrah

### 1.2. Zhotovitel:

se sídlem:

zastoupený:

k jednání jsou oprávněni:

- ve věcech smluvních:

- ve věcech technických:

IČ:

DIČ:

Peněžní ústav:

Číslo účtu:

Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 21435.

(dále jen **zhotovitel**)

### Gardenline s.r.o.

Na Vinici 948/13, 412 01 Litoměřice

Ing. Milošem Náprstkem, jednatelem

Ing. Miloš Náprstek, jednatel

Ing. Petr Skřivánek, technický ředitel

27263827

CZ27263827

ČSOB, a.s

194984094/0300

## Čl. 2 Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly z důvodu navýšení objemu prací z důvodu nutnosti přepojení domovních přípojek, dohodli na uzavření Dodatku č. 1, kterým se mění:

### Předmět plnění

*Jsou vícepráce, a méněpráce, uvedené v příloze dodatku č.1 položkový rozpočet.*

- *zemní práce – větší rozsah přepojení + tomu odpovídající materiál potrubí*
- *čerpání vody – neustálý přítok spodní vody*

- v rozpočtu chybí 6ks zemních souprav a poklopů na přípojkové ventily
- v rozpočtu chybí označovací sloupky a tabulky
- přepojení hasičky – potrubí PE 90 + napojení na řad pomocí LT A kusu 150/80 + Š 80 + patkové koleno
- Oprava prasklého LT potrubí DN 150 ležícího na skále (2x WAGA DN 150 + potrubí PE 160)
- Materiál navíc na propojení (KLAS, COOP, propoj Balinka)

#### A. **Změna ceny díla:**

1. Smluvní strany se dohodly, z důvodu uvedených výše, na uzavření tohoto dodatku č. 1 takto: Předmět plnění dle **článku 2.1** stávající smlouvy o dílo ze dne 30. 03. 2021 se mění o dodatečné stavební práce (dále vícepráce) a méněpráce tak, jak je uvedeno v příloze tohoto dodatku

2. Celková cena díla dle **článku 5 cena díla** stávající smlouvy o dílo ze dne 30. 03. 2021 se s odkazem na příložený položkový rozpočet tímto dodatkem č.1 mění následovně:

Původní cena díla bez DPH	1 879 578,09 Kč
Vícepráce	243 521,39 Kč
Méněpráce	- 16 474,70 Kč
<b>Nově sjednaná cena dle dodatku č. 1 bez DPH</b>	<b>2 106 624,78 Kč</b>
<b>Nově sjednaná cena dle dodatku č. 1 s DPH</b>	<b>2 549 015,98 Kč</b>

### **Čl. 3 – Ostatní ujednání**

1. Ostatní ustanovení shora citované smlouvy o dílo ze dne 30.3.2021 se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Dodatek č. 1, jako změna závazku ze smlouvy o dílo č. 03/21/SOD/108 je uzavírán s odkazem a v souladu ust. § 222/6 zákona č. 134/2016 Sb.
3. Obě smluvní strany prohlašují, že si dodatek řádně přečetly a že souhlasí se všemi ujednáními obsaženými v tomto dodatku a na důkaz toho jejich zástupci připojují vlastnoruční podpisy. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
4. Tento dodatek je nedílnou součástí stávající smlouvy.
5. Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru objednatele zhotovitel výslovně prohlašuje, že je s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zpracováním údajů objednatelem s ohledem na zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a rovněž se zveřejněním smluvních podmínek obsažených v této smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů. Smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhou stranou, nepřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než je k plnění podmínek smlouvy. Výkresy a informace získané od objednatele smí zhotovitel použít pouze pro účely vyplývající ze smlouvy a tohoto dodatku, pro jiné účely je smí použít pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele.

6. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto dodatku včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Účastníci dodatku se dohodli, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., v platném znění (zákon o registru smluv) splní objednatel.
7. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.

Ve Žďáře nad Sázavou, dne

V Litoměřicích, dne

-----  
**objednatel:**  
**Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko**

-----  
**zhotovitel:**  
**Gardenline, s.r.o.**