

Dílo:	ND Rekonstrukce historické a provozní budovy Státní opery
Smlouva:	ze dne 20. 2. 2017
Reg.č. stavby:	
Objekt:	Státní opera Praha , Wilsonova 4, 110 00 Praha 1
	Národní divadlo
Objednatel:	se sídlem: Ostrovní 1, 112 31 Praha 1 IČ: 00023337
	HOCHTIEF CZ a.s.
Zhotovitel:	se sídlem Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5 IČ: 02298244

Název změnového listu: Sklo a řezby večerní pokladna

Popis změny	Změnu vyvolal: Zhotovitel
	Popis změny: V rámci restaurátorských průzkumů večerní pokladny bylo zjištěno či nalezeno: - leptané sklo, zcela zakryté nepůvodními barevnými vrstvami; - chybějící a nepůvodními materiály nahrazené dřevěné části řezby. Leptané sklo se očistí od původních barevných vrstev a leptané kresby se obnoví do původní historické podoby. Chybějící dřevěné části budou nahrazeny řezbou z lipového dřeva do původní historické podoby.
	Zdůvodnění nezbytnosti změny: Večerní pokladna má být navrácena do původní historické podoby. Je proto nutné odstranit nepůvodní vrstvy, které historicky cenné části buď zcela překryly nebo nahradily, a prvky za pomoci odpovídajících postupů a materiálů obnovit.
	Zdůvodnění příčin event.nepředvídatelnosti změny: Originální podoba večerní pokladny byla zcela zakryta barevnými vrstvami. Zadavatel nemohl předvídat, že pod vrstvami barev bude nalezeno historické leptané sklo a že některé části dřevěné řezby byly v minulosti nahrazeny sklenářským tmelem, aniž by provedl invazivní průzkum, který za provozu divadla nebyl možný. V souladu s §222, odst.(6) zákona č. 134/2016 Sb. se předmětné stavební práce nepovažují za podstatnou změnu ze smlouvy na veřejnou zakázku, neboť: a) se jedná o změnu, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, b) změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky a c) hodnota změny nepřekračuje 50% původní hodnoty závazku, a to ani v součtu hodnot všech změn provedených dle §222, odst.(6) zákona č. 134/2016 Sb.
	Zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání: Práce budou provedeny generálním zhotovitelem stavby, který provádí veškeré restaurátorské práce na večerní pokladně. Oddělení prací a samostatné zadání by způsobilo časovou prodlevu při realizaci a ekonomicky nevýhodné řešení z důvodu dělení prací. Bude postupováno v souladu s ustanovením §222, odst.(6) zákona č. 134/2016 Sb.
	Způsob projekčního zpracování: Restaurátorský průzkum a záměr
	Vliv změny na náklady stavby: Zvýšení ceny díla
	Ocenění změny předložil: Hochtief CZ a.s.
	Ve formě: oceněného změnového výkazu výměr v souladu s Čl. VIII., odst. 8. Smlouvy o dílo

Cena (bez DPH)	Náklady na změnu	vícepráce	méněpráce	
	Stavební náklady	171 264 Kč	0 Kč	
	Projekční náklady	0 Kč	0 Kč	
	Úprava smluvní ceny:		zvýšení	
	Dosud platná cena dle SOD vč. dod. č.16 bez DPH:		1 122 461 700 Kč	
	Zvýšení:		171 264 Kč	
	Snížení:		0 Kč	
	Nová cena:		1 122 632 964 Kč	
	Zhotovitel: Jan Křístek	Podpis:	Datum:	
	Objednatel: Ing. Václav Pelouch			
	TDS: Ing. Tomáš Moučka			
	AD: Ing.arch. Jan Luštický			
Termíny	Termín předání PD změny: ----			
	Termín realizace změn: 2019			
	Vliv změny na smluvní termín dokončení stavby: Bez vlivu na smluvní termín dokončení stavby.			
SOD	Změna je smluvně zakotvena v: ---			
	SOD: ----			
	Dodatku č.: 17			
Přílohy	Přílohy protokolu:			
	Příloha č.1: Nabídkový rozpočet zhotovitele			
	Příloha č.2: Kalkulační vzorec 01			
	Příloha č.3: Kalkulační vzorec 02			
	Příloha č.4: Kalkulační vzorec 03			
Jiné vlivy (na změnu PD apod.):				
Datum:	26.11.2019			
Vyjádření:	Za objednatele: Ing. Václav Pelouch			
	Podpis:	Datum:		
	Za TDS: Ing. Tomáš Moučka			
	Dle TDS se jedná o změnu zakázky, kterou zadavatel nemohl předvídat. Jednotkové ceny odpovídají jednotkovým cenám z nabídkového rozpočtu zhotovitele, cenám z katalogu ÚRS Praha, a.s., případně cenám běžným na trhu. Výměry odpovídají skutečným výměrám zjištěným na stavbě.			
	Podpis:	Datum:		
	Za AD: Ing.arch. Jan Luštický			
Podpis:	Datum:			
Další vyjádření:				
Podpis:	Datum:			