

Dílo:	ND Rekonstrukce historické a provozní budovy Státní opery
Smlouva:	ze dne 20. 2. 2017
Reg.č. stavby:	
Objekt:	Státní opera Praha , Wilsonova 4, 110 00 Praha 1
Objednatel:	Národní divadlo se sídlem: Ostrovní 1, 112 31 Praha 1 IČ: 00023337
Zhotovitel:	HOCHTIEF CZ a.s. se sídlem Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5 IČ: 02298244

Název změnového listu: HB Silnoproud

Popis změny	Změnu vyvolal: Zhotovitel				
	Popis změny: V souvislosti se změnou koncepce v návrhu transformátorů (viz ZL 195) došlo k úpravě specifikace jističe v hlavním rozvaděči historické budovy a k doplnění rozvaděče kompenzačního pro nově navržený transformátor. V podružných patrových rozvaděčích budou provedeny drobné úpravy v počtech a typech některých komponentů.				
	Zdůvodnění nezbytnosti změny: Jedná se o změny vyvolané požadavky Objednatele.				
	Zdůvodnění příčin event.nepředvídatelnosti změny: Výše popsané změny vyplývají z požadavku Objednatele na nový výkonější transformátor (viz ZL195) a požadavků provozu divadla na doplnění elektrických vývodů nad rámec zadávací dokumentace. Dodatečné stavební práce budou v souladu s ustanovením §222, odst.(4) zákona č. 134/2016 Sb. realizovány dodavatelem původní veřejné zakázky. Nejedná se o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, neboť se jedná o změnu, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota je a) nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a b) nižší než 15 % původní hodnoty závazku zhotovitele; a to ani v součtu hodnoty všech změn podle odstavce (4), §222, zákona č. 134/2016 Sb.				
	Zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání: Jedná se o úpravy v návrhu elektrických rozvaděčích, které jsou součástí rozsahu díla zhotovitele. Oddělení prací a samostatné zadání by způsobilo časovou prodlevu při realizaci a ekonomicky nevýhodné řešení z důvodu dělení prací. Bude postupováno v souladu s ustanovením §222, odst.(4) zákona č. 134/2016 Sb.				
	Způsob projekčního zpracování: Revize DPS				
z DPH)	Vliv změny na náklady stavby: Zvýšení ceny díla				
	Ocenění změny předložil: Hochtief CZ a.s.	Ve formě: oceněného změnového výkazu výměr v souladu s Čl. VIII., odst. 8. Smlouvy o dílo			
	Náklady na změnu	<table border="1" style="width: 100%;"><tr><td style="width: 50%;"></td><td style="width: 25%;">vícepráce</td><td style="width: 25%;">méněpráce</td></tr></table>		vícepráce	méněpráce
		vícepráce	méněpráce		
	Stavební náklady	568 201 Kč	-88 009 Kč		
Projekční náklady	0 Kč	0 Kč			
Úprava smluvní ceny:		zvýšení			

Cena (bez	Dosud platná cena dle SOD vč. dod. č.17 bez DPH:		1 127 404 709 Kč	
	Zvýšení:		568 201 Kč	
	Snížení:		-88 009 Kč	
	Nová cena:		1 127 884 901 Kč	
	Zhotovitel: Jan Křístek		Podpis:	Datum:
	Objednatel: Ing. Václav Pelouch			
	TDS: Ing. Tomáš Moučka			
AD: Ing.arch. Jan Luštický				
Termíny	Termín předání PD změny: ----			
	Termín realizace změn: 2019			
	Vliv změny na smluvní termín dokončení stavby: Bez vlivu na smluvní termín dokončení stavby.			
SOD	Změna je smluvně zakotvena v: ---			
	SOD: ----			
	Dodatku č.: 18			
Přílohy	Přílohy protokolu:			
	Příloha č.1: Nabídkový rozpočet zhotovitele			
Jiné vlivy (na změnu PD apod.):				
Datum:	3.12.2019			
Vyjádření:	Za objednatele: Ing. Václav Pelouch			
	Podpis:		Datum:	
	Za TDS: Ing. Tomáš Moučka			
	Dle TDS se jedná o změnu zakázky vyvolanou Objednatelem. Jednotkové ceny odpovídají jednotkovým cenám z nabídkového rozpočtu zhotovitele, cenám z katalogu ÚRS Praha, a.s., případně cenám běžným na trhu. Výměry odpovídají skutečným výměrám zjištěným na stavbě.			
	Podpis:		Datum:	
Za AD: Ing.arch. Jan Luštický				
Podpis:		Datum:		
Další vyjádření:				
Podpis:		Datum:		