

Dílo:	ND Rekonstrukce historické a provozní budovy Státní opery
Smlouva:	ze dne 20. 2. 2017
Reg.č. stavby:	
Objekt:	Státní opera Praha , Wilsonova 4, 110 00 Praha 1
Objednatel:	Národní divadlo se sídlem: Ostrovní 1, 112 31 Praha 1 IČ: 00023337
Zhotovitel:	HOCHTIEF CZ a.s. se sídlem Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5 IČ: 02298244

Název změnového listu: HB Slavnostní osvětlení

Popis změny	Změnu vyvolal: Objednatel							
	Popis změny: Nad rámec zadávací dokumentace je navržen systém slavnostního osvětlení nově restaurovaných částí fasády historické budovy.							
	Zdůvodnění nezbytnosti změny: Jedná se o změnu vyvolanou Objednatelem.							
	Zdůvodnění příčin event.nepředvídatelnosti změny: Slavnostní osvětlení zvýší obecné podvědomí o právě dokončované rekonstrukci budovy divadla a o budově jako takové. K návrhu slavnostního osvětlení došlo rovněž na základě pozitivní reference osvětlení fasády Národního muzea. Dodatečné stavební práce budou v souladu s ustanovením §222, odst.(4) zákona č. 134/2016 Sb. realizovány dodavatelem původní veřejné zakázky. Nejedná se o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, neboť se jedná o změnu, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota je a) nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a b) nižší než 15 % původní hodnoty závazku zhotovitele; a to ani v součtu hodnoty všech změn podle odstavce (4), §222, zákona č. 134/2016 Sb.							
	Zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání: Pro realizaci osvětlení, a to zejména pro realizaci jeho napájení, je nutná úzká kordinace s dalšími činnostmi, jenž jsou v rozsahu díla zhotovitele (např. piazzetta, dlažba okolo budovy, apod.) Oddělení prací a samostatné zadání by způsobilo časovou prodlevu při realizaci a ekonomicky nevýhodné řešení z důvodu dělení prací. Bude postupováno v souladu s ustanovením §222, odst.(4) zákona č. 134/2016 Sb.							
	Způsob projekčního zpracování: Dílenská dokumentace							
Cena (bez DPH)	Vliv změny na náklady stavby: Navýšení ceny díla							
	Ocenění změny předložil: Hochtief CZ a.s.	Ve formě: oceněného změnového výkazu výměr v souladu s Čl. VIII., odst. 8. Smlouvy o dílo						
	Náklady na změnu	<table border="1"> <tr> <td>vícepráce</td> <td>méněpráce</td> </tr> <tr> <td>Stavební náklady</td> <td>1 495 893 Kč</td> </tr> <tr> <td>Projekční náklady</td> <td>0 Kč</td> </tr> </table>	vícepráce	méněpráce	Stavební náklady	1 495 893 Kč	Projekční náklady	0 Kč
	vícepráce	méněpráce						
	Stavební náklady	1 495 893 Kč						
	Projekční náklady	0 Kč						
			0 Kč					
		0 Kč						
Úprava smluvní ceny:		zvýšení						
Dosud platná cena dle SOD vč. dod. č.17 bez DPH:		1 127 404 709 Kč						
Zvýšení:		1 495 893 Kč						

C	Snížení: 0 Kč		
	Nová cena: 1 128 900 602 Kč		
	Zhotovitel: Jan Křístek	Podpis:	Datum:
	Objednatel: Ing. Václav Pelouch		
	TDS: Ing. Tomáš Moučka		
AD: Ing.arch. Jan Luštický			
Termíny	Termín předání PD změny: -----		
	Termín realizace změn: 2019		
	Vliv změny na smluvní termín dokončení stavby: Bez vlivu na smluvní termín dokončení stavby.		
SOD	Změna je smluvně zakotvena v: ---		
	SOD: -----		
	Dodatku č.: 18		
Přílohy	Přílohy protokolu:		
	Příloha č.1: Nabídkový rozpočet zhotovitele		
Jiné vlivy (na změnu PD apod.):			
Datum:	3.12.2019		
Vyjádření:	Za objednatele: Ing. Václav Pelouch		
	Podpis:	Datum:	
	Za TDS: Ing. Tomáš Moučka Dle TDS se jedná o změnu zakázky vyvolanou Objednatelem. Jednotkové ceny odpovídají jednotkovým cenám z nabídkového rozpočtu zhotovitele, cenám z katalogu ÚRS Praha, a.s., případně cenám běžným na trhu. Výměry odpovídají skutečným výměrám zjištěným na stavbě.		
	Podpis:	Datum:	
	Za AD: Ing.arch. Jan Luštický		
Podpis:	Datum:		
Další vyjádření:			
Podpis:	Datum:		