

Dílo: ND Rekonstrukce historické a provozní budovy Státní opery

Smlouva: ze dne 20. 2. 2017

Reg.č. stavby:

Objekt: Státní opera Praha, Wilsonova 4, 110 00 Praha 1

Národní divadlo

Objednatel: se sídlem: Ostrovní 1, 112 31 Praha 1

IČ: 00023337

HOCHTIEF CZ a.s.

Zhotovitel: se sídlem Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5

IČ: 02298244

Název změnového listu: Vedení klecí kulis

Popis změny	Změnu vyvolal: Objednatel
	Popis změny: V provozní budově na úrovni 1.PP se nachází sklad kulis a chodba spojující sklad s jevištěm. Tyto prostory slouží pro skladování a transport klecových konstrukcí mezi skladem a jevištěm divadla. Nad rámec zadávací dokumentace je pro transport těchto klecí navržen systém naváděcích drážek se zaskladňovacími podpaletami. Zároveň došlo k úpravě návrhu podlahové konstrukce pro zvýšení pevnosti povrchu, po kterém se pohybují kolečka klecí.
	Zdůvodnění nezbytnosti změny: Jedná se o změnu vyvolanou Objednatelem.
	Zdůvodnění příčin event.nepředvídatelnosti změny: Vzhledem k jejich nosnosti a velikosti je obtížná manipulace s klecovými konstrukcemi ve stísněných prostorách (stísněných v poměru k jejich půdorysnému rozměru 8x2,2m) a prostorách omezených stěnami chodby a sloupy ve skladě kulis. Zakládací systém tvořený naváděcími drážkami a podpaletami umožní maximálně využít prostor skladu kulis a zamezí poškození klecí či stavebních konstrukcí při manipulaci s nimi. Zároveň se zvyšuje odolnost povrchu, po kterém se klecové konstrukce o nosnosti několika tun budou pohybovat. Dodatečné stavební práce budou v souladu s ustanovením §222, odst.(4) zákona č. 134/2016 Sb. realizovány dodavatelem původní veřejné zakázky. Nejedná se o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, neboť se jedná o změnu, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota je a) nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a b) nižší než 15 % původní hodnoty závazku zhotovitele; a to ani v součtu hodnoty všech změn podle odstavce (4), §222, zákona č. 134/2016 Sb.
	Zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání: Systém vedení klecí kulis a realizace nově navržené podlahy bude dodán zhotovitelem, v jehož rozsahu díla je realizace kompletního skladového hospodářství, dodávka klecových konstrukcí a realizace veškerých podlahových konstrukcí. Oddělení prací a samostatné zadání by způsobilo časovou prodlevu při realizaci a ekonomicky nevýhodné řešení z důvodu dělení prací. Bude postupováno v souladu s ustanovením §222, odst.(4) zákona č. 134/2016 Sb.
	Způsob projekčního zpracování: Koncepční návrh, výrobně-konstrukční dokumentace

Cena (bez DPH)	Vliv změny na náklady stavby: Zvýšení ceny díla		
	Ocenění změny předložil: Hochtief CZ a.s.		Ve formě: oceněného změnového výkazu výměr v souladu s Čl. VIII., odst. 8. Smlouvy o dílo
	Náklady na změnu	vícepráce	méněpráce
	Stavební náklady	2 424 515 Kč	-269 857 Kč
	Projekční náklady	0 Kč	0 Kč
	Úprava smluvní ceny: zvýšení		
	Dosud platná cena dle SOD vč. dod. č.17 bez DPH:		1 127 404 709 Kč
	Zvýšení:		2 424 515 Kč
	Snížení:		-269 857 Kč
	Nová cena:		1 129 559 367 Kč
	Zhotovitel: Jan Křístek	Podpis:	Datum:
	Objednatel: Ing. Václav Pelouch		
	TDS: Ing. Tomáš Moučka		
AD: Ing.arch. Jan Luštický			
Termíny	Termín předání PD změny: -----		
	Termín realizace změn: 2019		
	Vliv změny na smluvní termín dokončení stavby: Bez vlivu na smluvní termín dokončení stavby.		
SOD	Změna je smluvně zakotvena v: ---		
	SOD: -----		
	Dodatku č.: 18		
Přílohy	Přílohy protokolu:		
	Příloha č.1: Nabídkový rozpočet zhotovitele		
Jiné vlivy (na změnu PD apod.):			
Datum:	3.12.2019		
Vyjádření:	Za objednatele: Ing. Václav Pelouch		
	Podpis:	Datum:	
	Za TDS: Ing. Tomáš Moučka		
	Dle TDS se jedná o změnu zakázky vyvolanou Objednatelem. Jednotkové ceny odpovídají jednotkovým cenám z nabídkového rozpočtu zhotovitele, cenám z katalogu ÚRS Praha, a.s., případně cenám běžným na trhu. Výměry odpovídají skutečným výměrám zjištěným na stavbě.		
	Podpis:	Datum:	
	Za AD: Ing.arch. Jan Luštický		
Podpis:	Datum:		
Další vyjádření:			
Podpis:	Datum:		