

Dílo:	<b>ND Rekonstrukce historické a provozní budovy Státní opery</b>
Smlouva:	ze dne 20. 2. 2017
Reg.č. stavby:	
Objekt:	<b>Státní opera Praha</b> , Wilsonova 4, 110 00 Praha 1
Objednatel:	<b>Národní divadlo</b> se sídlem: Ostrovní 1, 112 31 Praha 1 IČ: 00023337
Zhotovitel:	<b>HOCHTIEF CZ a.s.</b> se sídlem Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5 IČ: 02298244

**Název změnového listu: Systém generálního klíče**

<b>Popis změny</b>	<b>Změnu vyvolal:</b> Objednatel									
	<b>Popis změny:</b> V zadávací dokumentaci je specifikována dodávka generálního klíče pro provozní a pro historickou budovu ve skupině bezpečnostní třídy III. Oproti zadání bude dodán jeden systém generálního klíče na místo dvou, a to v bezpečnostní třídě IV.									
	<b>Zdůvodnění nezbytnosti změny:</b> Jedná se o změnu vyvolanou Objednatelem.									
	<b>Zdůvodnění příčin event.nepředvídatelnosti změny:</b> Vzhledem ke složitosti uzamykacího systému (plánu) a vzhledem k požadavku na vyšší bezpečnostní třídu bude dodán jeden systém generálního klíče o úroveň vyšší bezpečnostní třídy. Dodatečné stavební práce budou v souladu s ustanovením §222, odst.(4) zákona č. 134/2016 Sb. realizovány dodavatelem původní veřejné zakázky. Nejedná se o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, neboť se jedná o změnu, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota je a) nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a b) nižší než 15 % původní hodnoty závazku zhotovitele; a to ani v součtu hodnoty všech změn podle odstavce (4), §222, zákona č. 134/2016 Sb.									
	<b>Zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání:</b> Dodávka systému generálního klíče je úzce koordinačně spjata s dodávkou a montáží výplní dveřních otvorů, které jsou součástí rozsahu díla zhotovitele. Oddělení prací a samostatné zadání by způsobilo časovou prodlevu při realizaci a ekonomicky nevýhodné řešení z důvodu dělení prací. Bude postupováno v souladu s ustanovením §222, odst.(4) zákona č. 134/2016 Sb.									
<b>Cena (bez DPH)</b>	<b>Způsob projekčního zpracování:</b> Uzamykací plán									
	<b>Vliv změny na náklady stavby:</b> Navýšení ceny díla									
	<b>Ocenění změny předložil:</b> Hochtief CZ a.s.	<b>Ve formě:</b> oceněného změnového výkazu výměr v souladu s Čl. VIII., odst. 8. Smlouvy o dílo								
	<b>Náklady na změnu</b>	<table border="1"> <tr> <td>vícepráce</td> <td>méněpráce</td> </tr> <tr> <td>Stavební náklady</td> <td>1 129 875 Kč</td> <td>-441 502 Kč</td> </tr> <tr> <td>Projekční náklady</td> <td>0 Kč</td> <td>0 Kč</td> </tr> </table>	vícepráce	méněpráce	Stavební náklady	1 129 875 Kč	-441 502 Kč	Projekční náklady	0 Kč	0 Kč
	vícepráce	méněpráce								
	Stavební náklady	1 129 875 Kč	-441 502 Kč							
	Projekční náklady	0 Kč	0 Kč							
<b>Úprava smluvní ceny:</b> zvýšení										
Dosud platná cena dle SOD vč. dod. č.17 bez DPH: 1 127 404 709 Kč										
Zvýšení: 1 129 875 Kč										

<b>C</b>	Snížení: -441 502 Kč		
	Nová cena: 1 128 093 082 Kč		
	<b>Zhotovitel:</b> Jan Křístek	<b>Podpis:</b>	<b>Datum:</b>
	<b>Objednatel:</b> Ing. Václav Pelouch		
	<b>TDS:</b> Ing. Tomáš Moučka		
<b>AD:</b> Ing.arch. Jan Luštický			
<b>Termíny</b>	<b>Termín předání PD změny: -----</b>		
	<b>Termín realizace změn: 2019</b>		
	<b>Vliv změny na smluvní termín dokončení stavby:</b> Bez vlivu na smluvní termín dokončení stavby.		
<b>SOD</b>	<b>Změna je smluvně zakotvena v: ---</b>		
	<b>SOD: -----</b>		
	<b>Dodatku č.: 18</b>		
<b>Přílohy</b>	<b>Přílohy protokolu:</b>		
	Příloha č.1: Nabídkový rozpočet zhotovitele Příloha č.2: Uzamykací plán		
<b>Jiné vlivy (na změnu PD apod.):</b>			
<b>Datum:</b>	3.12.2019		
<b>Vyjádření:</b>	<b>Za objednatele:</b> Ing. Václav Pelouch		
	<b>Podpis:</b>	<b>Datum:</b>	
	<b>Za TDS:</b> Ing. Tomáš Moučka Dle TDS se jedná o změnu zakázky vyvolanou Objednatelem. Jednotkové ceny odpovídají jednotkovým cenám z nabídkového rozpočtu zhotovitele, cenám z katalogu ÚRS Praha, a.s., případně cenám běžným na trhu. Výměry odpovídají skutečným výměrám zjištěným na stavbě.		
	<b>Podpis:</b>	<b>Datum:</b>	
	<b>Za AD:</b> Ing.arch. Jan Luštický		
<b>Podpis:</b>	<b>Datum:</b>		
<b>Další vyjádření:</b>			
<b>Podpis:</b>	<b>Datum:</b>		