

Dílo:	ND Rekonstrukce historické a provozní budovy Státní opery
Smlouva:	ze dne 20. 2. 2017
Reg.č. stavby:	
Objekt:	Státní opera Praha , Wilsonova 4, 110 00 Praha 1
	Národní divadlo
Objednatel:	se sídlem: Ostrovní 1, 112 31 Praha 1 IČ: 00023337
	HOCHTIEF CZ a.s.
Zhotovitel:	se sídlem Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5 IČ: 02298244

Název změnového listu: HB Směšovací komora a ocelová konstrukce nad lustrem

Popis změny	Změnu vyvolal: Objednatel
	Popis změny: Odtah z hledištní části divadla je řešen pomocí stropních odtahových vyústek a skrz mříž nad hlavním lustrem, nad kterou se nachází místnost technologie lustru. Místnost je ohraničena plechovou konstrukcí, která bude nad rámec zadávací dokumentace tepelně odizolována od prostoru krovu, ve kterém se tato místnost nachází. Přívod a odtah z hlediště je řešen pomocí dvou vzduchotechnických (VZT) jednotek. Odtahové potrubí je vedeno v krovu a nad rámec zadávací dokumentace je navržena směšovací komora propojující tato dvě jinak oddělená odtahová potrubí.
	Zdůvodnění nezbytnosti změny: Jedná se o změnu vyvolanou Objednatelem.
	Zdůvodnění příčin event.nepředvídatelnosti změny: Vytvořením izolační vrstvy na konstrukci technologie lustru dojde k zamezení nežádoucího úniku energie tepla v zimě (a chladu v létě) do prostoru podkroví. Tato energie tak bude využitelná pro rekuperační VZT jednotky. Vytvořením směšovací komory bude možné využívat všechny odtahové vyústky i v případě poruchy či odstávky jedné VZT jednotky obsluhující prostory hlediště. Dodatečné stavební práce budou v souladu s ustanovením §222, odst.(4) zákona č. 134/2016 Sb. realizovány dodavatelem původní veřejné zakázky. Nejedná se o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, neboť se jedná o změnu, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota je a) nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a b) nižší než 15 % původní hodnoty závazku zhotovitele; a to ani v součtu hodnoty všech změn podle odstavce (4), §222, zákona č. 134/2016 Sb.
	Zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání: Veškeré činnosti budou realizovány zhotovitelem, v jehož rozsahu díla je kompletní dodávka vzduchotechnických rozvodů a technologií. Oddělení prací a samostatné zadání by způsobilo časovou prodlevu při realizaci a ekonomicky nevýhodné řešení z důvodu dělení prací. Bude postupováno v souladu s ustanovením §222, odst.(4) zákona č. 134/2016 Sb.
	Způsob projekčního zpracování: Dílenská dokumentace
	Vliv změny na náklady stavby: Zvýšení ceny díla

Cena (bez DPH)	Ocenění změny předložil: Hochtief CZ a.s.			Ve formě: oceněného změnového výkazu výměr v souladu s Čl. VIII., odst. 8. Smlouvy o dílo		
	Náklady na změnu		vícepráce	méněpráce		
	Stavební náklady		372 225 Kč	0 Kč		
	Projekční náklady		0 Kč	0 Kč		
	Úprava smluvní ceny:					Zvýšení
	Dosud platná cena dle SOD vč. dod. č.18 bez DPH:					1 134 237 517 Kč
	Zvýšení:					372 225 Kč
	Snížení:					0 Kč
	Nová cena:					1 134 609 742 Kč
	Zhotovitel: Jan Křístek		Podpis:		Datum:	
	Objednatel: Ing. Václav Pelouch					
	TDS: Ing. Tomáš Moučka					
AD: Ing.arch. Jan Luštický						
Termíny	Termín předání PD změny: ----					
	Termín realizace změn: 2020					
	Vliv změny na smluvní termín dokončení stavby: Bez vlivu na smluvní termín dokončení stavby.					
SOD	Změna je smluvně zakotvena v: ---					
	SOD: ----					
	Dodatku č.: 19					
Přílohy	Přílohy protokolu: Příloha č.1: Kalkulační vzorec					
Jiné vlivy (na změnu PD apod.):						
Datum:		17.2.2020				
Vyjádření:	Za objednatele: Ing. Václav Pelouch					
	Podpis:				Datum:	
	Za TDS: Ing. Tomáš Moučka Dle TDS se jedná o změnu zakázky vyvolanou Objednatelem. Jednotkové ceny odpovídají jednotkovým cenám z nabídkového rozpočtu zhotovitele, cenám z katalogu ÚRS Praha, a.s., případně cenám běžným na trhu. Výměry odpovídají skutečný výměrám zjištěným na stavbě.					
	Podpis:				Datum:	
	Za AD: Ing.arch. Jan Luštický					
	Podpis:				Datum:	
Další vyjádření:						
Podpis:				Datum:		